



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักงานมัย (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3663

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,260,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,260,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / กลุ่มพัฒนาสุขภาพศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมณีนรัตน์ อธิราชฐ์ไพศาล โทร 2749

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานมัย โดยสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักงานมัย โดยจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารสุขภาพสำนักงานมัยแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานเขต โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายด้านสุขภาพ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2561 ทั้งนี้จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับวารสารสุขภาพ พบว่า ประชาชนที่ได้รับวารสารมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป และให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นวารสารที่ดี มีประโยชน์ ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ ควรดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดทำวารสารฯ แต่ยังมีประชาชนให้ความสนใจ สอบถามและต้องการอ่านวารสารฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข จึงเห็นควรดำเนินโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักงานมัย เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชนควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ลักษณะและกิจกรรมบริการของสำนักงานมัย ซึ่งควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นย้ำเตือนประชาชนให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักงานมัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ แก่ประชาชนบุคคลในครอบครัว และชุมชน
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักงานมัย ให้ประชาชนสามารถรับรู้ เข้าถึงและเลือกใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักงานมัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความพึงพอใจวารสารฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักงานมัย จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 35,000 เล่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 105,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงานมัย ตามนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานเขต โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายด้านสุขภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ในการดำเนินงาน - ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณฯ ในการดำเนินงานโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักงานมัย - จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 9/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารฯ เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาและแผนการเผยแพร่ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารฯ และเวียนแจ้งคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการตามมติประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประสานคณะทำงานจัดทำวารสารฯ ในการจัดทำเนื้อหาต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากสำนักงานประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว - ทำบันทึกส่งฝ่ายบริหารงานทั่วไป		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว - ออกแบบปกวารสารฯ ฉบับที่ 1 พร้อมจัดทำหนังสือเสนอรูปแบบสื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณา - รวบรวมต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 1 ส่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบ
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบปกวารสารฯ ฉบับที่ 1 แล้ว เห็นชอบให้ดำเนินการได้ - ผู้รับจ้างดำเนินการดำเนินการออกแบบการจัดวางเนื้อหาพร้อมภาพประกอบวารสารฯ ฉบับที่ 1 - ส่งเนื้อหาที่จัดรูปแบบให้เจ้าของคอลัมน์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม พร้อมส่งผู้รับจ้างแก้ไข - ประสานผู้รับจ้างจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ พร้อมตรวจสอบหน่วยงานและสถานที่ที่จะจัดส่งวารสาร
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ออกแบบปกวารสารฯ ฉบับที่ 2 พร้อมจัดทำหนังสือเสนอรูปแบบสื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณา - ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบวารสารฯ ฉบับที่ 1 ที่ผู้รับจ้างแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบปกวารสารฯ ฉบับที่ 2 แล้ว เห็นชอบให้ดำเนินการได้ - ผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 1 - รวบรวมเนื้อหาต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 2 จากคณะทำงานจัดทำวารสารฯ
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 9/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดส่งวารสารฯ ฉบับที่ 1 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้บริหาร กทม.สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- รวบรวมต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 2 ส่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบ - ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบการจัดวางเนื้อหาพร้อมภาพประกอบวารสารฯ ฉบับที่ 2 - ผู้รับจ้างดำเนินการสอบถามประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมเก็บรวบรวมแบบประเมินฯ
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ส่งเนื้อหาวารสารฯ ฉบับ 2 ที่จัดรูปแบบให้เจ้าของคอลัมน์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม พร้อมส่งผู้รับจ้างแก้ไข - ออกแบบปกวารสารฯ ฉบับ 3 พร้อมจัดทำหนังสือเสนอรูปแบบสื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณา - ผู้รับจ้างดำเนินการสอบถามประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมเก็บรวบรวมแบบประเมินฯ
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 2 และดำเนินการจัดส่งให้แก่กลุ่มเป้าหมาย - ผู้รับจ้างดำเนินการสอบถามประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมเก็บรวบรวมแบบประเมินฯ - รวบรวมเนื้อหาต้นฉบับ วารสารฯ ฉบับที่ 3 จากคณะทำงานจัดทำวารสารฯ
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งวารสารฯ ฉบับที่ 2 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย - ผู้รับจ้างดำเนินการสอบถามประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมเก็บรวบรวมแบบประเมินฯ - รวบรวมเนื้อหาต้นฉบับ วารสารฯ ฉบับที่ 3 จากคณะทำงานจัดทำวารสารฯ
รายงานครั้งที่19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำนักงานประชาสัมพันธ์เห็นชอบรูปแบบวารสารฯ ฉบับ 3 ให้ดำเนินการได้ - ส่งเนื้อหาวารสารฯ ฉบับ 3 ที่จัดรูปแบบให้เจ้าของคอลัมน์ตรวจสอบ ส่งผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ - ผู้รับจ้างดำเนินการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมส่งข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วให้ตรวจสอบ
รายงานครั้งที่20	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 1,260,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ผู้รับจ้างจัดพิมพ์ และจัดส่งวารสารฯ ๑.3 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย - ผู้รับจ้างจัดส่งรายงานผลประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

