



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3725

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 187,380 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : --นางสาวดารณี สืบจากดี 02 3291353

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร

ตลอดจนกลไกและเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวทางที่กำหนด จึงจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

ตลอดจนเสริมสร้างกลไกและเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- พัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ดังนี้

1.จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับ 50 เขต

2.จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

3.จัดกิจกรรมนำร่องพัฒนาการใช้ Line Official Account ในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : 1. อยู่ในระหว่างดำเนินการการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : 1. อยู่ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/12/2562 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/12/2562 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 8/1/2563 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/1/2563 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 11/2/2563 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/2/2563 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 9/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3.ประสานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจากเขต 50 เขต		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายเวลาในการดำเนินการ

รายงานครั้งที่ 18 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

18/8/2563 : - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดกิจกรรม

- อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการ (ชะลอการดำเนินงานในปีงบประมาณ 63 และจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพื่อขยายการดำเนินงานไปในปีงบประมาณ 64)

รายงานครั้งที่ 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 1,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

2/9/2563 : ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0709/1351 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีการจัดกิจกรรมที่ 3 ประชุมหรือพัฒนาการใช้ Line Official Account ในการติดตามดูแลช่วยเหลือดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม -

กันยายน 2563 โดยดำเนินการจัดประชุมแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ก.พ 63

มีการขอขยายเวลากิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ไปในปีงบประมาณ 2564

(ชะลอการดำเนินงานในปีงบประมาณ 63 และจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพื่อขยายการดำเนินงานไปในปีงบประมาณ 64)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

