



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3726

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,558,231 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 และเกินมาตรฐานอีกครั้งในปลายเดือนกันยายน 2562 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเมื่อสัมผัสหรือสูดหายใจเข้าไปจะส่งผลทำให้ไอ จาม มีน้ำมูก ไซนัสอักเสบ เจ็บคอ มีไข้, เหนื่อยง่าย เหน็บวาม หัวใจเต้นเร็ว, คันตามร่างกาย มีผื่นแดงตามร่างกาย, แสบหรือคันตา มองไม่ชัด ตาแดง น้ำตาไหล

การป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ด้วยตนเองวิธีที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงหรือไม่ไปอยู่ในที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐาน แต่ในกรณี ที่จำเป็นหรือปฏิบัติงานกลางแจ้งในสถานการณ์ที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐาน เช่นเดียวกับบุคลากรของสำนักงานเขตที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งติดต่อกันเป็นเวลานาน

นั้นต้องมีการป้องกันตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ของผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
2. เพื่อให้บุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งติดต่อกันเป็นเวลานานได้ป้องกันตนเองจากอันตรายที่อาจจะได้รับเมื่อฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครเกินมาตรฐาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บุคลากรของสำนักงานเขตจำนวน 50 แห่ง ที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ได้แก่ พนักงานทั่วไป(กวาด), พนักงานทั่วไป(เก็บขยะมูลฝอย), พนักงานทั่วไป(ระบายน้ำ), พนักงานทั่วไป(โยธา)และพนักงานสวนสาธารณะ จำนวนรวมทั้งสิ้น 26,339 ราย ได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 (ยอดหน้ากากฯ ได้จากการสำรวจจากกลุ่มเป้าหมาย)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานและจัดทำขอเห็นชอบในหลักการโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : วางแผนการดำเนินงานและจัดทำขอเห็นชอบในหลักการโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/11/2562 : วางแผนการดำเนินงานและจัดทำขอเห็นชอบในหลักการโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2019-12-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานและจัดทำขอเห็นชอบในหลักการโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขออนุมัติโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง และขออนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขออนุมัติโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง และขออนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขออนุมัติโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	และขออนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ส่งโครงการเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเข้ารับรรจุในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/3/2563 :
รายงานครั้งที่ 9	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมเสนอสํานักงานเลขาธิการก่อนนํายเพื่อทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแนะนำเพื่ออนุมัติใช้เงินงบกลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขอยกเลิกโครงการ ตามหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย เรื่องขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ ลว. 30 เม.ย. 63 และหนังสือ กท 0708/1089 ลว. 4 มิ.ย.63 เรียนเลขาธิการสำนักอนามัย เรื่อง ขออนุมัติโครงการตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหนังสือ กท 0708/1150 ลว. 17 มิ.ย. 63 เรื่อง ขออนุญาตถอนเรื่องโครงการ
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/7/2563 : ขอยกเลิกโครงการ...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังอยู่ในภาวะวิกฤติที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการที่ได้กำหนดไว้ ประกอบกับสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือด่วนที่สุด กท 1902/00255 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จึงเห็นสมควรยกเลิกโครงการฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง ตามหนังสือที่ กท 0708/1009 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ และหนังสือ ที่ กท 0701/5048 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุญาตถอนเรื่องคืน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

