



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3772

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 246,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กองควบคุมโรคติดต่อ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไลรัตน์ สุจริตชาติ โทร 02 203 2890

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ข้าราชการเครือข่ายระบาดวิทยาและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Bangkok Surveillance and Rapid Response Team : Bangkok SRRT) ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถดำเนินการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยให้แก่พื้นที่ ประสานข้อมูลการแจ้งข่าวการระบาดของโรคติดต่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันโรคล่วงหน้า และดำเนินการสอบสวนโรคทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ในกรณีพบผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่อ เพื่อค้นหาสาเหตุและแหล่งที่มาของโรครวมทั้งควบคุมโรคในพื้นที่ ส่งผลให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ทันทั่วทั้ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการเครือข่ายระบาดวิทยา ให้มีความรู้ด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคระวัง สอบสวนและควบคุมโรค
2. เพื่อเตรียมความพร้อมทีมเครือข่ายระบาดวิทยา ในการบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการเครือข่ายระบาดวิทยา
2. จัดประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ		
	: ฝ่ายการคลังเสนอกำลังตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : วางแผนการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/02/2564 : ประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ขอรายชื่อผู้เข้าอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม ติดภารกิจสอบสวน ควบคุมโรค COVID-19 ในพื้นที่ กทม.ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ติดภารกิจเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรครดดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงไม่สามารถจัดอบรมโครงการดังกล่าวได้ตามแผนที่กำหนด และทางกคร.ได้ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งให้ทาง สยป.ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค (กคร.)





รหัสโครงการ...





: 08000000-3772





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 246,200 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กองควบคุมโรคติดต่อ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไลรัตน์ สุจริตชาติ โทร 02 203 2890

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ข้าราชการเครือข่ายระดับวิทยาและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Bangkok Surveillance and Rapid Response Team : Bangkok SRRT) ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยให้แก่พื้นที่ ประสานข้อมูลการแจ้งข่าวการระบาดของโรคติดต่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันโรคล่วงหน้า และดำเนินการสอบสวนโรคทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ในกรณีพบผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่อ เพื่อค้นหาสาเหตุและแหล่งที่มาของโรค รวมทั้งควบคุมโรคในพื้นที่ ส่งผลให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ทันท่วงที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการเครือข่ายระดับวิทยา ให้มีความรู้ด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคระบาด สอบสวนและควบคุมโรค
2. เพื่อเตรียมความพร้อมทีมเครือข่ายระดับวิทยา ในการบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการเครือข่ายระดับวิทยา
2. จัดประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ			
	: ฝ่ายการคลังเสนอกำลังตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : วางแผนการดำเนินโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/02/2564 : ประสานวิทยากร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ขอรายชื่อผู้เข้าอบรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม ติดภารกิจสอบสวน ควบคุมโรค COVID-19 ในพื้นที่ กทม.ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ติดภารกิจเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงไม่สามารถจัดอบรมโครงการดังกล่าวได้ตามแผนที่กำหนด และทางคร.ได้ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งให้ทาง สพท.ทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

