



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3800

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,680,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,680,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฏฐ์ อธิราชกูร์ไพศาล โทร 2749

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักอนามัย โดย สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย โดยจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารสุขภาพสำนักอนามัยแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานเขต โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายด้านสุขภาพ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2563 ทั้งนี้จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับวารสารสุขภาพฯ พบว่า ประชาชนที่ได้รับวารสารฯ มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป และให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นวารสารที่ดี มีประโยชน์ ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ ควรดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดทำวารสารฯ แต่ยังมีประชาชนให้ความสนใจ สอบถามและต้องการอ่านวารสารฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข จึงเห็นควรดำเนินโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย เพื่อใช้เป็นสื่อในควบคุมการประชาสัมพันธ์รณรงค์และกิจกรรมบริการของสำนักอนามัย ซึ่งควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นย้ำเตือนประชาชนให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถเข้าถึงและเลือกใช้ใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ แก่ประชาชนบุคคลในครอบครัว และชุมชน
- 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัย ให้ประชาชนสามารถรับรู้ เข้าถึงและเลือกใช้ใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความพึงพอใจวารสารฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 35,000 เล่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 140,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักอนามัย ตามนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานเขต โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายด้านสุขภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือเวียนแจ้งข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564 จึงอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ ในการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ขอเห็นชอบโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย พร้อมจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ขออนุมัติโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/01/2564 :- ได้รับอนุมัตินอกงบประมาณฯ ในการดำเนินงานโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย - จัดประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารฯ เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาและแผนการเผยแพร่ฯ - จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบในหลักการจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/02/2564 :- ได้รับเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการจัดทำวารสารฯ ได้ - อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 :- ได้รับเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการจัดทำวารสารฯ ได้ - อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ - ประสานข้อมูลเนื้อหาต้นฉบับจากผู้เขียน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : - ดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว - เสนอรูปแบบสื่อฯ วารสารฯ ฉบับที่ 1 และ 2 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร - รวบรวมต้นฉบับวารสารฉบับที่ 1 ส่งผู้รับจ้างเพื่อจัดรูปแบบเนื้อหา	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/05/2564 : - ดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว - คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เห็นชอบรูปแบบสื่อฯ วารสารฯ ฉบับที่ 1 และ 2 - ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 1	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/06/2564 : - ดำเนินการจัดส่งวารสารฯ ฉบับที่ 1 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 2 - รวบรวมเนื้อหาต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 3 ส่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบ - ออกแบบปกวารสารฯ ฉบับที่ 3 พร้อมจัดทำหนังสือเสนอรูปแบบวารสารฯ ฉบับที่ 3 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 12/07/2564 : - ดำเนินการจัดส่งวารสารฯ ฉบับที่ 2 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขรูปแบบและจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 3 - คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร เห็นชอบรูปแบบสื่อฯ วารสารฯ ฉบับที่ 3	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 12/08/2564 : - ดำเนินการจัดส่งวารสารฯ ฉบับที่ 3 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร - ออกแบบปกวารสารฯ ฉบับที่ 4 พร้อมจัดทำหนังสือเสนอรูปแบบวารสารฯ ฉบับที่ 4 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร - คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร เห็นชอบรูปแบบสื่อฯ วารสารฯ ฉบับที่ 4 - ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขรูปแบบและจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 4 - ผู้รับจ้างดำเนินการสอบถามประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมเก็บรวบรวมแบบประเมินฯ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/09/2564 : - จัดพิมพ์และดำเนินการจัดส่งวารสารฯ ฉบับที่ 4 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร - ผู้รับจ้างดำเนินการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมจัดส่งรายงานผลประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

