



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (สพร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3807

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 916,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 488,775 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชนกานต์ ฉ่างพงษ์ โทร 2747

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข ได้ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ สำนักอนามัย ด้านการจัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนางานประจำให้มีคุณภาพ (Routine to Research: R2R) สามารถการจัดการข้อมูลบริการสังคมสงเคราะห์ให้เกิดเป็นผลงานทางวิชาการหรือฐานข้อมูลได้ และดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึกแนว Satir เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และพ.ศ. 2559 ตามลำดับเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักสังคมสงเคราะห์ มีความรู้ในเชิงประยุกต์เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และกระบวนการครอบครัวบำบัด ตามแนว Satir's Therapeutic Beliefs ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ นักสังคมสงเคราะห์มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการครอบครัวบำบัดตามแนว Satir's Therapeutic Beliefs ในการดูแลผู้ประสบปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้ผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (Learning by Doing)
2. เพื่อสร้างผลงานสังคมสงเคราะห์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านวิธีการครอบครัวบำบัดตามแนว Satir's Therapeutic Beliefs

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เป้าหมายโครงการ คือ พัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการครอบครัวบำบัดตามแนว Satir's Therapeutic Beliefs

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความสามารถและเข้าใจในการทำครอบครัวบำบัดตามแนว Satir's Therapeutic Beliefs มากขึ้น

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการสังคมสงเคราะห์ที่มีปัญหาซับซ้อน

รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูแลสภาพจิตใจของตนเองและทำงานบำบัดได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

ประกอบด้วย

1) กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดสำนักอนามัย

จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 50 คน โดยแบ่งเป็น นักสังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 1 รุ่น และ

นักสังคมสงเคราะห์ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 รุ่น

2) ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากรเอกชน จำนวน 20 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 5 คนต่อรุ่น

และวิทยากร 5 คนต่อรุ่น

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในงานสังคมสงเคราะห์ สำนักอนามัย

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

ผ่านการลงมือทำจริงในระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย

1) กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดสำนักอนามัย

จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 50 คน โดยแบ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 1 รุ่น

และนักสังคมสงเคราะห์ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 รุ่น

2) ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากรเอกชน จำนวน 20 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 7 คนต่อรุ่น และวิทยากร 3

คนต่อรุ่น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างประสานงานวิทยากรและสถานที่จัดประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างประสานวิทยากรและสถานที่จัดประชุม -





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/15/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ - อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการ
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/01/2564 : - ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว - ได้รับอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว - ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย - เสนอขออนุมัติเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/02/2564 : - ส่งคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งเลื่อนโครงการฯ ให้กับสังคมสงเคราะห์ที่มีรายชื่อทราบเรียบร้อยแล้ว - ส่งหนังสือแจ้งเลื่อนการจัดโครงการฯ ให้วิทยากรทราบเรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/03/2564 : - ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว - เตรียมการจัดประชุม โดยประสานวิทยากรเพื่อกำหนดวันจัดประชุม
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/04/2564 : - เตรียมการจัดประชุม อยู่ระหว่างรอการยืนยันกำหนดการประชุมจากวิทยากร
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/05/2564 : จัดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/06/2564 : - อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/07/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุม วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2564
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/08/2564 : อยู่ระหว่างรายงานประเมินผลโครงการ
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/09/2564 : รายงานผลดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

