



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครรวมใจจัดภัยสุขภาพ (กสภ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3818

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,310,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 769,713 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสร้างเสริมสุขภาพ / กองสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเบญจมา วิบูลย์จันทร์ โทร. 022032867

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย

โดยมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและชุมชน ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ

โดยการให้พลังจากเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในพื้นที่ทุกระดับให้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาพ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบ มีการประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง กองสร้างเสริมสุขภาพจึงได้จัดให้มีโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครรวมใจจัดภัยสุขภาพ ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสรรหาและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครต้นแบบ
2. เพื่อสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการสร้างกระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน
3. เพื่อพัฒนาระบบงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.เชิงปริมาณ

1.1 มีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ต้นแบบ 12 สาขา ใน 3 ระดับ คือ ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข และระดับกรุงเทพมหานคร

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง

2.เชิงคุณภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2020-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล ประสานงานจัดทำรายละเอียดโครงการ ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการได้รับอนุมัติ ขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนใช้เงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2020-11-11 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานและดำเนินการกิจกรรมสรรหาและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครต้นแบบ โดยจัดการประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่น 12 สาขา ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข (69 แห่ง) ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข (6 แห่ง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/11/2563 : ประสานงานและดำเนินการกิจกรรมสรรหาและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครต้นแบบ โดยจัดการประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่น 12 สาขา ระดับกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 09/12/2563 : เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/12/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 11/01/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/01/2564 : เลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/02/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ระดับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 ก.พ. 2564 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินการประกวดผลงานฯ ด้วยระบบ Zoom cloud meeting		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/02/2564 : วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จัดการประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน โดย อสส. นำเสนอผลงานโดยระบบทางไกลผ่านหน้าจอภาพด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีนายแพทย์ธวัช พจน์ไพศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธาน		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 533,258 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/03/2564 : วันอังคารที่ 2 มี.ค. 2564 จัดการประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้แก่ ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงาน/กอง ของสำนักอนามัย ร่วมตัดสินการประกวดฯ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ระดับกรุงเทพมหานคร 12 สาขา เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธารนันทน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีนายแพทย์ธวัช พจน์ไพศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานกรรมการตัดสิน		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 47,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/03/2564 : เตรียมวางแผนการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร		
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/04/2564 : เลื่อนการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
รายงานครั้งที่ 14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 11/05/2564 : วางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมใจจัดภัยสุขภาพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
รายงานครั้งที่ 15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/05/2564 : จัดเตรียมรางวัลสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานครบ 35 ปี, 30 ปี, 25 ปี, 20 ปี, 15 ปี และ 10 ปี และเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานครบ 35 ปี, 30 ปี, 25 ปี, 20 ปี, 15 ปี และ 10 ปี เพื่อจัดส่งให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข		
รายงานครั้งที่ 16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 11/06/2564 : ประชุมประธานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 - 69 ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านระบบ zoom meeting เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด - 19		
รายงานครั้งที่ 17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 189,255 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 12/07/2564 : เสนอขอเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานตามโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
รายงานครั้งที่ 18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/07/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้		
	>> สรุปผลการดำเนินงานของโครงการตามเป้าหมาย ได้ผลการดำเนินงาน ดังนี้		
	- มีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ต้นแบบ 12 สาขา ใน 3 ระดับ คือ ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข และระดับกรุงเทพมหานคร		
	- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง		
	>> ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ		
	อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร		
	มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง		
	>> เนื่องจากบางกิจกรรมในโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมใจจัดภัยสุขภาพ เป็นกิจกรรมในรูปแบบของการจัดงาน และการจัดประชุม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กองสร้างเสริมสุขภาพจึงขอเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการฯ ตามหนังสือกองสร้างเสริมสุขภาพ ที่ กท 0706/1079 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1. งดการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
2. งดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2564 ตามโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมใจจัดภัยสุขภาพ

>> งบประมาณที่ได้รับ 2,310,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 769,713 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

