



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย(กิจกรรมที่ 2
 การจัดการสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ(กิจกรรมย่อยที่ 2.4
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการป้องกันปัญหาลุ่ละองจากสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)(ส.สว.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6076 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 199,700 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 12,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสุขภาพीलสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสุขภาพीलสิ่งแวดล้อม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสุขภาพीलสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการกำหนดแนวทางควบคุมป้องกันลุ่ละองจากสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งในด้านลักษณะของแหล่งกำเนิด ปัญหาลุ่ละองที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ วิธีการจัดการ ตลอดจนมีแนวทางป้องกันที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการควบคุมป้องกันลุ่ละองของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในด้านการจัดการลุ่ละอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครมีแนวทางควบคุมป้องกันลุ่ละองจากสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภทกิจการ คือ ๑.การผลิตภาชนะด้วยโลหะหรือแร่ การกลุ่แร่ ๒.การเลื่อย ซอย ไม้ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากไม้ทวาย ๓.การผลิต สะสม แบ่งบรรจุรูป ๔.การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน ๕.กิจการที่มีการใช้หม้อไอน้ำ (Boiler)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดยาเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมการป้องกันการและควบคุมปัญหามลพิษอากาศ (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย		
	3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนาฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 :		
	1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย		
	3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนาฯ		
	4. เตรียมจัดทำเอกสารสัมมนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/02/2564 :		
	1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย		
	3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนาฯ		
	4. จัดทำเอกสารสัมมนา และร่างแนวทางควบคุมลุ่ละองในสถานประกอบการ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 12/16/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...</p> <p>1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ</p> <p>2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนา</p>			
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>			
	<p>:: 18/01/2564 :</p> <p>1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ</p> <p>2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนา</p> <p>4. เตรียมจัดทำเอกสารสัมมนา</p>			
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>			
	<p>:: 15/02/2564 :</p> <p>1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ</p> <p>2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนา</p> <p>4. จัดทำเอกสารสัมมนา และร่างแนวทางควบคุมฝุ่นละอองในสถานประกอบการ</p>			
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>			
	<p>:: 15/03/2564 :</p> <p>1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ</p> <p>2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนา</p> <p>4. จัดทำเอกสารสัมมนา และร่างแนวทางควบคุมฝุ่นละอองในสถานประกอบการ</p> <p>5. ยกเลิกกิจกรรมการสัมมนา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>			
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,500 บาท</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>			
	<p>:: 23/04/2564 :</p> <p>1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ</p> <p>2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนา</p> <p>4. จัดทำเอกสารสัมมนา และร่างแนวทางควบคุมฝุ่นละอองในสถานประกอบการ</p> <p>5. ยกเลิกกิจกรรมการสัมมนา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>6. สรุปผลการดำเนินโครงการ</p>			
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>			

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

