



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

รหัสโครงการ... : 08000000-7050

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 276,050 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักอนามัยมีบทบาทในการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การบำบัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการบำบัดยาเสพติด การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน โดยมีการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัย และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาคีเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในลักษณะองค์รวม (Holistic care) ซึ่งการดำเนินงานของสำนักอนามัยมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร บนพื้นฐานข้อมูลจริง จำแนกตามพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสร้าง ขยายพัฒนา และจัดการเครือข่ายสนับสนุนบริการ ทางกายภาพการสาธารณสุขและสำนักอนามัยได้เริ่มการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 เขต ได้แก่เขตลาดพร้าว ดอนเมือง บางกอกน้อยและจอมทอง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 29 30 60 และ66 ทำหน้าที่เป็นArea manager ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 69 แห่งได้ผ่านการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 และมีเครือข่ายหน่วยบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมดำเนินงาน ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวประกอบไปด้วยทีมสหวิชาชีพโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่ในลักษณะองค์รวมตั้งแต่แรกต่อเนื่องและผสมผสานครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ มีการเชื่อมโยงการทำงานกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ เพื่อให้การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ?พัฒนาระบบบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ?ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ในการจัดบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับประชาชน
2. เพื่อพัฒนาระบบบุคลากรในการให้บริการระบบสุขภาพปฐมภูมิระหว่างหน่วยบริการในเครือข่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานรวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานที่ผ่านมา

3.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน 136 คน ข้าราชการจากศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย แห่งละ 2 ท่าน

ตำแหน่งประเภทอำนวยการหรืออำนวยการเฉพาะด้าน ระดับต้น ? สูง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ? ข้าราชการพิเศษ

3.2 ผู้เกี่ยวข้อง 19 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ 14 คน และวิทยากร 5 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในหน่วยบริการปฐมภูมิ ครบถ้วนในปี 70 (ร้อยละ 100) - ร้อยละ 70 ของประชาชนผู้รับบริการพอใจในการใช้บริการ ในทุกมิติที่ระดับ 4 ขึ้นไป

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 17/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างการปรับโครงการและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 :ปรับแก้ไขรายละเอียดในโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : จัดทำหนังสือขอเห็นชอบใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข (บัญชี) โครงการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 2003-06-27 :</p> <p>จัดทำหนังสือขอยกเลิกโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิในแผนปฏิบัติราชการสำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.1          ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ เนื่องจากสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร Area manager ของศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย          สถาบันพัฒนาโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน          โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่นำเครือข่ายระดับพื้นที่ให้มีความสามารถในการจัดการบริการปฐมภูมิในด้านการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายด้านบริหารจัดการเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน ด้านการออกแบบและจัดการบริการในรูปแบบเครือข่ายด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว          ด้านการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องและด้านการควบคุมกำกับ          พัฒนาบุคลากรและคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวประกอบไปด้วยโมดูลที่ 1          แนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการปฐมภูมิในบริบทเมืองและมหานคร โมดูลที่ 2 กระบวนการออกแบบระบบบริการ          และรูปแบบบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในบริบทเมืองและมหานครและโมดูลที่ 3          การออกแบบระบบการบริหารจัดการหน่วยบริการในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงแบบ VUCA และBANI ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจัดโครงการอบรมโมดูลที่ 1 วันที่ 17 ? 18 สิงหาคม 2566 โมดูลที่ 2 วันที่ 14 ? 15 กันยายน 2566 และโมดูลที่ 3 วันที่ 26 ? 27 ตุลาคม 2566          และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ (สำนัก7) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 18/07/2566 :</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิในแผนปฏิบัติราชการสำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.2566 ตามหนังสือที่ กท 0702/2049 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

