



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี)

รหัสโครงการ... : 08000000-7106

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 161,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,640 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสุขาภิบาลอาหาร / กองสุขาภิบาลอาหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองสุขาภิบาลอาหาร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง กำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงเทพมหานครเป็น วมหานครแห่งเอเชีย?

โดยการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑

การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งการระบาดของโรคติดต่อ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๕ เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

ให้ความสำคัญกับการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอาหารปลอดภัย

ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร

เพื่อให้ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบคลุมความรู้ด้านสุขภาพ

การควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรอบ ๕ ปีล่าสุด (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

พบว่าอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ ๘๙.๘๔ ๙๑.๔๐ ๑๒๘.๗๒ ๑๑๖.๔๖ และ ๘๔.๕๒ ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

และลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ บ่งชี้ว่ากรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ทั้งนี้

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งกระจายสินค้า วัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่ มีการนำเข้าจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัวของเขตเมือง

อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่งผลให้เกิดสถานประกอบการอาหารเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในผู้ประกอบ

การรายย่อย โดยมีจำนวนสถานประกอบการอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๐,๑๖๖ ราย (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

อีกทั้งยังส่งผลให้รูปแบบการประกอบธุรกิจด้านอาหารมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตคนเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบต้องการบริการที่ความสะดวกสบาย เช่น

การเพิ่มจำนวนของธุรกิจจำหน่ายอาหารแบบออนไลน์และบริการส่งถึงที่ (Ready-to-Eat Food Delivery) การจำหน่ายอาหารในลักษณะของ Food

Truck รถเร่ขายอาหารแบบให้บริการเข้าถึงชุมชน

ประกอบกับการเคลื่อนย้ายและเพิ่มจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ขาดความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร

สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร และจากการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารที่มีเป็นจำนวนมากนั้น หากขาดการบริหารจัดการที่ดี

และระบบตรวจสอบควบคุมกำกับของเจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดประสิทธิภาพไม่สามารถควบคุมกำกับให้สถานประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนได้ เช่น

เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น เสียง ความร้อน การระบายน้ำเสีย หรือฝุ่นละออง

นอกจากนี้ยังพบว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่

และในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท

และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี เป็นสถานที่ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความจำเป็น ต้องเข้าไปใช้บริการ

และอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้

หากสถานประกอบการอาหารดังกล่าวไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคตามที่ทางภาครัฐกำหนด ดังนั้น

สำนักอนามัยจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น

เพื่อกำหนดรอบและทิศทางการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัว

ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งควบคุม

กำกับสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในด้านการได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และได้รับการป้องกันการเกิดโรคติดต่อในสถานประกอบการอาหาร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์

ประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครด้วย

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อปรับปรุง พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร ทั้งด้านสุขลักษณะ ด้านความปลอดภัยอาหาร และการป้องกันโรคอุบัติใหม่

๒) เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร

๓) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ

และประชาชนทั่วไปในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

๔) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

๑. ตรวจสอบ

เฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารที่จำหน่ายในสถานประกอบการอาหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ได้แก่ ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี และโรงเรียน

๒. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารทุกประเภทมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๑๐๐

๓. จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๔. จัดทำคู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ คู่มือแนวทางการจัดการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา

คู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร และคู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๒ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพทุติยภูมิและตติยภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน เชื้อโรค

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/01/2566 :

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี (งบประมาณที่ขอ จำนวน 161,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 161,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 161,200 บาท)

4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานมัย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้ประกอบการอาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 150 คน

(งบประมาณที่ขอ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 90,000 บาท)

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและกำหนดการจัดการประชุม

- อยู่ระหว่างประสานสำนักเทศกิจเพื่อขอข้อมูลพื้นที่ที่ประกาศจำนวนจุดที่ทำการค้า

4.2 การตรวจประเมินติดตาม แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 10 วัน (งบประมาณที่ขอ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 71,200 บาท)

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างประสานและรวบรวมรายชื่อแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีเพื่อจัดทำแผนการตรวจประเมิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/02/2566 :

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี (งบประมาณที่ขอ จำนวน 161,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 161,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 161,200 บาท)

4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานมัย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้ประกอบการอาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 150 คน

(งบประมาณที่ขอ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 90,000 บาท)

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและกำหนดการจัดการประชุม

- อยู่ระหว่างประสานสำนักเทศกิจเพื่อขอข้อมูลพื้นที่ที่ประกาศจำนวนจุดที่ทำการค้า

4.2 การตรวจประเมินติดตาม แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 10 วัน

(งบประมาณที่ขอ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 71,200 บาท)

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 1 (เดือนมีนาคม-เมษายน 2566)

--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/03/2566 :

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี (งบประมาณที่ขอ จำนวน 161,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 161,200 บาท,





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 161,200 บาท)

4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพโภชนาการอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้ประกอบการอาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 150 คน

(งบประมาณที่ขอ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 90,000 บาท)

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและกำหนดการจัดการประชุม
- อยู่ระหว่างประสานสำนักเทศกิจเพื่อขอข้อมูลพื้นที่ที่ประกาศจำนวนจุดที่ทำการค้า

4.2 การตรวจประเมินติดตาม แฉงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 10 วัน (งบประมาณที่ขอ จำนวน

71,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 71,200 บาท)

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 1 (14 มีนาคม ? 5 เมษายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 14/04/2566 :

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสุขภาพโภชนาการอาหารริมบาทวิถี (งบประมาณที่ขอ จำนวน 161,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 161,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 161,200 บาท)

4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพโภชนาการอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้ประกอบการอาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 150 คน

(งบประมาณที่ขอ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท

งบประมาณคงเหลือ จำนวน 90,000 บาท)

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและกำหนดการจัดการประชุม
- อยู่ระหว่างประสานสำนักเทศกิจเพื่อขอข้อมูลพื้นที่ที่ประกาศจำนวนจุดที่ทำการค้า

4.2 การตรวจประเมินติดตาม แฉงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 10 วัน (งบประมาณที่ขอ จำนวน

71,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 71,200 บาท)

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (14 มีนาคม ? 5 เมษายน 2566)

- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเสนอผู้บริหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/05/2566 :

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสุขภาพโภชนาการอาหารริมบาทวิถี (งบประมาณที่ขอ จำนวน 161,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 161,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 32,040 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 129,160 บาท)

4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพโภชนาการอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้ประกอบการอาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 150 คน

(งบประมาณที่ขอ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน

90,000 บาท)

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและเตรียมการจัดกิจกรรมฯ
- อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ค้าจากสำนักงานเขต เพื่อจัดกิจกรรมฯ

4.2 การตรวจประเมินติดตาม แฉงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 10 วัน (งบประมาณที่ขอ จำนวน

71,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 32,040 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 39,160 บาท)

(40%)

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (14 มีนาคม ? 5 เมษายน 2566)
- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ ครั้งที่ 1 เสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว
- จัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,040 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 32,040 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 14/06/2566 :

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสุขภาพโภชนาการอาหารริมบาทวิถี (งบประมาณที่ขอ จำนวน 161,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 161,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 32,040 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 129,160 บาท)



4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้ประกอบการอาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 150 คน (งบประมาณที่ขอ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 90,000 บาท)

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและเตรียมการจัดกิจกรรมฯ
- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

4.2 การตรวจประเมินติดตาม แผลงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 10 วัน (งบประมาณที่ขอ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 32,040 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 39,160 บาท)

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (14 มีนาคม ? 5 เมษายน 2566)
- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ ครั้งที่ 1 เสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว
- จัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,040 บาท
- เริ่มตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/07/2566 :

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสุขภาพอาหารริมบาทวิถี (งบประมาณที่ขอ จำนวน 161,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 161,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 32,040 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 129,160 บาท)

4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยม

เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้ประกอบการอาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 150 คน (งบประมาณที่ขอ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 90,000 บาท)

- จัดกิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

4.2 การตรวจประเมินติดตาม แผลงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 10 วัน (งบประมาณที่ขอ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 32,040 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 39,160 บาท) (45%)

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (14 มีนาคม ? 5 เมษายน 2566)
- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ ครั้งที่ 1 เสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว
- จัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,040 บาท
- อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 22 มิถุนายน ? 27 กรกฎาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 :

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสุขภาพอาหารริมบาทวิถี (งบประมาณที่ขอ จำนวน 161,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 161,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 100,640 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 60,560 บาท)

4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้ประกอบการอาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 150 คน (งบประมาณที่ขอ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 33,000 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 57,000 บาท)

- จัดกิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
- เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้
  1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเงิน 22,500 บาท
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,500 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท
- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

4.2 การตรวจประเมินติดตาม แผลงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 10 วัน

(งบประมาณที่ขอ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 67,640 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 3,560 บาท)



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (14 มีนาคม ? 5 เมษายน 2566)
- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ ครั้งที่ 1 เสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว
- จัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,040 บาท
- จัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 35,600 บาท
- อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจประเมินฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 68,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 06/09/2566 :

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี (งบประมาณที่ขอ จำนวน 161,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 161,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 100,640 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 60,560 บาท)

4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้ประกอบการอาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 150 คน

(งบประมาณที่ขอ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 33,000 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 57,000 บาท)

- จัดกิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
- เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้
  1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเงิน 22,500 บาท
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,500 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท
- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

4.2 การตรวจประเมินติดตาม แฉงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 10 วัน (งบประมาณที่ขอ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 67,640 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 3,560 บาท)

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว
- จัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,040 บาท
- จัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 35,600 บาท
- ตรวจสอบประเมินติดตามแฉงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 10 วัน (ครั้งที่ 1 : 14 มีนาคม ? 5 เมษายน 2566 และ ครั้งที่ 2 : 22 มิถุนายน ? 27 กรกฎาคม 2566) เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 12/09/2566 :

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี (งบประมาณที่ขอ จำนวน 161,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 161,200 บาท, งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 100,640 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 60,560 บาท)

4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้ประกอบการอาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 150 คน

(งบประมาณที่ขอ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 33,000 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 57,000 บาท)

- จัดกิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
- เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้
  1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเงิน 22,500 บาท
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,500 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท
- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

4.2 การตรวจประเมินติดตาม แฉงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 10 วัน (งบประมาณที่ขอ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 71,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 67,640 บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 3,560 บาท)

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- จัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,040 บาท
  - จัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 35,600 บาท
  - ตรวจสอบประเมินติดตามแผนล่อยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ 10 วัน (ครั้งที่ 1 : 14 มีนาคม ? 5 เมษายน 2566 และ ครั้งที่ 2 : 22 มิถุนายน ? 27 กรกฎาคม 2566) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 เขต จำนวนทั้งสิ้น 293 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ จำนวน 163 ราย (ร้อยละ 55.63) และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ จำนวน 130 ราย (ร้อยละ 44.37)
- โดยมีผลการตรวจคุณภาพอาหาร ดังนี้
- สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี (บอแรกซ์ สารฟอกขาว พอร์มาลีน และสารกันรา) โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น จำนวน 117 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน จำนวน 115 ตัวอย่าง (ร้อยละ 98.29)
  - สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น จำนวน 60 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง
  - สุ่มตรวจความสะอาดของอาหารพร้อมบริโภค มีผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ โดยใช้ชุดตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น จำนวน 477 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน จำนวน 423 ตัวอย่าง (ร้อยละ 88.68)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

