



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่เข้าเสพยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction)

รหัสโครงการ... : 08000000-7127	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,534,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,090,390 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานน่าย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการนำร่องการบำบัดในชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2557 มีชุมชนนำร่องดำเนินการในพื้นที่ 50 เขต รวม 50 ชุมชน พบว่าชุมชนนำร่องดังกล่าวสามารถดำเนินการดูแลปัญหาผู้เสพยาเสพติดในชุมชนได้ ประกอบกับผู้บริหารได้มีนโยบายให้ขยายการดำเนินงานในพื้นที่ 50 เขต อีกเขตละ 4 ชุมชน รวม 200 ชุมชน ในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 โดยใช้ชื่อว่าชุมชนร่วมใจระงับภัยยาเสพติด และการดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจตามนโยบายรัฐบาล ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 ที่ดำเนินการในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครทั้งหมด จากผลการประเมินความสามารถของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖4 พบว่าจำนวนชุมชนที่ความสามารถของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามลำดับ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 84.7 ปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 77.9 ปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 76.5 และปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 81.7 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชนมีความสำคัญ โดยเฉพาะการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้ความร่วมมือที่เข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานในชุมชนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

โดยดำเนินการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพให้กับแกนนำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2562 ได้เริ่มดำเนินงานตามแนวทางการดูแลผู้ที่มีปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือเป็นฐาน (Community-Based Treatment - CBTx) และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ในพื้นที่ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคลินิกบำบัดยาเสพติด พร้อมกับรัฐบาลมีนโยบายให้แต่ละจังหวัดขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินงานดูแลผู้ที่มีปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีชุมชนเป้าหมายที่ดำเนินงานดังกล่าวประมาณ 130 ชุมชน และจะต้องสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง

เพื่อยกระดับให้ชุมชนที่มีศักยภาพสามารถดูแลผู้ที่มีปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นเป็นฐาน และเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนด้วยศักยภาพของชุมชนลดการพึ่งพากรัฐให้เหลือน้อยที่สุด โดยภาครัฐเป็นผู้เพียงผู้ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่เข้าเสพยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง
- ๒.๒ เพื่อให้มีชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เข้าเสพยาเสพติดในชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่เข้าเสพยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ดังนี้

- 1 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานดูแลผู้ที่เข้าเสพยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง จำนวน 2 ครั้ง แบบไป-กลับ ครั้งละ 50 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอก จำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน
- 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนากลไกในการดูแลผู้ที่เข้าเสพยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 35 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชนหรือแกนนำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
- 3 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่เข้าเสพยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง แบบไป-กลับ ครั้งละ 120 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอก จำนวนครั้งละ 110 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวนครั้งละ 10 คน
- 4 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนากลไกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้เข้าเสพยาเสพติดในชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย แบบไป-กลับ จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร แกนนำชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข/อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และผู้เกี่ยวข้อง รวม 230 คน ผู้ดำเนินการเสริมศักยภาพและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวม 20 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการบำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาการใช้ยาเสพติด ในชุมชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : 1. จัดกิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 แบบออนไลน์และไม่ใช่งบประมาณ
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทกโลกในการดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
 ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงาน จัดเตรียมเอกสาร และประสานงาน
 ผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่
 กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนาทกโลกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ไชยาเสพติด
 โดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
 รายละเอียดกิจกรรม และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : 1.กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทกโลกในการดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงาน จัดเตรียมเอกสาร และประสานงานผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง
 2.กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566
และอยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 3.กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนาทกโลกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ไชยาเสพติด โดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566
และอยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : 1.จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทกโลกในการดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1-14 มี.ค. 2566 ณ ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง
2.กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566
และอยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
3.จัดกิจกรรมที่ 4
กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนาทกโลกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ไชยาเสพติดโดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี เขตบางพลัด
4.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : 1.จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทกโลกในการดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
 ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1-14 มี.ค. 2566 ณ ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่
 ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง
2. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่
 กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566
 และอยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
3. จัดกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนาทกโลกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ไชยาเสพติด
 โดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566
 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี เขตบางพลัด
4. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : 1.จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทกโลกในการดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
 ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1-14 มี.ค. 2566 ณ ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่
 ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่
 กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566
 และอยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 3. จัดกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนากลไกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติด
 โดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566
 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี เซตบางพลัด
 4. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

27/06/2566 : 1.กิจกรรมที่ 2
 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนากลไกในการดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 30 มิ.ย. 2566 ณ ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 2.กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2566 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท0709/1061 ลงวันที่ 6 มิ.ย.66 เรื่องขอยกเลิกกิจกรรมในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBT x and Harm Reduction) โดยบูรณาการกิจกรรม ของโครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 3.จัดกิจกรรมที่ 4
 กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนากลไกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว
 4.อยู่ระหว่างเตรียมรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

26/07/2566 : 1.กิจกรรมที่ 2
 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนากลไกในการดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย ส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 2.กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2566
 โดยบูรณาการกิจกรรมของโครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
 และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
 3.จัดกิจกรรมที่ 4
 กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนากลไกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

25/08/2566 : 1.จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขต 50 เขต เขตละ 40,000 บาท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566
 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนเป้าหมายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทางที่ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
 1.1 จัดกิจกรรมตามแนวทางขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาการใช้ยาเสพติดในชุมชนโดยชุมชนเป็นฐาน (Community based treatment: CBTx) ต่อเนื่องในชุมชนเป้าหมายเดิม (135 ชุมชน) และขยายการดำเนินการในชุมชนที่มีศักยภาพหรือชุมชนที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน อย่างน้อยเขตละ 1 ชุมชน ตามบริบทของชุมชนเป้าหมาย และตามความเหมาะสม
 1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อลดระดับปัญหาเสพติดในชุมชน
 2.ให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ
 3.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,090,390 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

07/09/2566 : สรุปโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction) ชื่อโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction)
 หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดสำนักอนามัย
 ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
 ๑. วัตถุประสงค์
 ๑.๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง
 ๑.๒ เพื่อให้มีชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติดในชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

๒. เป้าหมาย

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง

๓. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เงินอุดหนุนรัฐบาล

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณสุข

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป

รายการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction) จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,534,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

งบประมาณที่ใช้งจริง ๑,๐๙๐,๓๙๐ บาท

๔. ผลการดำเนินโครงการ

๔.๑ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชน เป็นศูนย์กลาง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๓ อาคารธานินทร์รัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)

และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการ สำนักอนามัย เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขหรือผู้แทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ คน ทั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

๔.๒ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนากลไกในการดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

โดยศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๙ แห่ง เป็นผู้นำหรือผู้สนับสนุนในกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในชุมชนให้บรรลุเป้าหมายของเวทีประชาคม โดยใช้ข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากชุมชน

และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้งบประมาณในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชน หรือแกนนำชุมชน ประชาชน

ผู้แทนหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ครึ่งละ ๓๕ คน ณ ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๖๙ แห่ง จัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔.๓ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ที่ กท ๐๓๐๙/๑๐๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ การติดตามความความก้าวหน้าของโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction)

และได้บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม ๒ กิจกรรม ดังนี้

๔.๓.๑ กิจกรรมที่ ๑ การประชุมก้าวหน้าสัมฤทธิ์ศูนย์บริการสาธารณสุข

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาการใช้ยาเสพติดในชุมชน และการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด รวม ๑๕๐ คน รวม ๖ ครั้ง ครึ่งละ ๑ วัน ดังนี้

- กลุ่มกรุงเทพกลางและกรุงเทพเหนือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ จิต-ทองคำ บำเพ็ญ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ จตุจักร

- กลุ่มกรุงเทพใต้และกรุงเทพตะวันออก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง

- กลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือและกรุงเทพมหานครใต้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา

๔.๓.๒ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทวน พัฒนา

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานเขต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม

สำนักการศึกษา สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๐๐ คน มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมปรีnce พาเลซ มหานาค

๔.๔ กิจกรรมที่ ๔

กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนากลไกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติดในชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.ณ โรงแรมรอยัล ซิตี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่

ผู้ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือผู้ที่ใช้ยาเสพติดในชุมชนในพื้นที่หนองแขมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองแขม

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาล ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เจ้าหน้าที่และวิทยากร รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่เข้ายาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction)

รหัสโครงการ... : 08000000-7127

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,534,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,090,390 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการนำร่องการบำบัดในชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2557 มีชุมชนนำร่องดำเนินการในพื้นที่ 50 เขต รวม 50 ชุมชน พบว่าชุมชนนำร่องดังกล่าวสามารถดำเนินการดูแลปัญหาผู้เสพยาเสพติดในชุมชนได้ ประกอบกับผู้บริหารได้มีนโยบายให้ขยายการดำเนินงานในพื้นที่ 50 เขต อีกเขตละ 4 ชุมชน รวม 200 ชุมชน ในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 โดยใช้ชื่อว่าชุมชนร่วมใจระงับภัยยาเสพติด และการดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจตามนโยบายรัฐบาล ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 ที่ดำเนินการในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครทั้งหมด จากผลการประเมินความสามารถของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖4 พบว่าจำนวนชุมชนที่ความสามารถของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามลำดับ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 84.7 ปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 77.9 ปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 76.5 และปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 81.7

แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชนมีความสำคัญ โดยเฉพาะการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้ความร่วมมือที่เข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานในชุมชนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

โดยดำเนินการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพให้กับแกนนำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2562

ได้เริ่มดำเนินงานตามแนวทางการดูแลผู้ที่มีปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือเป็นฐาน (Community-Based Treatment - CBTx)

และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ในพื้นที่ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคลินิกบำบัดยาเสพติด

พร้อมกับรัฐบาลมีนโยบายให้แต่ละจังหวัดขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินงานดูแลผู้ที่มีปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันมีชุมชนเป้าหมายที่ดำเนินงานดังกล่าวประมาณ 130 ชุมชน และจะต้องสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง

เพื่อยกระดับให้ชุมชนที่มีศักยภาพสามารถดูแลผู้ที่มีปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นเป็นฐาน และเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนด้วยศักยภาพของชุมชน

ลดการพึ่งพาภาครัฐให้เหลือน้อยที่สุด โดยภาครัฐเป็นผู้เพียงผู้ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป

ซึ่งสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่เข้ายาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง

๒.๒ เพื่อให้มีชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เข้ายาเสพติดในชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่เข้ายาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ดังนี้

1 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานดูแลผู้ที่เข้ายาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง จำนวน 2 ครั้ง แบบไป-กลับ ครั้งละ 50 คน

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอก จำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนากลไกในการดูแลผู้ที่เข้ายาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 35 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการชุมชนหรือแกนนำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

3 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่เข้ายาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง แบบไป-กลับ ครั้งละ 120 คน

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและบุคลากรภายนอก จำนวนครั้งละ 110 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวนครั้งละ 10 คน

4 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนากลไกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้เข้ายาเสพติดในชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย

แบบไป-กลับ จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร แกนนำชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน

และอาสาสมัครสาธารณสุข/อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และผู้เกี่ยวข้อง รวม 230 คน

ผู้ดำเนินการเสริมศักยภาพและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวม 20 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการบำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาการใช้ยาเสพติด ในชุมชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : 1. จัดกิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 แบบออนไลน์และไม่ใช้งบประมาณ
 2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทกโลกในการดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
 ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงาน จัดเตรียมเอกสาร และประสานงาน
 ผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง
 3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่
 กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
 4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนาทกโลกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ไชยาเสพติด
 โดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
 รายละเอียดกิจกรรม และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : 1.กิจกรรมที่ 2
 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทกโลกในการดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
 อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงาน จัดเตรียมเอกสาร และประสานงานผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง
 2.กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566
 และอยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 3.กิจกรรมที่ 4
 กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนาทกโลกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ไชยาเสพติด โดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย
 ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566
 และอยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : 1.จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทกโลกในการดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
 ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1-14 มี.ค. 2566 ณ ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง
 2.กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
 ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566
 และอยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 3.จัดกิจกรรมที่ 4
 กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนาทกโลกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ไชยาเสพติดโดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย
 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี เขตบางพลัด
 4.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : 1.จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทกโลกในการดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
 ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1-14 มี.ค. 2566 ณ ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่
 ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง
 2. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่
 กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566
 และอยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 3. จัดกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนาทกโลกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ไชยาเสพติด
 โดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566
 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี เขตบางพลัด
 4. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : 1.จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทกโลกในการดูแลผู้ที่ไชยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
 ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1-14 มี.ค. 2566 ณ ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่
 ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่
 กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566
 และอยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 3. จัดกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนากลไกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติด
 โดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566
 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี เขตบางพลัด
 4. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

27/06/2566 : 1.กิจกรรมที่ 2
 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนากลไกในการดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 30 มิ.ย. 2566 ณ ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 2.กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2566 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท0709/1061 ลงวันที่ 6 มิ.ย.66 เรื่องขอยกเลิกกิจกรรมในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBT x and Harm Reduction) โดยบูรณาการกิจกรรม ของโครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 3.จัดกิจกรรมที่ 4
 กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนากลไกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว
 4.อยู่ระหว่างเตรียมรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

26/07/2566 : 1.กิจกรรมที่ 2
 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนากลไกในการดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย ส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 2.กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2566
 โดยบูรณาการกิจกรรมของโครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
 และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
 3.จัดกิจกรรมที่ 4
 กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนากลไกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

25/08/2566 : 1.จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขต 50 เขต เขตละ 40,000 บาท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566
 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนเป้าหมายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทางที่ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
 1.1 จัดกิจกรรมตามแนวทางขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาการใช้ยาเสพติดในชุมชนโดยชุมชนเป็นฐาน (Community based treatment: CBTx) ต่อเนื่องในชุมชนเป้าหมายเดิม (135 ชุมชน) และขยายการดำเนินการในชุมชนที่มีศักยภาพหรือชุมชนที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน อย่างน้อยเขตละ 1 ชุมชน ตามบริบทของชุมชนเป้าหมาย และตามความเหมาะสม
 1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อลดระดับปัญหาเสพติดในชุมชน
 2.ให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ
 3.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,090,390 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

07/09/2566 : สรุปโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction) ชื่อโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction)
 หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดสำนักอนามัย
 ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
 ๑. วัตถุประสงค์
 ๑.๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง
 ๑.๒ เพื่อให้มีชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติดในชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

๒. เป้าหมาย

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง

๓. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เงินอุดหนุนรัฐบาล

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณสุข

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป

รายการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction) จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,534,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๑,๐๙๐,๓๙๐ บาท

๔. ผลการดำเนินโครงการ

๔.๑ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชน เป็นศูนย์กลาง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๓ อาคารธานินทร์รัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)

และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการ สำนักอนามัย เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขหรือผู้แทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ คน ทั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

๔.๒ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนากลไกในการดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

โดยศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๙ แห่ง เป็นผู้นำหรือผู้สนับสนุนในกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในชุมชนให้บรรลุเป้าหมายของเวทีประชาคม โดยใช้ข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากชุมชน

และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้งบประมาณในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชน หรือแกนนำชุมชน ประชาชน

ผู้แทนหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ครั้งละ ๓๕ คน ณ ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๖๙ แห่ง จัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔.๓ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ที่ กท ๐๓๐๙/๑๐๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ การติดตามความความก้าวหน้าของโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx and Harm Reduction)

และได้บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม ๒ กิจกรรม ดังนี้

๔.๓.๑ กิจกรรมที่ ๑ การประชุมก้าวหน้าสัมฤทธิ์ศูนย์บริการสาธารณสุข

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาการใช้ยาเสพติดในชุมชน และการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด รวม ๑๕๐ คน รวม ๖ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน ดังนี้

- กลุ่มกรุงเทพกลางและกรุงเทพเหนือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ จิต-ทองคำ บำเพ็ญ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ จตุจักร

- กลุ่มกรุงเทพใต้และกรุงเทพตะวันออก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง

- กลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือและกรุงเทพมหานครใต้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา

๔.๓.๒ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน พัฒนา

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานเขต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม

สำนักการศึกษา สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๐๐ คน มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมปรีnce พาเลซ มหานาค

๔.๔ กิจกรรมที่ ๔

กิจกรรมเสริมศักยภาพและพัฒนากลไกการบูรณาการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติดในชุมชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.ณ โรงแรมรอยัล ซิตี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่

ผู้ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือผู้ที่ใช้ยาเสพติดในชุมชนในพื้นที่หนองแขมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองแขม

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาล ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เจ้าหน้าที่และวิทยากร รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

