



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคู่มือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ... : 09000000-3814

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 11,517,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 11,421,860 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพจนา พรพจน์ โทร 3429

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โดยจัดทำโครงการพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถของครู

และเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนการสอนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ

สามารถนำมาบูรณาการและเชื่อมโยงให้เข้ากับเนื้อหาสาระ และประยุกต์ให้เข้ากับการเรียน

การสอนในปัจจุบันส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Education ๔.๐

อันเป็นการศึกษาสู่ออนาคต

๒. เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาและประเมินความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน

๓. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๔๐๖ คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคู่มือการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 07 RISA ตชว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งเพื่อดำเนินการ กิจกรรมที่ ๑ ทดสอบความสามารถทางภาษา CEPT (Cambridge English Placement Test) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

จำนวน ๑,๔๐๖ คน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สำนักงานเขตบางแค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 4/1/2561 :๑.ดำเนินการงานกิจกรรมที่ ๑ ทดสอบความสามารถทางภาษา CEPT (Cambridge English Placement Test)

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๔๐๖ คน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สำนักงานเขตบางแค เรียบร้อยแล้ว ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งเพื่อดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๕๓ คน แบ่งเป็น ๔ รุ่น ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑๔๕ คน ระดับมัธยมศึกษา ๑ รุ่น จำนวน ๑๑๘ คน ระยะเวลาอบรมรุ่นละ ๑๕ วัน ณ

โรงแรมปรีชาเพลส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๕ , ๑๗-๒๐ , ๒๒-๒๗ , ๒๙-๓๑ มกราคม ? ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปรีชาเพลส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 5/3/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒  
 ? ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่นละ ๑๔๕ คน รวมจำนวน  
 ๒๙๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ? ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,529,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 2/4/2561 : ๑. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ  
 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 จำนวน ๕๕๓ คน แบ่งเป็น ๔ รุ่น ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑๔๕ คน ระดับมัธยมศึกษา ๑ รุ่น จำนวน ๑๑๘ คน  
 ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ คน ระยะเวลาอบรม รุ่นละ ๑๕ วัน ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
 เรียบร้อยแล้ว ๒. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of  
 References for Languages ) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  
 ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรม รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ ? ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  
 สำหรับครูผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑ ? ๒ จำนวน ๒๖๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Centre (SLC) ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น ๔  
 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ ณ โรงเรียนวิสุทธิ สำนักงานเขตดินแดง เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,578,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 3/5/2561 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European  
 Framework of References for Languages ) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  
 ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรม รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ ? ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 สำหรับครูผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๓ ? ๔ จำนวน ๒๖๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Centre (SLC) ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น ๔  
 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ ณ โรงเรียนวิสุทธิ สำนักงานเขตดินแดง เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 5/6/2561 : อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ ๓ ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 4/7/2561 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ ๓ ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 3/8/2561 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 3,314,220 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 3/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลที่ได้รับคือ ๑. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติที่ดี  
 และสามารถพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็น Master  
 Trainer จำนวน ๔๐ คน ๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ  
 โดยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ อ่านได้คล่อง และเขียนได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 ๓. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการฝึกแนวคิดและเทคนิคการสอนเพื่อวางแผน  
 และกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดเตรียมสื่อการสอน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 รหัสโครงการ... : 09000000-3814 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561  
 เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 11,517,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 11,421,860 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพจนา พรพจน์ส โทร 3429 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 โดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถของครู  
 และเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนการสอนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ  
 สามารถนำมาบูรณาการและเชื่อมโยงให้เข้ากับเนื้อหาสาระ และประยุกต์ให้เข้ากับการเรียน  
 การสอนในปัจจุบันส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Education ๔.๐ อันเป็นการศึกษาสู่อนาคต
- ๒. เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาและประเมินความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่โดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน
- ๓. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๔๐๖ คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 07 RIS A ตชว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2560 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งเพื่อดำเนินการ กิจกรรมที่ ๑ ทดสอบความสามารถทางภาษา CEPT (Cambridge English Placement Test) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๔๐๖ คน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สำนักงานเขตบางแค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/1/2561 : ๑.ดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ ทดสอบความสามารถทางภาษา CEPT (Cambridge English Placement Test) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๔๐๖ คน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สำนักงานเขตบางแค เรียบร้อยแล้ว ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งเพื่อดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๕๓ คน แบ่งเป็น ๔ รุ่น ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ รุ่นฯ ละ ๑๔๕ คน ระดับมัธยมศึกษา ๑ รุ่น จำนวน ๑๑๘ คน ระยะเวลาอบรมรุ่นละ ๑๕ วัน ณ โรงแรมปริ้นซ์พาลาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๕ , ๑๗-๒๐ , ๒๒-๒๗ , ๒๙-๓๑ มกราคม ? ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาลาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/3/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒ ? ๓ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่นละ ๑๔๕ คน รวมจำนวน ๒๙๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ? ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาลาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,529,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/4/2561 : ๑.ดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๕๓ คน แบ่งเป็น ๔ รุ่น ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ รุ่นฯ ละ ๑๔๕ คน ระดับมัธยมศึกษา ๑ รุ่น จำนวน ๑๑๘ คน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ คน ระยะเวลาอบรม รุ่นละ ๑๕ วัน ณ โรงแรมปริ้นซ์พาลาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว ๒.ดำเนินการกิจกรรมที่๓ ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References for Languages ) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรม รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ ? ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สำหรับครูผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑ ? ๒ จำนวน ๒๖๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Centre (SLC) ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น ๔ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ ณ โรงเรียนวิสุทธิฯ สำนักงานเขตดินแดง เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,578,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 3/5/2561 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References for Languages ) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรม รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำหรับครูผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๓ จำนวน ๒๖๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Centre (SLC) ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น ๔ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ ณ โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 5/6/2561 : อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ ๓ ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 4/7/2561 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ ๓ ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 3/8/2561 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 3,314,220 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 3/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลที่ได้รับคือ ๑.ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติที่ดี และสามารถพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็น Master Trainer จำนวน ๔๐ คน ๒.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ โดยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ อ่านได้คล่อง และเขียนได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

๓.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการฝึกแนวคิดและเทคนิคการสอนเพื่อวางแผน

และกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดเตรียมสื่อการสอน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

