



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง

รหัสโครงการ... : 09000000-3825

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,591,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 869,300 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิริสา ว่องวิชัยกร โทร.3478

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคน ให้เป็นมหานครสำหรับทุกคน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยที่ไม่ละเลยการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างสังคมให้เป็นชุมชนน่าอยู่ โดยที่เด็กและเยาวชนเป็นแกนกลางในการพัฒนา ได้น้อมนำสู่การปรับโครงสร้างการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 ? 2575) กำหนดเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 พลเมืองกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกระดับชั้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 ? 2574) มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่างครอบคลุม เพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาของประเทศ

□ สำนักการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครกำหนด ดำเนินงานด้านการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักการศึกษา เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารทั้งในระดับชาติและระดับกรุงเทพมหานคร

จึงสมควรที่จะมีการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนด นโยบาย และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

โดยให้ข้าราชการของสำนักการศึกษาจากทุกส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินและการจัดทำแผนกลยุทธ์ได้มีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทำแผน ให้มีความครอบคลุมสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และพัฒนากรุงเทพมหานครและส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563)
2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง ที่มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 ? 2574 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 ? 2575)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร
2. กรุงเทพมหานครมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 27 RISA ตว.มต.น.27 จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการด้านการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามใน คำสั่งคณะพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 8/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม ในคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาทบทุนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 5/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทุนฯ ตามคำสั่ง 383/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทุนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 12/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการประชุมพิจารณาทบทุนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560? 2563 โดยมีคณะกรรมการพิจารณา จำนวน 6 ด้าน จำนวน 54 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 9/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์และสรุปผลการพิจารณาทบทุนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560? 2563) กิจกรรมที่ 2 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.00?16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 52 คน และบุคคลภายนอก จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 15/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...9-11 พ.ค.61 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุงเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน โรงแรมเดอะโบนันซ่า นครราชสีมา จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ฝ่ายการศึกษา 3 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 คน และข้าราชการสำนักการศึกษา 34 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 5/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุงเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท นครนายก จำนวน 46 คน ประกอบด้วย ฝ่ายการศึกษา 4 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 5 คน และข้าราชการสำนักการศึกษา 37 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 5/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 8/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมการสังเคราะห์ร่างแผนฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 17.00 น. โดยมีผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวฐานิตา แพร่วาณิช เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 35 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศิริราชม ชั้น 3 สำนักการศึกษา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 11/9/2561 :กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560?2563) ฉบับปรับปรุง ที่มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560? 2574 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20ปี (พ.ศ.2556?2575) ที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาของแผน สำนักการศึกษา สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนฯ ทำให้สามารถขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับการเสนอของงบประมาณประจำปี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 869,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง
รหัสโครงการ...	09000000-3825
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2561
เริ่มต้นโครงการ :	2017-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	1,591,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2018-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	869,300 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :	สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางสาววิภา ว่องวิบูลย์ โทร.3478
ผู้ประสานงาน	สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนามหานคร ให้เป็นมหานครสำหรับทุกคน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยที่ไม่ละเลยการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างสังคมให้เป็นชุมชนน่าอยู่ โดยที่เด็กและเยาวชนเป็นแกนกลางในการพัฒนา ได้นำมาสู่การจัดกรอบทิศทางพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 ? 2575) กำหนดเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 พลเมืองกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกระดับชั้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 ? 2574) มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่างครอบคลุม เพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาของประเทศ

□ สำนักงานการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครกำหนด ดำเนินงานด้านการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการศึกษา เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารทั้งในระดับชาติและระดับกรุงเทพมหานคร

จึงสมควรที่จะมีการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนด นโยบาย และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

โดยให้ข้าราชการของสำนักงานศึกษาจากทุกส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินและการจัดทำแผนกลยุทธ์ได้มีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทำแผน ให้มีความครอบคลุมสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และพัฒนากรุงเทพมหานครและส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563)
2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง ที่มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 ? 2574 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 ? 2575)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร
2. กรุงเทพมหานครมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 27 RISA ตชว.มตบ.27 จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการด้านการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามใน คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 8/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รอฟังข้าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม ในคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนฯ ตามคำสั่ง 383/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการประชุมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560? 2563 โดยมีคณะกรรมการพิจารณา จำนวน 6 ด้าน จำนวน 54 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 9/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์และสรุปผลการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560? 2563) กิจกรรมที่ 2 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.00?16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 52 คน และบุคคลภายนอก จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...9-11 พ.ค.61 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563)		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>ฉบับปรับปรุงเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน โรงแรมเดอะโบนันซ่า นครราชสีมา จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ฝ่ายการศึกษา 3 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 คน และข้าราชการสำนักงานการศึกษา 34 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563)</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ฉบับปรับปรุงเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท นครนายก จำนวน 46 คน ประกอบด้วย ฝ่ายการศึกษา 4 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 5 คน และข้าราชการสำนักงานการศึกษา 37 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)</p>
รายงานครั้งที่11	<p>ฉบับปรับปรุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมการสังเคราะห์ร่างแผนฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 17.00 น. โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา นางสาวฐานิตา แพร่วาณิช เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 35 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศิริราช ชั้น 3 สำนักงานการศึกษา</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/9/2561 : กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560?2563) ฉบับปรับปรุง ที่มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560? 2574 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20ปี (พ.ศ.2556?2575) ที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาของแผน สำนักงานศึกษา สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนฯ ทำให้สามารถขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับการเสนอของงบประมาณประจำปี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 869,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

