



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ตามบันทึกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

รหัสโครงการ... : 09000000-4030

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,051,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 18,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวาทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย โทร 3472

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546(0868555494)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษากับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีนมาโดยตลอด

รวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินเพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร ครูและนักเรียน

และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการศึกษา รูปแบบการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน

เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน

เดินทางมาประชุมปรึกษาหารือในการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนจากเมืองเทียนจิน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/11/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการขอเงินงวดที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเดินทางไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 2/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมกิจกรรมที่ ๑ อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ

เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร

สำนักงานเขตบางคอแหลม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 7/2/25 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อเข้ารับอบรมที่เมืองเทียนจิน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม และกำลังประสานเมืองเทียนจิน

เพื่อทราบสถานการณ์ถ้าเดินทางไปอบรมซึ่งขณะนี้ไวรัสโคโรน่า ระบาดที่ เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการดำเนินการในกิจกรรมเนื่องจากไวรัสโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการหลังจากสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 1/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0804/338 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามบันทึกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,400 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0804/338 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามบันทึกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 8/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ ที่ กท 0804/1129 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตามบันทึกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

รหัสโครงการ... : 09000000-4030

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,051,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 18,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวาทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย โทร 3472

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546(0868555494)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษากับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีนมาโดยตลอด

รวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินเพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร ครูและนักเรียน

และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการศึกษา รูปแบบการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน

เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน

เดินทางมาประชุมปรึกษาหารือในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

3.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนจากเมืองเทียนจิน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการขอเงินงวดที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเดินทางไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมกิจกรรมที่ ๑ อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/25 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อเข้ารับอบรมที่เมืองเทียนจิน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม และกำลังประสานเมืองเทียนจิน เพื่อทราบสถานการณ์ถ้าเดินทางไปอบรมซึ่งขณะนี้ไวรัสโคโรนา ระบาดที่ เมืองอุฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการดำเนินการในกิจกรรมเนื่องจากไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการหลังจากสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 1/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0804/338 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563		
	เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามบันทึกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,400 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0804/338 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563		
	เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามบันทึกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรควิรัสโคโรนา ๒๐๑๙		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 8/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ ที่ กท 0804/1129 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

