



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4072

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,203,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชนินา เทียนทองดี โทร 3408

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อลูกจ้างโรงเรียน ทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อจัดทำคำสั่งเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ลูกจ้างโรงเรียนเข้าร่วมอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จำนวน 5 รุ่น ดังนี้		
	1. รุ่นที่ 1 จำนวน 152 คน		
	2. รุ่นที่ 2 จำนวน 152 คน		
	3. รุ่นที่ 3 จำนวน 152 คน		
	4. รุ่นที่ 4 จำนวน 151 คน		
	5. รุ่นที่ 5 จำนวน 151 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาได้เวียนแจ้งคำสั่งให้ผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2790 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนแจ้งให้ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรมทราบ ตามแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2790 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนแจ้งให้ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรมทราบ ตามแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2790 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนแจ้งให้ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรมทราบ ตามแผนงาน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 3/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบยกเลิกโครงการพร้อมโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ กท 0803/1089 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 09000000-4072 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 4,203,200 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวโนนาถ เทียนทองดี โทร 3408 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อลูกจ้างโรงเรียน ทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อจัดทำคำสั่งเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ลูกจ้างโรงเรียนเข้าร่วมอบรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จำนวน 5 รุ่น ดังนี้
 1. รุ่นที่ 1 จำนวน 152 คน
 2. รุ่นที่ 2 จำนวน 152 คน
 3. รุ่นที่ 3 จำนวน 152 คน
 4. รุ่นที่ 4 จำนวน 151 คน
 5. รุ่นที่ 5 จำนวน 151 คน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาได้เวียนแจ้งคำสั่งให้ผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นทราบ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2790 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนแจ้งให้ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรมทราบ ตามแผนงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2790 ลงวันที่ 18





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนแจ้งให้ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรมทราบ ตามแผนงาน

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2790 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนแจ้งให้ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรมทราบ ตามแผนงาน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 3/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบยกเลิกโครงการพร้อมโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ กท 0803/1089 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

