



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET)

รหัสโครงการ... : 09000000-4349

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ชั้นประถมศึกษา สยป : รัฐกร ชนวงค์ โทร.1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) เป็นประจำทุก ๆ ปีการศึกษาและในปีการศึกษา 2565 แจ้งการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ ซึ่งสำนักการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทดสอบดังกล่าว จึงได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดสอบให้แก่แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่มีความประสงค์จะดำเนินการทดสอบฯ และสำนักศึกษากำหนดให้โรงเรียนดำเนินการตรวจและวิเคราะห์คะแนนจากการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะเป็ข้อมูลให้ทราบถึงระดับคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยเป็นรายตัวชี้วัด ทั้งนี้เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ด้วย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 431 โรงเรียนใช้แบบทดสอบ Pre O-NET สำหรับตรวจสอบระดับคุณภาพเป็นรายตัวชี้วัดของนักเรียนทั้งในภาพรวมและรายบุคคล

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 431 โรงเรียน ได้ใช้แบบทดสอบฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/12/2565 :

- ชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการนำผลการทดสอบ Pre O-NET มาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน
- ศึกษารอบโครงสร้างแบบทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) สำหรับชั้น ป.6 และ ม.3 และดำเนินการสอบข้อเขียนรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ จำนวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- สร้างแบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
- จัดทำแนวทางดำเนินการทดสอบและคู่มือการใช้แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/01/2566 :

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบจากโรงเรียน เพื่อประมวลผลการสอบในภาพรวมระดับกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนอยู่ระหว่างนำข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 :

อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 04/04/2566 :

สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET)

รหัสโครงการ... : 09000000-4349

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา ส่วนวิชาการและมาตรฐานฯ ผู้ประสานงาน สยป : รัฐกร ชนวงค์ โทร.1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) เป็นประจำทุก ๆ ปีการศึกษาและในปีการศึกษา 2565 แจ้งการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ ซึ่งสำนักงานการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทดสอบดังกล่าว จึงได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดสอบให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่มีความประสงค์จะดำเนินการทดสอบฯ

และสำนักงานศึกษากำหนดให้โรงเรียนดำเนินการตรวจและวิเคราะห์คะแนนจากการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะเป็ข้อมูลให้ทราบถึงระดับคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยเป็นรายตัวชี้วัด ทั้งนี้เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ด้วย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 431 โรงเรียนใช้แบบทดสอบ Pre O-NET สำหรับตรวจสอบระดับคุณภาพเป็นรายตัวชี้วัดของนักเรียนทั้งในภาพรวมและรายบุคคล

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 431 โรงเรียน ได้ใช้แบบทดสอบฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/12/2565 :

- ชี้แจงแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการนำผลการทดสอบ Pre O-NET มาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน
- ศึกษารอบโครงสร้างแบบทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) สำหรับชั้น ป.6 และ ม.3 และดำเนินการสอบข้อเขียนรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ จำนวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- สร้างแบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
- จัดทำแนวทางดำเนินการทดสอบและคู่มือการใช้แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/01/2566 :

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบจากโรงเรียน เพื่อประมวลผลการสอบในภาพรวมระดับกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนอยู่ระหว่างนำข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 :

อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 04/04/2566 :

สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET)

รหัสโครงการ... : 09000000-4349

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: 2022-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-31 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถานงาน สยป : รัฐกร ชนะวงศ์ โทร.1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นประจำทุก ๆ ปีการศึกษาและในปีการศึกษา 2565 แจ้งการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ ซึ่งสำนักการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทดสอบดังกล่าว จึงได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดสอบให้แก่แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่มีความประสงค์จะดำเนินการทดสอบฯ และสำนักการศึกษากำหนดให้โรงเรียนดำเนินการตรวจและวิเคราะห์คะแนนจากการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ทราบถึงระดับคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยเป็นรายตัวชีวิต ทั้งนี้เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 431 โรงเรียนใช้แบบทดสอบ Pre O-NET สำหรับตรวจสอบระดับคุณภาพเป็นรายตัวชีวิตของนักเรียนทั้งในภาพรวมและรายบุคคล

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 431 โรงเรียน ได้ใช้แบบทดสอบฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชีวิต)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชีวิต... : มิติที่1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/12/2565 :

- ชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการนำผลการทดสอบ Pre O-NET มาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน
- ศึกษารอบโครงสร้างแบบทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) สำหรับชั้น ป.6 และ ม.3 และดำเนินการสอบข้อเขียนรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ จำนวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- สร้างแบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
- จัดทำแนวทางดำเนินการทดสอบและคู่มือการใช้แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/01/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบจากโรงเรียน เพื่อประมวลผลการสอบในภาพรวมระดับกรุงเทพมหานคร

และโรงเรียนอยู่ระหว่างนำข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 04/04/2566 : สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET)

รหัสโครงการ... : 09000000-4349

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา ส่วนวิชาการและมาตรฐานฯ ผู้ประสานงาน สยป : รัฐกร ชนวงษ์ศ์ โทร.1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) เป็นประจำทุก ๆ ปีการศึกษาและในปีการศึกษา 2565 แจ้งการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ ซึ่งสำนักการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทดสอบดังกล่าว จึงได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดสอบให้แก่ักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่มีความประสงค์จะดำเนินการทดสอบฯ และสำนักศึกษากำหนดให้โรงเรียนดำเนินการตรวจและวิเคราะห์คะแนนจากการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ทราบถึงระดับคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยเป็นรายตัวชี้วัด ทั้งนี้เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ด้วย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 431 โรงเรียนใช้แบบทดสอบ Pre O-NET สำหรับตรวจสอบระดับคุณภาพเป็นรายตัวชี้วัดของนักเรียนทั้งในภาพรวมและรายบุคคล

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 431 โรงเรียน ได้ใช้แบบทดสอบฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/12/2565 :	1. ชี้แจงแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการนำผลการทดสอบ Pre O-NET มาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน		
		2. ศึกษากรอบโครงสร้างแบบทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) สำหรับชั้น ป.6 และ ม.3 และดำเนินการสอบข้อเขียนรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ จำนวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์		
		3. สร้างแบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน		
		4. จัดทำแนวทางดำเนินการทดสอบและคู่มือการใช้แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียน		
รายงานครั้งที่2	:: 17/01/2566 :	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบจากโรงเรียน เพื่อประมวลผลการสอบในภาพรวมระดับกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนอยู่ระหว่างนำข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 :	อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 04/04/2566 :	สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 04/04/2566 :		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

