



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

รหัสโครงการ... : 10000000-4061

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 600,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 545,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิเทพ สายสนิท

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธาในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของมหานคร โดยในการดำเนินโครงการมีจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะ มีผลกระทบกับวิถีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ที่จะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการของรัฐ เอกชน และชุมชน

โดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อนำแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นและรักษาที่ดินของรัฐไว้ให้ประชาชนส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนารุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกับองค์กรภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
3. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงานที่ได้รับคะแนนทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 คน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการ - ติดต่อนักวิชาการ และสถานที่ - ขออนุมัติเงินประจำงวด - จัดทำคำสั่ง เสนอ ป.กท.อนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : ป. กท. อนุมัติคำสั่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ดำเนินการสัมมนาศึกษาดูงาน วันที่ 16-20 ธ.ค. 2562 จ. ลำปาง และ จ.เชียงใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2562 : รวบรวมเอกสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2020-1-15 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ตั้งฎีกาเบิกจ่าย และสรุปผลโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 545,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

รหัสโครงการ... : 10000000-4061

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563





เริ่มต้นโครงการ





: 2019-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 600,600 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 545,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิเทพ สายสนิท

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธาในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของมหานคร โดยในการดำเนินโครงการมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะ มีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ที่จะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการของรัฐ เอกชน และชุมชน โดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อนำแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นและรักษาที่ดินของรัฐไว้ให้ประชาชนส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนากทม.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกับองค์กรภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
3. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงานที่ได้รับคะแนนทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 คน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการ - ติดต่อวิทยากร และสถานที่ - ขออนุมัติเงินประจำงวด - จัดทำคำสั่ง เสนอ ป.กท.อนุมัติ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : ป. กท. อนุมัติคำสั่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ดำเนินการสัมมนาศึกษาดูงาน วันที่ 16-20 ธ.ค. 2562 จ. ลำปาง และ จ.เชียงใหม่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2562 : รวบรวมเอกสาร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2020-1-15 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ตั้งฎีกาเบิกจ่าย และสรุปผลโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชา)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 545,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

รหัสโครงการ... : 10000000-4061

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 600,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 545,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: นายอดิเทพ สายสนิท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม

จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ที่จะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการของรัฐ เอกชน และชุมชน

โดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

เพื่อนำแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นและรักษาที่ดินของรัฐไว้ให้ประชาชนส่วนรวม

ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนากรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกับองค์กรภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
3. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงานที่ได้รับคะแนนทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

(กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 คน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการ - ติดต่อวิทยากร และสถานที่ - ขออนุมัติเงินประจำงวด - จัดทำคำสั่ง เสนอ ป.กท.อนุมัติ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : ป. กท. อนุมัติคำสั่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ดำเนินการสัมมนาศึกษาดูงาน วันที่ 16-20 ธ.ค. 2562 จ. ลำปาง และ จ.เชียงใหม่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2562 : รวบรวมเอกสาร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2020-1-15 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ตั้งฎีกาเบิกจ่าย และสรุปผลโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชา)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 545,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

