



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า

รหัสโครงการ... : 10000000-7105

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้เกิดแนวทางในการดูแลถนนหรือสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อหาแนวทางในการดูแลถนนหรือสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการรับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและคอนโดเก่า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ศึกษาข้อกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/01/2566 : ประชุมร่างหลักเกณฑ์ในการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

และครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : เสนอร่างหลักเกณฑ์ในการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์

ต่อปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อมอบสำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาตรวจสอบร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนเวียนแจ้งหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 :

สำนักงานกฎหมายและคดีอยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการรับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและคอนโดเก่า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: สำนักงานกฎหมายและคดีมีหนังสือ ที่ กท 0405/2348 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2566 ส่งให้สำนักการคลังพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2566 : สำนักการคลังได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ.2536ฯ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 365/2566 สั่ง ณ วันที่ 31 ม.ค.

2566 และได้มีการประชุม กก. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566 ในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมกรณีศึกษา

ข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรฯ และนำร่างหลักเกณฑ์ฯ

ที่สำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบแล้ว มาเพื่อประชุมในครั้งต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/06/2566 : สำนักการคลังมีหนังสือ ที่ กท 1305/2794 ลว. 23 พ.ค. 66

ส่งร่างหลักเกณฑ์ในการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์

มาเพื่อให้สำนักการโยธาในฐานะหน่วยงานต้นเรื่องพิจารณาตามแนวทางของสำนักงานกฎหมายและคดี และนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2566 : สำนักการโยธามีหนังสือ ที่ กท 0909/1924 ลว. 24 ก.ค. 66 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

เสนอแนวทางรับโอนสาธารณูปโภคที่สำนักงานกฎหมายและคดีและสำนักการคลังได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

เพื่อโปรดพิจารณาและนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในแนวทางดังกล่าว ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 31/08/2566 : โดย รพ. กทม. ให้แนวทางว่าให้ใช้แนวทางรับโอนฯ เดิมปี 2558 ไปก่อน  
และรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขข้อบัญญัติ กทม.เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า  
รหัสโครงการ... : 10000000-7105 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้เกิดแนวทางในการดูแลถนนหรือสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อหาแนวทางในการดูแลถนนหรือสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการรับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและคอนโดเก่า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ศึกษาข้อกำหนด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/01/2566 : ประชุมร่างหลักเกณฑ์ในการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1/2566  
เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566  
และครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : เสนอร่างหลักเกณฑ์ในการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์  
ต่อปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อมอบสำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาตรวจสอบร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนเวียนแจ้งหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 :  
สำนักงานกฎหมายและคดีอยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการรับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและคอนโดเก่า  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: สำนักงานกฎหมายและคดีมีหนังสือ ที่ กท 0405/2348 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2566 ส่งให้สำนักการคลังพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2566 : สำนักการคลังได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ.2536ฯ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 365/2566 สั่ง ณ วันที่ 31 ม.ค.  
2566 และได้มีการประชุม กก. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566 ในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมกรณีศึกษา  
ข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรฯ และนำร่างหลักเกณฑ์ฯ  
ที่สำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบแล้ว มาเพื่อประชุมในครั้งต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 28/06/2566 : สำนักการคลังมีหนังสือ ที่ กท 1305/2794 ลว. 23 พ.ค. 66  
ส่งร่างหลักเกณฑ์ในการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์  
มาเพื่อให้สำนักการโยธาในฐานะหน่วยงานต้นเรื่องพิจารณาตามแนวทางของสำนักงานกฎหมายและคดี และนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2566 : สำนักการโยธามีหนังสือ ที่ กท 0909/1924 ลว. 24 ก.ค. 66 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เสนอแนวทางรับโอนสาธารณูปโภคที่สำนักงานกฎหมายและคดีและสำนักงานการคลังได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  
 เพื่อโปรดพิจารณาและนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในแนวทางดังกล่าว ต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 : โดย รว. กทม. ให้แนวทางว่าให้ใช้แนวทางรับโอนฯ เดิมปี 2558 ไปก่อน  
 และรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขข้อบัญญัติ กทม.เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า  
 รหัสโครงการ... : 10000000-7105 งบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้เกิดแนวทางในการดูแลถนนหรือสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อหาแนวทางในการดูแลถนนหรือสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและคอนโดเก่า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ศึกษาข้อกฎหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่2 :: 30/01/2566 : ประชุมร่างหลักเกณฑ์ในการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1/2566  
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566  
 และครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : เสนอร่างหลักเกณฑ์ในการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์  
 ต่อปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อมอบสำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาตรวจสอบร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนเวียนแจ้งหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  
 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 :  
 สำนักงานกฎหมายและคดีอยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและคอนโดเก่า  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่5 :: สำนักงานกฎหมายและคดีมีหนังสือ ที่ กท 0405/2348 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2566 ส่งให้สำนักงานการคลังพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2566 : สำนักการคลังได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ.2536ฯ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 365/2566 สั่ง ณ วันที่ 31 ม.ค.  
 2566 และได้มีการประชุม กก. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566 ในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมกรณีศึกษา  
 ข้องพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรฯ และนำร่างหลักเกณฑ์ฯ  
 ที่สำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบแล้ว มาเพื่อประชุมในครั้งต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่7 :: 28/06/2566 : สำนักการคลังมีหนังสือ ที่ กท 1305/2794 ลว. 23 พ.ค. 66  
 ส่งร่างหลักเกณฑ์ในการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์  
 มาเพื่อให้สำนักการโยธาในฐานะหน่วยงานต้นเรื่องพิจารณาตามแนวทางของสำนักงานกฎหมายและคดี และนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ต่อไป  
 รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 27/07/2566 : สำนักการโยธามีหนังสือ ที่ กท 0909/1924 ลว. 24 ก.ค. 66 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร  
 เสนอแนวทางรับโอนสาธารณูปโภคที่สำนักงานกฎหมายและคดีและสำนักการคลังได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  
 เพื่อโปรดพิจารณาและนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในแนวทางดังกล่าว ต่อไป  
 รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 31/08/2566 : โดย รว. กทม. ให้แนวทางว่าให้ใช้แนวทางรับโอนฯ เดิมปี 2558 ไปก่อน  
 และรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขข้อบัญญัติ กทม.เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า  
 รหัสโครงการ... : 10000000-7105 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้เกิดแนวทางในการดูแลถนนหรือสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อหาแนวทางในการดูแลถนนหรือสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการรับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและคอนโดเก่า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ศึกษาข้อกำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/01/2566 : ประชุมร่างหลักเกณฑ์ในการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1/2566  
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566  
 และครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : เสนอร่างหลักเกณฑ์ในการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์  
 ต่อปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อมอบสำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาตรวจสอบร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนเวียนแจ้งหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  
 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 :  
 สำนักงานกฎหมายและคดีอยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการรับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและคอนโดเก่า  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: สำนักงานกฎหมายและคดีมีหนังสือ ที่ กท 0405/2348 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2566 ส่งให้สำนักการคลังพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2566 : สำนักการคลังได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ.2536ฯ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 365/2566 สั่ง ณ วันที่ 31 ม.ค.  
 2566 และได้มีการประชุม คกก. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566 ในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมกรณีศึกษา  
 ข้อยพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรฯ และนำร่างหลักเกณฑ์ฯ  
 ที่สำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบแล้ว มาเพื่อประชุมในครั้งต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 28/06/2566 : สำนักการคลังมีหนังสือ ที่ กท 1305/2794 ลว. 23 พ.ค. 66  
ส่งร่างหลักเกณฑ์ในการรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์  
มาเพื่อให้สำนักการโยธาในฐานะหน่วยงานต้นเรื่องพิจารณาตามแนวทางของสำนักงานกฎหมายและคดี และนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ต่อไป

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/07/2566 : สำนักการโยธามีหนังสือ ที่ กท 0909/1924 ลว. 24 ก.ค. 66 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร  
เสนอแนวทางรับโอนสาธารณูปโภคที่สำนักงานกฎหมายและคดีและสำนักการคลังได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  
เพื่อโปรดพิจารณาและนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในแนวทางดังกล่าว ต่อไป

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/08/2566 : โดย รพว. กทม. ให้แนวทางว่าให้ใช้แนวทางรับโอนฯ เดิมปี 2558 ไปก่อน  
และรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขข้อบัญญัติ กทม. เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

