



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผนแม่บทการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก (งปปี 66-67) (ก.แผน) (สพน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7194

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 28,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ภัทรมน ประสิทธิ์วิวัฒน์ชัย (0823299566)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการศึกษา ออกแบบระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกทั้งสิ้น ๔ พื้นที่ย่อย บางพื้นที่ยังไม่มีผลการศึกษา และบางพื้นที่ผลการศึกษามีอายุมาก และไม่สอดคล้องกับปัญหาการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาประสบความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีโอกาสเกิดบ่อยครั้งขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษากิจการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหาทั่วของกรุงเทพมหานครจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการ กรุงเทพมหานครจึงได้มีแนวความคิดที่จะดำเนินการ โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาทบทวนแผนแม่บทระบบระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนแม่บทเดิมที่ดำเนินการแล้วประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังจัดลำดับความสำคัญของระบบระบายน้ำของทุกแผนแม่บทในภาพรวมเพื่อการแก้ไขปัญหาทั่วที่มีประสิทธิภาพอย่างบูรณาการ โดยทบทวนแผนแม่บทระบายน้ำ ๔ พื้นที่ ด้านตะวันตก และพื้นที่ที่ยังไม่มีผลการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑. เพื่อทบทวนแผนแม่บทการระบายน้ำ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

๒.๒. เพื่อปรับปรุงแผนแม่บทการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

๒.๓. เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑. จัดทำแผนแม่บทการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จของการศึกษา สำรอง ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บท

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/12/2565 : ไม่ได้รับงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/01/2566 : ไม่มี | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/02/2566 : ไม่มี | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/03/2566 : ไม่มี | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 30/04/2566 : ไม่มี | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/05/2566 : ไม่มี | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 31/07/2566 : 31/07/2566 : ไม่มี | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: ไม่มี | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

