



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 14000000-2695

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อรพรรณ หนูเสน

ผู้ประสานงาน สยป : คุณรุ่งนภา ยลประสาน

1.3 หลักการและเหตุผล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองครบทุกรายการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/1/2563 : หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/2/2563 : หน่วยงานจัดส่งแบบทบทวนสถานะข้อมูล สยป.4.1(1) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน สยป.4.1(2) และปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล สยป.4.1(3) ให้สำนักยุทธศาสตร์ฯ เสนอคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ พิจารณา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/3/2563 : รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการลำดับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ เพื่ออนุมัติตามแผนที่หน่วยงานกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/4/2563 : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลตามที่หน่วยงานได้ทบทวนข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัดมีข้อมูลประกอบ 20 รายการ และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าในฐานข้อมูลทุกรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: แจ้งผลการนำเข้าข้อมูลส่ง สยป. ภายในระยะเวลาที่กำหนด (29 พ.ค. 63) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ปรับปรุงข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/07/2563 : ปรับปรุงข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/8/2563 : ปรับปรุงข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/09/2563 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มเติมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองจำนวน 1 ตัวชี้วัด และนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดจำนวน 1 รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....