



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่9 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูล และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมด้านเทคนิคเพิ่มเติม : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- 1.การจัดทำระบบ
สำนักเทคนิคได้ดำเนินการออกแบบสร้าง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านเทคนิคตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครของสำนักเทคนิค ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ? 2562 ซึ่งระบบฐานข้อมูลดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจัดเก็บ การค้นหา และสรุปรายงานผลข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฯ โดยได้สำรวจข้อมูลจากทุกส่วนราชการสังกัดสำนักเทคนิค และฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขต พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อ สืบค้น และแสดงผลจากฐานข้อมูล รวมทั้งมีการทดลองใช้งานระบบ
- 2.การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ
สำนักเทคนิคได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการสังกัด สำนักเทคนิค และฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขต ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จำนวนรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด มีทั้งสิ้น 5,303 รายชื่อ (รายชื่อซ้ำซ้อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางคนอบรมหลายโครงการ) อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านเทคนิค เข้าสู่ระบบ จำนวน 1,000 รายชื่อ ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 84.13
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 :
- ดำเนินบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านเทคนิคตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครของสำนักเทคนิค ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ? 2562 จำนวน 5,303 รายชื่อ (รายชื่อซ้ำซ้อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางคนอบรมหลายโครงการ) ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 84.13
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

