



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล (สำนักเทศกาล)

รหัสโครงการ... : 15000000-2675

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกาล / สำนักเทศกาล / สำนักเทศกาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอภินิษฐ์ ใจมั่น โทร.3345

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นเมืองแห่งโอกาส ที่ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในการใช้ชีวิตประจำวัน ต้องออกจากที่พักตั้งแต่เช้า และกลับในเวลาดึก ตามถนนหรือเส้นทางที่เดินทางกลับที่พักอาศัย ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับในช่วงค่ำคืน ต้องอาศัยบริการรถรับจ้างสาธารณะ หรือต้องเดินตามถนน หรือขอยืมเปลี่ยวซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ดังนั้น กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักที่ต้องดูแลรับผิดชอบ มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในการสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย

จึงได้มอบให้สำนักเทศกาล และเจ้าหน้าที่เทศกาลสังกัดสำนักงานเขตคอยอำนวยความสะดวก ตรวจสอบ และดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่

และประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดระเบียบและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางในเวลากลางคืน

2.2 เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน

2.3 เพื่อเป็นการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัยในเวลากลางคืนอย่างปลอดภัย

2.4 เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที รวดเร็ว ในกรณีประสบเหตุการณฉุกเฉินเร่งด่วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 กำหนดจุดหรือเส้นทางให้บริการประชาชนตามโครงการอย่างน้อยพื้นที่เขตละ 2 แห่ง

3.2 เจ้าหน้าที่เทศกาลของสำนักเทศกาลและฝ่ายเทศกาล

สำนักงานเขตใช้รถยนต์สายตรวจเทศกาลตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัย ในช่วงเวลา 21.00 น. ?

02.00 น. ในจุดหรือเส้นทางเปลี่ยวเป็นประจำทุกวัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล (สนท.2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ประเภทโครงการเป็นโครงการตามภารกิจของหน่วยงานและเป็นโครงการต่อเนื่อง

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

-ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน ๔๙ ราย

โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดคือ เขตสวนหลวง ๒๖ ราย รองลงมาคือเขต พญาไท ๑๔ ราย

ดินแดง ๔ ราย ภาษีเจริญ ๒ ราย บางแค ๑ ราย ประเวศ ๑ ราย และสัมพันธวงศ์ ๑ ราย

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

-ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน ๑๑๖ ราย

โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดคือ เขตสวนหลวง ๔๔ ราย รองลงมาคือเขต บางคอแหลม ๒๖ ราย ราชเทวี ๒๐ ราย คลองสาน ๑๕ ราย ดินแดง

๑๐ ราย และสัมพันธวงศ์ ๑ ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เดือนธันวาคม มีรายงานการปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาลจำนวน 11 สำนักงานเขต

มีประชาชนใช้บริการจำนวน 93 ราย ดังนี้

1. เขตสวนหลวง จำนวน 22 ราย



- 2. เขตบางนา จำนวน 2 ราย
- 3. เขตบางแค จำนวน 1 ราย
- 4. เขตบางบอน จำนวน 1 ราย
- 5. เขตลาดกระบัง จำนวน 7 ราย
- 6. เขตจอมทอง จำนวน 5 ราย
- 7. เขตพญาไท จำนวน 17 ราย
- 8. เขตบางคอแหลม จำนวน 9 ราย
- 9. เขตคลองสาน จำนวน 7 ราย
- 10. เขตราชเทวี จำนวน 16 ราย
- 11. เขตดินแดง จำนวน 6 ราย

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/02/2566 : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาลประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 50 เขต มีผู้มาใช้บริการจำนวน 215 ราย เรียงลำดับการให้บริการจากมากไปหาน้อยดังนี้

- เรียงลำดับเขต
- 1. เขตยานนาวา 36
- 2. เขตห้วยขวาง 31
- 3. เขตหนองแขม 27
- 4. เขตสวนหลวง 23
- 5. เขตคลองสาน 17
- 6. เขตราชเทวี 16
- 7. เขตพญาไท 14
- 8. เขตบางคอแหลม 12
- 9. เขตดินแดง 12
- 10. เขตบางนา 11
- 11. เขตลาดกระบัง 11
- 12. เขตบางแค 3
- 13. เขตบางบอน 2

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/03/2566 : รายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

- □ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 180 ราย เขตที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดจำนวน 21 เขต โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้

- ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- 1.เขตห้วยขวาง □จำนวน 28 ราย
- 2.เขตหนองแขม จำนวน 21 ราย
- 3.เขตพญาไท □จำนวน 19 ราย
- 4.เขตพระโขนง □จำนวน 17 ราย
- 5. เขตลาดกระบัง จำนวน 16 ราย
- 6.เขตราชเทวี □จำนวน 16 ราย
- 7.เขตพระนคร □จำนวน 11 ราย
- 8.เขตดินแดง □จำนวน 9 ราย
- 9.เขตบางนา □จำนวน 9 ราย
- 10.เขตภาษีเจริญ จำนวน 8 ราย
- 11.เขตทวีวัฒนา จำนวน 5 ราย
- 12.เขตมีนบุรี □จำนวน 4 ราย
- 13.เขตบางแค □จำนวน 4 ราย
- 14.เขตคูสิต □จำนวน 3 ราย
- 15.เขตคลองสามวา □จำนวน 2 ราย
- 16.เขตสายไหม □จำนวน 2 ราย
- 17.เขตบางบอน จำนวน 2 ราย
- 18.เขตบางคอแหลม จำนวน 1 ราย
- 19.เขตสวนหลวง จำนวน 1 ราย

รายงานครั้งที่5	<p>20.เขตวังทองหลาง จำนวน 1 ราย 21.เขตบางเขน □ จำนวน 1 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: รายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนมีนาคม 2566 - ประชาชนผู้ให้บริการ จำนวน 231 ราย เขตที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดจำนวน 33 เขต โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้ ประจำเดือนมีนาคม 2566</p> <ol style="list-style-type: none">1. เขตลาดกระบัง 40 ราย2. เขตราชเทวี 21 ราย3. เขตจตุจักร 15 ราย4. เขตพญาไท 12 ราย5. เขตสัมพันธวงศ์ 11 ราย6. เขตภาษีเจริญ 10 ราย7. เขตวัฒนา 10 ราย8. เขตบางนา 10 ราย9. เขตพระโขนง 9 ราย10. เขตปทุมวัน 8 ราย11. เขตนานา 8 ราย12. เขตลาดพร้าว 7 ราย13. เขตสวนหลวง 6 ราย14. เขตพระนคร 6 ราย15. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 6 ราย16. เขตธนบุรี 5 ราย17. เขตทวีวัฒนา 5 ราย18. เขตมีนบุรี 4 ราย19. เขตสายไหม 3 ราย20. เขตประเวศ 3 ราย21. เขตสาทร 3 ราย22. เขตห้วยขวาง 3 ราย23. เขตบางกะปิ 3 ราย24. เขตดุสิต 3 ราย25. เขตบางแค 3 ราย26. เขตบางซื่อ 3 ราย27. เขตบางกอกน้อย 3 ราย28. เขตคลองสาน 2 ราย29. เขตคลองสามวา 2 ราย30. เขตบางเขน 2 ราย31. เขตปทุมวัน 2 ราย32. เขตวังทองหลาง 2 ราย33. เขตบางบอน 1 ราย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 50 สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล จำนวน 500 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 28/04/2566 : รายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนมีนาคม 2566 - ประชาชนผู้ให้บริการ จำนวน 231 ราย เขตที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดจำนวน 33 เขต โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้ ประจำเดือนมีนาคม 2566</p> <ol style="list-style-type: none">1. เขตลาดกระบัง 40 ราย2. เขตราชเทวี 21 ราย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

3. เขตตจจจักร 15 ราย
4. เขตพญาไท 12 ราย
5. เขตสัมพันธวงศ์ 11 ราย
6. เขตภาษีเจริญ 10 ราย
7. เขตวัฒนา 10 ราย
8. เขตบางนา 10 ราย
9. เขตพระโขนง 9 ราย
10. เขตปทุมวัน 8 ราย
11. เขตยานนาวา 8 ราย
12. เขตลาดพร้าว 7 ราย
13. เขตสวนหลวง 6 ราย
14. เขตพระนคร 6 ราย
15. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 6 ราย
16. เขตธนบุรี 5 ราย
17. เขตทวีวัฒนา 5 ราย
18. เขตมีนบุรี 4 ราย
19. เขตสายไหม 3 ราย
20. เขตประเวศ 3 ราย
21. เขตสาทร 3 ราย
22. เขตห้วยขวาง 3 ราย
23. เขตบางกะปิ 3 ราย
24. เขตดุสิต 3 ราย
25. เขตบางแค 3 ราย
26. เขตบางซื่อ 3 ราย
27. เขตบางกอกน้อย 3 ราย
28. เขตคลองสาน 2 ราย
29. เขตคลองสามวา 2 ราย
30. เขตบางเขน 2 ราย
31. เขตบึงกุ่ม 2 ราย
32. เขตวังทองหลาง 2 ราย
33. เขตบางบอน 1 ราย

- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 50

สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครต่อการให้บริการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล จำนวน 500 ชุด

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 23/05/2566 : รายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนเมษายน 2566

- ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 210 ราย เขตที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดจำนวน 33 เขต

โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้

ประจำเดือนเมษายน 2566

1. เขตลาดกระบัง 21 ราย
2. เขตหนองแขม 13 ราย
3. เขตบางกอกใหญ่ 12 ราย
4. เขตราชเทวี 11 ราย
5. เขตพระโขนง 11 ราย
6. เขตปทุมวัน 10 ราย
7. เขตสัมพันธวงศ์ 10 ราย
8. เขตจตุจักร 10 ราย
9. เขตพญาไท 9 ราย
10. เขตดินแดง 9 ราย
11. เขตบางซื่อ 8 ราย

- 12 เขตลาดพร้าว 8 ราย
13. เขตธนบุรี 8 ราย
14. เขตบางนา 7 ราย
15. เขตสวนหลวง 6 ราย
16. เขตดุสิต 5 ราย
17. เขตทวีวัฒนา 5 ราย
18. เขตยานนาวา 5 ราย
- 19 เขตสายไหม 5 ราย
- 20เขตคลองสาน 5 ราย
- 21 เขต พระนคร 4 ราย
- 22 เขตคลองเตย 3 ราย
- 23 เขตมีนบุรี 3 ราย
- 24 เขตสะพานสูง 3 ราย
- 25 เขตบางคอแหลม 3 ราย
- 26 เขตบางแค 3 ราย
- 27 เขตสาทร 3 ราย
- 28 เขตบางบอน 2 ราย
- 29 เขตห้วยขวาง 2 ราย
- 30 เขตคลองสามวา 2 ราย
- 31 เขตประเวศ 2 ราย
- 32 เขตวังทองหลาง 1 ราย
- 33 เขตบึงกุ่ม 1 ราย

รายงานครั้งที่ 8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 15/06/2566 : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2566

มีเขตให้บริการประชาชนตามโครงการจำนวน 50 เขต 100 จุดหรือเส้นทางมีผู้มาใช้บริการ 217 ราย โดยมีเขตที่ให้บริการสูงสุดจำนวน 34 เขต เรียงลำดับดังต่อไปนี้

1. เขตลาดกระบัง จำนวน 26 ราย
2. เขตหนองแขม จำนวน 25 ราย
3. เขตดินแดง จำนวน 12 ราย
4. เขตคันนายาว จำนวน 12 ราย
5. เขตบางซื่อ จำนวน 13 ราย
6. เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 12 ราย
7. เขตยานนาวา จำนวน 9 ราย
8. เขตราชเทวี จำนวน 8 ราย
9. เขตบางนา จำนวน 8 ราย
10. เขตพญาไท จำนวน 8 ราย
11. เขตจตุจักร จำนวน 7 ราย
12. เขตสายไหม จำนวน 7 ราย
13. เขตปทุมวัน จำนวน 6 ราย
14. เขตบางคอแหลมจำนวน 5 ราย
15. เขตคลองสาน จำนวน 5 ราย
16. เขตพระนคร จำนวน 5 ราย
17. เขตสวนหลวง จำนวน 5 ราย
18. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 4 ราย
19. เขตดุสิต จำนวน 4 ราย
20. เขตคลองเตย จำนวน 4 ราย
21. เขตพระโขนง จำนวน 4 ราย
22. เขตคลองสามวา จำนวน 3 ราย
23. เขตธนบุรี จำนวน 3 ราย
24. เขตบางแค จำนวน 3 ราย
25. เขตบางกอกใหญ่จำนวน 3 ราย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 26. เขตสาทร จำนวน 3 ราย
- 27. เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 2 ราย
- 28. เขตห้วยขวาง จำนวน 2 ราย
- 29. เขตลาดพร้าว จำนวน 2 ราย
- 30. เขตภาษีเจริญ จำนวน 2 ราย
- 31. เขตบางบอน จำนวน 2 ราย
- 32. เขตวังทองหลาง จำนวน 1 ราย
- 33. เขตมีนบุรี จำนวน 1 ราย
- 34. เขตประเวศ จำนวน 1 ราย

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 12/07/2566 : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล ประจำเดือนมิถุนายน 2566

มีเขตให้บริการประชาชนตามโครงการจำนวน 50 เขต 100 จุดหรือเส้นทางมีผู้มาใช้บริการ 218 ราย โดยมีเขตที่ให้บริการสูงสุดจำนวน 32 เขต เรียงลำดับดังต่อไปนี้

- 1. เขตหนองแขม จำนวน 22 ราย
- 2. เขตลาดกระบัง จำนวน 21 ราย
- 3. เขตปทุมวัน จำนวน 16 ราย
- 4. เขตยานนาวา จำนวน 13 ราย
- 5. เขตทวีวัฒนา จำนวน 12 ราย
- 6. เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 12 ราย
- 7. เขตดินแดง จำนวน 12 ราย
- 8. เขตจตุจักร จำนวน 11 ราย
- 9. เขตบางนา จำนวน 9 ราย
- 10. เขตคันนายาว จำนวน 9 ราย
- 11. เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 7 ราย
- 12. เขตพญาไท จำนวน 6 ราย
- 13. เขตพระนคร จำนวน 6 ราย
- 14. เขตราชเทวี จำนวน 6 ราย
- 15. เขตพระโขนง จำนวน 6 ราย
- 16. เขตบางแค จำนวน 5 ราย
- 17. เขตดุสิต จำนวน 5 ราย
- 18. เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 4 ราย
- 19. เขตคลองสามวา จำนวน 4 ราย
- 20. เขตบางซื่อ จำนวน 4 ราย
- 21. เขตบางคอแหลม จำนวน 3 ราย
- 22. เขตบางกอกน้อย จำนวน 3 ราย
- 23. เขตคลองเตย จำนวน 3 ราย
- 24. เขตสายไหม จำนวน 3 ราย
- 25. เขตสาทร จำนวน 3 ราย
- 26. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 2 ราย
- 27. เขตคลองสาน จำนวน 2 ราย
- 28. เขตธนบุรี จำนวน 2 ราย
- 29. เขตบางเขน จำนวน 2 ราย
- 30. เขตบางบอน จำนวน 2 ราย
- 31. เขตห้วยขวาง จำนวน 2 ราย
- 32. เขตสะพานสูง จำนวน 1 ราย

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/08/2566 :

รายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 - ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 239 ราย เขตที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดจำนวน 31 เขต โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้

- 1. เขตลาดกระบัง 40 ราย



- 2. เขตหนองแขม 25 ราย
- 3. เขตสาทร จำนวน 18 ราย
- 4. เขตยานนาวา 15 ราย
- 5. เขตบางซื่อ 14 ราย
- 6. เขตจตุจักร 13 ราย
- 7. เขตบางนา 12 ราย
- 8. เขตดินแดง 12 ราย
- 9. เขตบางกอกใหญ่ 10 ราย
- 10. เขตคลองสาน 7 ราย
- 11. เขตคลองเตย 6 ราย
- 12. เขตพระโขนง 6 ราย
- 13. เขตพญาไท 6 ราย
- 14. เขตบางกอกน้อย 6 ราย
- 15. เขตบางแค 5 ราย
- 16. เขตสัมพันธวงศ์ 5 ราย
- 17. เขตราชเทวี 4 ราย
- 18. เขตทวีวัฒนา 4 ราย
- 19. เขตคลองสามวา 4 ราย
- 20. เขตลาดพร้าว 3 ราย
- 21. เขตธนบุรี 3 ราย
- 22. เขตบางคอแหลม 3 ราย
- 23. เขตดุสิต 3 ราย
- 24. เขตพระนคร 3 ราย
- 25. เขตห้วยขวาง 2 ราย
- 26. เขตประเวศ 2 ราย
- 27. เขตมูลนิษบุรี 2 ราย
- 28. เขตสายไหม 2 ราย
- 29. เขตราชบุรีบูรณะ 2 ราย
- 30. เขตบางเขน 1 ราย
- 31. เขตภาษีเจริญ 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 11/09/2566 : รายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนสิงหาคม 2566

- ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 267 ราย เขตที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดจำนวน 30 เขต โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้

- 1. เขตลาดกระบัง 55
- 2. เขตหนองแขม 30
- 3. เขตราชเทวี 30
- 4. เขตบางกอกใหญ่ 24
- 5. เขตคลองสามวา 17
- 6. เขตบางกอกน้อย 15
- 7. เขตยานนาวา 15
- 8. เขตคลองเตย 11
- 9. เขตคันนายาว 10
- 10. เขตดินแดง 10
- 11. เขตพระโขนง 9
- 12. เขตบางซื่อ 8
- 13. เขตสาทร 8
- 14. เขตพญาไท 7
- 15. เขตพระนคร 6
- 16. เขตสัมพันธวงศ์ 5
- 17. เขตจตุจักร 5



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 18. เขตสายไหม 4
- 19. เขตบางแค 4
- 20. เขตทวีวัฒนา 4
- 21. เขตธนบุรี 4
- 22. เขตมีนบุรี 3
- 23. เขตบางนา 3
- 24. เขตบางคอแหลม 3
- 25. เขตดุสิต 3
- 26. เขตประเวศ 2
- 27. เขตคลองสาน 2
- 28. เขตบางบอน 2
- 29. เขตราชบุรีบูรณะ 1
- 30. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1

สรุปรายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนสิงหาคม 2566

รวม 50 สำนักงานเขต จำนวน 100 จุด หรือเส้นทางให้บริการ

- มีผู้รับบริการจำนวน 267 ราย จำนวน 30 สำนักงานเขต
- ไม่มีผู้มารับบริการ 20 สำนักงานเขต

โดยเขตที่ให้บริการประชาชนมากที่สุด 3 เขตแรก เรียงลำดับดังนี้

- 1. เขตลาดกระบัง 55
- 2. เขตหนองแขม 30
- 3. เขตราชเทวี 30

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 19/09/2566 : - รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาลประจำปีงบประมาณ 2566

- รายงานสรุปโครงการเสนอผู้บริหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 24/09/2566 : แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล (สำนักเทศกาล)

รหัสโครงการ... : 15000000-2675

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกาล / สำนักเทศกาล / สำนักเทศกาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอภินิษฐ์ ไจมัน โทร.3345

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นเมืองแห่งโอกาส ที่ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในการใช้ชีวิตประจำวัน ต้องออกจากที่พักตั้งแต่เช้า และกลับในเวลาดึก ตามถนนหรือเส้นทางที่เดินทางกลับที่พักอาศัย ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับในช่วงค่ำคืน ต้องอาศัยบริการรถรับจ้างสาธารณะ หรือต้องเดินตามถนน หรือชอปปิ้งซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ดังนั้น กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักที่ต้องดูแลรับผิดชอบ มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย จึงได้มอบให้สำนักเทศกาล และเจ้าหน้าที่เทศกาลสังกัดสำนักงานเขตคอยอำนวยความสะดวก ตรวจตรา และดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อจัดระเบียบและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางในเวลากลางคืน
- 2.2 เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
- 2.3 เพื่อเป็นการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัยในเวลากลางคืนอย่างปลอดภัย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.4 เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที รวดเร็ว ในกรณีประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 กำหนดจุดหรือเส้นทางที่ให้บริการประชาชนตามโครงการอย่างน้อยพื้นที่เขตละ 2 แห่ง

3.2 เจ้าหน้าที่ที่เทคนิคของสำนักเทคนิคและฝ่ายเทคนิค

สำนักงานเขตใช้รถยนต์สายตรวจเทคนิคตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนที่เดินทางไปทางกลับที่พักอาศัย ในช่วงเวลา 21.00 น. ?

02.00 น. ในจุดหรือเส้นทางเปลี่ยนเป็นประจำทุกวัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างความปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิค (สนท.2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ประเภทโครงการเป็นโครงการตามภารกิจของหน่วยงานและเป็นโครงการต่อเนื่อง

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิค ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

-ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน ๔๙ ราย

โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดคือ เขตสวนหลวง ๒๖ ราย รองลงมาคือเขต พญาไท ๑๔ ราย

ดินแดง ๔ ราย ภาษีเจริญ ๒ ราย บางแค ๑ ราย ประเวศ ๑ ราย และสัมพันธวงศ์ ๑ ราย

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิค ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

-ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน ๑๑๖ ราย

โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดคือ เขตสวนหลวง ๔๔ ราย รองลงมาคือเขต บางคอแหลม ๒๖ ราย ราชเทวี ๒๐ ราย คลองสาน ๑๕ ราย ดินแดง

๑๐ ราย และสัมพันธวงศ์ ๑ ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เดือนธันวาคม มีรายงานการปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิคจำนวน 11 สำนักงานเขต

มีประชาชนใช้บริการจำนวน 93 ราย ดังนี้

1. เขตสวนหลวง จำนวน 22 ราย

2. เขตบางนา จำนวน 2 ราย

3. เขตบางแค จำนวน 1 ราย

4. เขตบางบอน จำนวน 1 ราย

5. เขตลาดกระบัง จำนวน 7 ราย

6. เขตจอมทอง จำนวน 5 ราย

7. เขตพญาไท จำนวน 17 ราย

8. เขตบางคอแหลม จำนวน 9 ราย

9. เขตคลองสาน จำนวน 7 ราย

10. เขตราชเทวี จำนวน 16 ราย

11. เขตดินแดง จำนวน 6 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : รายงานรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิคประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 50 เขต

มีผู้มาใช้บริการจำนวน 215 ราย เรียงลำดับการให้บริการจากมากไปหาน้อยดังนี้

เรียงลำดับเขต

1. เขตยานนาวา 36

2. เขตห้วยขวาง 31

3. เขตหนองแขม 27

4. เขตสวนหลวง 23

5. เขตคลองสาน 17

6. เขตราชเทวี 16

7. เขตพญาไท 14

8. เขตบางคอแหลม 12

9. เขตดินแดง 12

10. เขตบางนา 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>11. เขตลาดกระบัง 11 12. เขตบางแค 3 13. เขตบางบอน 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 20/03/2566 : รายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 180 ราย เขตที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดจำนวน 21 เขต โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 1.เขตห้วยขวาง <input type="checkbox"/>จำนวน 28 ราย 2.เขตหนองแขม จำนวน 21 ราย 3.เขตพญาไท <input type="checkbox"/>จำนวน 19 ราย 4.เขตพระโขนง <input type="checkbox"/>จำนวน 17 ราย 5. เขตลาดกระบัง จำนวน 16 ราย 6.เขตราชเทวี <input type="checkbox"/>จำนวน 16 ราย 7.เขตพระนคร <input type="checkbox"/>จำนวน 11 ราย 8.เขตดินแดง <input type="checkbox"/>จำนวน 9 ราย 9.เขตบางนา <input type="checkbox"/>จำนวน 9 ราย 10.เขตภาษีเจริญ จำนวน 8 ราย 11.เขตทวีวัฒนา จำนวน 5 ราย 12.เขตมีนบุรี <input type="checkbox"/>จำนวน 4 ราย 13.เขตบางแค <input type="checkbox"/>จำนวน 4 ราย 14.เขตคูสิต <input type="checkbox"/>จำนวน 3 ราย 15.เขตคลองสามวา <input type="checkbox"/>จำนวน 2 ราย 16.เขตสายไหม <input type="checkbox"/>จำนวน 2 ราย 17.เขตบางบอน จำนวน 2 ราย 18.เขตบางคอแหลม จำนวน 1 ราย 19.เขตสวนหลวง จำนวน 1 ราย 20.เขตวังทองหลาง จำนวน 1 ราย 21.เขตบางเขน <input type="checkbox"/>จำนวน 1 ราย</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: รายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนมีนาคม 2566 - ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 231 ราย เขตที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดจำนวน 33 เขต โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้ ประจำเดือนมีนาคม 2566 1. เขตลาดกระบัง 40 ราย 2. เขตราชเทวี 21 ราย 3. เขตจตุจักร 15 ราย 4. เขตพญาไท 12 ราย 5. เขตสัมพันธวงศ์ 11 ราย 6. เขตภาษีเจริญ 10 ราย 7. เขตวัฒนา 10 ราย 8. เขตบางนา 10 ราย 9. เขตพระโขนง 9 ราย 10. เขตปทุมวัน 8 ราย 11. เขตยานนาวา 8 ราย 12. เขตลาดพร้าว 7 ราย 13. เขตสวนหลวง 6 ราย 14. เขตพระนคร 6 ราย 15. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 6 ราย 16. เขตธนบุรี 5 ราย 17. เขตทวีวัฒนา 5 ราย</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



18. เขตมโนบุรี 4 ราย
19. เขตสายไหม 3 ราย
20. เขตประเวศ 3 ราย
21. เขตสาทร 3 ราย
22. เขตห้วยขวาง 3 ราย
23. เขตบางกะปิ 3 ราย
24. เขตดุสิต 3 ราย
25. เขตบางแค 3 ราย
26. เขตบางซื่อ 3 ราย
27. เขตบางกอกน้อย 3 ราย
28. เขตคลองสาน 2 ราย
29. เขตคลองสามวา 2 ราย
30. เขตบางเขน 2 ราย
31. เขตบึงกุ่ม 2 ราย
32. เขตวังทองหลาง 2 ราย
33. เขตบางบอน 1 ราย

- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 50

สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล จำนวน 500 ชุด

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 28/04/2566 : รายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนมีนาคม 2566

- ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 231 ราย เขตที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดจำนวน 33 เขต

โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้

ประจำเดือนมีนาคม 2566

1. เขตลาดกระบัง 40 ราย
2. เขตราชเทวี 21 ราย
3. เขตจตุจักร 15 ราย
4. เขตพญาไท 12 ราย
5. เขตสัมพันธวงศ์ 11 ราย
6. เขตภาษีเจริญ 10 ราย
7. เขตวัฒนา 10 ราย
8. เขตบางนา 10 ราย
9. เขตพระโขนง 9 ราย
10. เขตปทุมวัน 8 ราย
11. เขตยานนาวา 8 ราย
12. เขตลาดพร้าว 7 ราย
13. เขตสวนหลวง 6 ราย
14. เขตพระนคร 6 ราย
15. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 6 ราย
16. เขตธนบุรี 5 ราย
17. เขตทวีวัฒนา 5 ราย
18. เขตมโนบุรี 4 ราย
19. เขตสายไหม 3 ราย
20. เขตประเวศ 3 ราย
21. เขตสาทร 3 ราย
22. เขตห้วยขวาง 3 ราย
23. เขตบางกะปิ 3 ราย
24. เขตดุสิต 3 ราย
25. เขตบางแค 3 ราย
26. เขตบางซื่อ 3 ราย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 27. เขตบางกอกน้อย 3 ราย
- 28. เขตคลองสาน 2 ราย
- 29. เขตคลองสามวา 2 ราย
- 30. เขตบางเขน 2 ราย
- 31. เขตบึงกุ่ม 2 ราย
- 32. เขตวังทองหลาง 2 ราย
- 33. เขตบางบอน 1 ราย

- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 50

สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครต่อการให้บริการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล จำนวน 500 ชุด

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 23/05/2566 : รายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนเมษายน 2566

- ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 210 ราย เขตที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดจำนวน 33 เขต

โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้

ประจำเดือนเมษายน 2566

- 1. เขตลาดกระบัง 21 ราย
- 2. เขตหนองแขม 13 ราย
- 3. เขตบางกอกใหญ่ 12 ราย
- 4. เขตราชเทวี 11 ราย
- 5. เขตพระโขนง 11 ราย
- 6. เขตปทุมวัน 10 ราย
- 7. เขตสัมพันธวงศ์ 10 ราย
- 8. เขตจตุจักร 10 ราย
- 9. เขตพญาไท 9 ราย
- 10. เขตดินแดง 9 ราย
- 11. เขตบางซื่อ 8 ราย
- 12. เขตลาดพร้าว 8 ราย
- 13. เขตธนบุรี 8 ราย
- 14. เขตบางนา 7 ราย
- 15. เขตสวนหลวง 6 ราย
- 16. เขตดุสิต 5 ราย
- 17. เขตทวีวัฒนา 5 ราย
- 18. เขตยานนาวา 5 ราย
- 19. เขตสายไหม 5 ราย
- 20. เขตคลองสาน 5 ราย
- 21. เขต พระนคร 4 ราย
- 22. เขตคลองเตย 3 ราย
- 23. เขตมีนบุรี 3 ราย
- 24. เขตสะพานสูง 3 ราย
- 25. เขตบางคอแหลม 3 ราย
- 26. เขตบางแค 3 ราย
- 27. เขตสาทร 3 ราย
- 28. เขตบางบอน 2 ราย
- 29. เขตห้วยขวาง 2 ราย
- 30. เขตคลองสามวา 2 ราย
- 31. เขตประเวศ 2 ราย
- 32. เขตวังทองหลาง 1 ราย
- 33. เขตบึงกุ่ม 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 15/06/2566 : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2566



มีเขตให้บริการประชาชนตามโครงการจำนวน 50 เขต 100 จุดหรือเส้นทางมีผู้มาใช้บริการ 217 ราย โดยมีเขตที่ให้บริการสูงสุดจำนวน 34 เขต เรียงลำดับดังต่อไปนี้

1. เขตลาดกระบัง จำนวน 26 ราย
2. เขตหนองแขม จำนวน 25 ราย
3. เขตดินแดง จำนวน 12 ราย
4. เขตคันนายาว จำนวน 12 ราย
5. เขตบางซื่อ จำนวน 13 ราย
6. เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 12 ราย
7. เขตยานนาวา จำนวน 9 ราย
8. เขตราชเทวี จำนวน 8 ราย
9. เขตบางนา จำนวน 8 ราย
10. เขตพญาไท จำนวน 8 ราย
11. เขตจตุจักร จำนวน 7 ราย
12. เขตสายไหม จำนวน 7 ราย
13. เขตปทุมวัน จำนวน 6 ราย
14. เขตบางคอแหลมจำนวน 5 ราย
15. เขตคลองสาน จำนวน 5 ราย
16. เขตพระนคร จำนวน 5 ราย
17. เขตสวนหลวง จำนวน 5 ราย
18. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 4 ราย
19. เขตดุสิต จำนวน 4 ราย
20. เขตคลองเตย จำนวน 4 ราย
21. เขตพระโขนง จำนวน 4 ราย
22. เขตคลองสามวา จำนวน 3 ราย
23. เขตธนบุรี จำนวน 3 ราย
24. เขตบางแค จำนวน 3 ราย
25. เขตบางกอกใหญ่จำนวน 3 ราย
26. เขตสาทร จำนวน 3 ราย
27. เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 ราย
28. เขตห้วยขวาง จำนวน 2 ราย
29. เขตลาดพร้าว จำนวน 2 ราย
30. เขตภาษีเจริญ จำนวน 2 ราย
31. เขตบางบอน จำนวน 2 ราย
32. เขตวังทองหลางจำนวน 1 ราย
33. เขตมีนบุรี จำนวน 1 ราย
34. เขตประเวศ จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 12/07/2566 : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปทั่วทุกจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2566

มีเขตให้บริการประชาชนตามโครงการจำนวน 50 เขต 100 จุดหรือเส้นทางมีผู้มาใช้บริการ 218 ราย โดยมีเขตที่ให้บริการสูงสุดจำนวน 32 เขต เรียงลำดับดังต่อไปนี้

1. เขตหนองแขม จำนวน 22 ราย
2. เขตลาดกระบัง จำนวน 21 ราย
3. เขตปทุมวัน จำนวน 16 ราย
4. เขตยานนาวา จำนวน 13 ราย
5. เขตทวีวัฒนา จำนวน 12 ราย
6. เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 12 ราย
7. เขตดินแดง จำนวน 12 ราย
8. เขตจตุจักร จำนวน 11 ราย
9. เขตบางนา จำนวน 9 ราย
10. เขตคันนายาว จำนวน 9 ราย
11. เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 7 ราย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 12. เขตพญาไท จำนวน 6 ราย
- 13. เขตพระนคร จำนวน 6 ราย
- 14. เขตราชเทวี จำนวน 6 ราย
- 15. เขตพระโขนง จำนวน 6 ราย
- 16. เขตบางแค จำนวน 5 ราย
- 17. เขตดุสิต จำนวน 5 ราย
- 18. เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 4 ราย
- 19. เขตคลองสามวา จำนวน 4 ราย
- 20. เขตบางซื่อ จำนวน 4 ราย
- 21. เขตบางคอแหลม จำนวน 3 ราย
- 22. เขตบางกอกน้อย จำนวน 3 ราย
- 23. เขตคลองเตย จำนวน 3 ราย
- 24. เขตสายไหม จำนวน 3 ราย
- 25. เขตสาทร จำนวน 3 ราย
- 26. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 2 ราย
- 27. เขตคลองสาน จำนวน 2 ราย
- 28. เขตธนบุรี จำนวน 2 ราย
- 29. เขตบางเขน จำนวน 2 ราย
- 30. เขตบางบอน จำนวน 2 ราย
- 31. เขตห้วยขวาง จำนวน 2 ราย
- 32. เขตสะพานสูง จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/08/2566 :

รายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

- ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 239 ราย เขตที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดจำนวน 31 เขต

โดยประชาชนผู้ใช้บริการมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้

- 1. เขตลาดกระบัง 40 ราย
- 2. เขตหนองแขม 25 ราย
- 3. เขตสาทร จำนวน 18 ราย
- 4. เขตยานนาวา 15 ราย
- 5. เขตบางซื่อ 14 ราย
- 6. เขตจตุจักร 13 ราย
- 7. เขตบางนา 12 ราย
- 8. เขตดินแดง 12 ราย
- 9. เขตบางกอกใหญ่ 10 ราย
- 10. เขตคลองสาน 7 ราย
- 11. เขตคลองเตย 6 ราย
- 12. เขตพระโขนง 6 ราย
- 13. เขตพญาไท 6 ราย
- 14. เขตบางกอกน้อย 6 ราย
- 15. เขตบางแค 5 ราย
- 16. เขตสัมพันธวงศ์ 5 ราย
- 17. เขตราชเทวี 4 ราย
- 18. เขตทวีวัฒนา 4 ราย
- 19. เขตคลองสามวา 4 ราย
- 20. เขตลาดพร้าว 3 ราย
- 21. เขตธนบุรี 3 ราย
- 22. เขตบางคอแหลม 3 ราย
- 23. เขตดุสิต 3 ราย
- 24. เขตพระนคร 3 ราย
- 25. เขตห้วยขวาง 2 ราย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 26. เขตประเวศ 2 ราย
- 27. เขตมูลมื่นบุรี 2 ราย
- 28. เขตสายไหม 2 ราย
- 29. เขตราษฎร์บูรณะ 2 ราย
- 30. เขตบางเขน 1 ราย
- 31. เขตภาษีเจริญ 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 11/09/2566 : รายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนสิงหาคม 2566

- ประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 267 ราย เขตที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดจำนวน 30 เขต โดยประชาชนใช้บริการมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้

1. เขตลาดกระบัง 55
2. เขตหนองแขม 30
3. เขตราชเทวี 30
4. เขตบางกอกใหญ่ 24
5. เขตคลองสามวา 17
6. เขตบางกอกน้อย 15
7. เขตยานนาวา 15
8. เขตคลองเตย 11
9. เขตคันนายาว 10
10. เขตดินแดง 10
11. เขตพระโขนง 9
12. เขตบางซื่อ 8
13. เขตสาทร 8
14. เขตพญาไท 7
15. เขตพระนคร 6
16. เขตสัมพันธวงศ์ 5
17. เขตจตุจักร 5
18. เขตสายไหม 4
19. เขตบางแค 4
20. เขตทวีวัฒนา 4
21. เขตธนบุรี 4
22. เขตมีนบุรี 3
23. เขตบางนา 3
24. เขตบางคอแหลม 3
25. เขตดุสิต 3
26. เขตประเวศ 2
27. เขตคลองสาน 2
28. เขตบางบอน 2
29. เขตราษฎร์บูรณะ 1
30. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1

สรุปรายงานโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาล ประจำเดือนสิงหาคม 2566

รวม 50 สำนักงานเขต จำนวน 100 จุด หรือเส้นทางให้บริการ

- มีผู้รับบริการจำนวน 267 ราย จำนวน 30 สำนักงานเขต
- ไม่มีผู้มารับบริการ 20 สำนักงานเขต

โดยเขตที่ให้บริการประชาชนมากที่สุด 3 เขตแรก เรียงลำดับดังนี้

1. เขตลาดกระบัง 55
2. เขตหนองแขม 30
3. เขตราชเทวี 30

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 19/09/2566 : - รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกาลประจำปีงบประมาณ 2566

- รายงานสรุปโครงการเสนอผู้บริหาร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13 :: 24/09/2566 : แล้วเสร็จ : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

