



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาเร-แผงลอย (สำนักเทศกิจ)

รหัสโครงการ... : 15000000-2676

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวไตรรัตน์ ขวัญวิง โทร. 3345

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมีพื้นที่กว้างกว่า ๑,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร มีประชากร อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ทำให้เกิดสังคมที่หลากหลายทั้งยังเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานสำคัญๆ ในการบริหารประเทศหลายแห่ง

เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมอันหลากหลายในทุกด้าน ทั้งด้านคมนาคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับความเจริญ ด้านวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความงดงามของโบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้บริการของเมืองหลวงแห่งนี้ตลอดเวลา

รวมถึงการเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครของคนต่างจังหวัดส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านความสะอาด

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่ไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนากรุงเทพมหานคร

ดำเนินชีวิตตามความคุ้นเคยแบบเดิมๆ ไม่ปรับรับแนวทางการพัฒนาที่กรุงเทพมหานครต้องการ ให้เกิดขึ้น

ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตโดยรวมของประชาชนทั่วไปกระทบระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของประชากรที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่ กรุงเทพมหานครประสบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน คือปัญหาการค้าหาเร ? แผงลอย

เพราะหาเรแผงลอยเป็นกลไกที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจต่อคนกรุงเทพมหานคร

ทั้งในแง่การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากและการเป็นแหล่งอาหารราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพให้กับคนเมือง

ซึ่งปัจจุบันนับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมืองตามปรากฏอย่างเห็นชัดเจนว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาเร ?

แผงลอยทำการค้าอยู่ทั่วไปตามถนน ทางเท้า และที่สาธารณะ หาเร ? แผงลอยเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆ หลายด้าน

เช่นปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาด้านการจราจร เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรเทา สาธารณภัย

กรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่น ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ปัญหาการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์

ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติเนื่องจากมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการบริหารราชการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆของกรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4.3.1.2

ปรับบริเวณสำคัญตามที่ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม หรือพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต

ให้หม้อค้ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง

สำนักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องการจัดระเบียบหาเรแผงลอย

จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง (กรณีการค้าหาเร-แผงลอย)

เพื่อสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

และกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้โดยสำนักเทศกิจดำเนินการตรวจสอบการทำงานของสำนักงานเขต ให้คำแนะนำสนับสนุนการจัดระเบียบ

การนำนโยบายของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ ทางเท้า

ถนนของกรุงเทพมหานครมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาการจราจร ปัญหาความมั่นคงของชาติ

กลุ่มผู้มีอิทธิพลรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ในการควบคุมตรวจตราการใช้พื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน

2.2 เพื่อให้พื้นที่จัดการค้าหาเร ? แผงลอย มีการจัดการด้านความสะอาดอย่างเป็นระบบ

2.3 เพื่อให้จัดทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอย สำหรับจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาเรแผงลอย สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 มีบัญชีข้อมูลจุดทำการค้าหาเร-แผงลอยที่อนุญาตให้ทำการค้า

3.2 กรุงเทพมหานครมีประกาศกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายในพื้นที่สาธารณะ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.3 มีบัญชีผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้า ณ จุดทำการค้าหาบเร่-แผงลอย
- 3.4 มีแผนการจัดระเบียบผู้ค้าและปรับปรุงแผงค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร
- 3.5 ภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่จุดทำการค้าเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน
 เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร (สนท.2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: เดือนตุลาคม 2565		
	1. <input type="checkbox"/> ศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการ		
	2. <input type="checkbox"/> ประชุมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้		
	2.1 <input type="checkbox"/> ระยะเวลาการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย		
	2.2 <input type="checkbox"/> สำรวจการขึ้นทะเบียนผู้ค้าหาบเร่ ? แผงลอย		
	2.3 <input type="checkbox"/> สำรวจวันหยุด และวันทำการค้าของหาบเร่-แผงลอย		
	เดือนพฤศจิกายน 2565		
	เสนอ ? อนุมัติโครงการ ? เพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง? (กรณีการค้าหาบเร่ ? แผงลอย)		
	เดือน ธันวาคม 2565		
	<input type="checkbox"/> 1. ประชุมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ สำนักเทศกิจ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้		
	<input type="checkbox"/> 1.1 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร		
	ที่ 2723/2565		
	1.2 การจัดระเบียบผู้ค้าตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 3 ระยะ		
	1.3 การสำรวจการขึ้นทะเบียนผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดระเบียบ ผู้ค้าในพื้นที่ทำการค้าในจุด 30 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: กุมภาพันธ์ 2566		
	1. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจพื้นที่ต่อบลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท		
	0400.1/59 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มีบัญชาให้สำนักเทศกิจดำเนินการตามผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเสนอ		
	และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)		
	ได้มีบัญชาสั่งการให้สำนักเทศกิจพิจารณาสรุปรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ทำการค้าของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร		
	แล้วรายงานผลให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงานรายงานผล		
	2. รายงานผลการลงทะเบียนผู้ค้าในจุดและนอกจุดต่อผู้บริหารสำนักเทศกิจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : มีนาคม 2566		
	1. รายงานผลการลงทะเบียนผู้ค้าต่อผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ		
	2. สำนักเทศกิจมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้า		
	3. เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจพื้นที่ทำการค้า 95 จุด ต่อผู้บริหารผ่านGoogle Form		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: เดือนตุลาคม 2565		
	1. <input type="checkbox"/> ศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการ		
	2. <input type="checkbox"/> ประชุมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้		
	2.1 <input type="checkbox"/> ระยะเวลาการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย		
	2.2 <input type="checkbox"/> สำรวจการขึ้นทะเบียนผู้ค้าหาบเร่ ? แผงลอย		
	2.3 <input type="checkbox"/> สำรวจวันหยุด และวันทำการค้าของหาบเร่-แผงลอย		
	เดือนพฤศจิกายน 2565		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอ ? อนุมัติโครงการ ? เพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบ		
	เรียบร้อยของเมือง? (กรณีการค้าหาบเร่ ? แผงลอย)		
	เดือน ธันวาคม 2565		
	<input type="checkbox"/> 1. ประชุมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ สำนักเทศกิจ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้		
	<input type="checkbox"/> 1.1 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ที่ 2723/2565

1.2 การจัดระเบียบผู้ค้าตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 3 ระยะ

1.3 การสำรวจการขึ้นทะเบียนผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย

2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดระเบียบ ผู้ค้าให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ

เดือนมกราคม 2566

1. สำนักเทศกิจมีหนังสือเวียนแจ้งและกำชับให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติ

1.1 หนังสือที่ กท 1403/145 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566

1.2 หนังสือที่ กท 1403/271 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566

1.3 หนังสือวิทยุด่วนที่สุด ที่ กท 1403 / 124 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566

2. สำนักเทศกิจมีหนังสือรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร

2.1 หนังสือที่ กท 1403/10 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566

2.2 หนังสือที่ กท 1403 / 203 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566

2.3 หนังสือที่ กท 1403 / 256 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566

2.4 หนังสือที่ กท 1403 / 208 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566

3. สำนักเทศกิจประชุมร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

4. สำนักเทศกิจให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจจุดทำการค้าทั้ง 95 จุด และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google form

กุมภาพันธ์ 2566

1. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจพื้นที่ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0400.1/59 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มีบัญชาให้สำนักเทศกิจดำเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเสนอ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักษุพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้มีบัญชาสั่งการให้สำนักเทศกิจพิจารณาสรุปรายงานผลการตรวจจุดพื้นที่ทำการค้าของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานผลให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงานรายผล

2. รายงานผลการลงทะเบียนผู้ค้าในจุดและนอกจุดต่อผู้บริหารสำนักเทศกิจ

เดือนมีนาคม 2566

1. รายงานผลการลงทะเบียนผู้ค้าต่อผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ

2. สำนักเทศกิจมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้า

3. เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจพื้นที่ทำการค้า 95 จุด ต่อผู้บริหารผ่าน Google Form

4. สำนักเทศกิจมีบัญชีพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าจำนวน 95 จุด ผู้ค้า จำนวน 2,280 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 29/03/2566 :

เดือนตุลาคม 2565

1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการ

2. ประชุมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

2.1 ระยะเวลาการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

2.2 การสำรวจการขึ้นทะเบียนผู้ค้าหาบเร่ ? แผงลอย

2.3 การสำรวจวันหยุด และวันทำการค้าของหาบเร่-แผงลอย

เดือนพฤศจิกายน 2565

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอ ? อนุมัติโครงการ ? เพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง? (กรณีการค้าหาบเร่ ? แผงลอย)

เดือน ธันวาคม 2565

1. ประชุมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ สำนักเทศกิจ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร

ที่ 2723/2565

1.2 การจัดระเบียบผู้ค้าตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 3 ระยะ

1.3 การสำรวจการขึ้นทะเบียนผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย

2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดระเบียบ ผู้ค้าให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ

เดือนมกราคม 2566

1. สำนักเทศกิจมีหนังสือเวียนแจ้งและกำชับให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติ

1.1 หนังสือที่ กท 1403/145 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566



	<input type="checkbox"/> 1.2 หนังสือที่ กท 1403/271 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566		
	<input type="checkbox"/> 1.3 หนังสือวิทยุควนที่สุด ที่ กท 1403 / 124 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566		
	2. สำนักเทศกิจมีหนังสือรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร		
	<input type="checkbox"/> 2.1 หนังสือที่ กท 1403/10 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566		
	<input type="checkbox"/> 2.2 หนังสือที่ กท 1403 / 203 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566		
	<input type="checkbox"/> 2.3 หนังสือที่ กท 1403 / 256 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566		
	<input type="checkbox"/> 2.4 หนังสือที่ กท 1403 / 208 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566		
	3. สำนักเทศกิจประชุมร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดระเบียบหาบเร่- แผงลอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566		
	4. สำนักเทศกิจให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการคัดค้าน 95 จุด และรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Google form		
	กุมภาพันธ์ 2566		
	1. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจพื้นที่ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0400.1/59 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มีบัญชาให้สำนักเทศกิจดำเนินการตามผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเสนอ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักษุพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้มีบัญชาสั่งการให้สำนักเทศกิจพิจารณาสรุปรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ทำการคัดค้านของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานผลให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงานผล		
	2. รายงานผลการลงทะเบียนผู้ค้าในจุดและนอกจุดต่อผู้บริหารสำนักเทศกิจ เดือนมีนาคม 2566		
	1. รายงานผลการลงทะเบียนผู้ค้าต่อผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ		
	2. สำนักเทศกิจมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้า		
	3. เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจพื้นที่ทำการคัดค้าน 95 จุด ต่อผู้บริหารผ่าน Google Form		
	4. สำนักเทศกิจมีบัญชีพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าจำนวน 95 จุด ผู้ค้า จำนวน 2,280 คน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: เดือน มีนาคม 2566		
	1. สำนักเทศกิจได้รายงานผลการดำเนินการตามโครงการรายไตรมาส เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565 และเดือน ม.ค. - มี.ค. 2566 ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1403 / 1743 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/04/2566 : เดือนมีนาคม 2566		
	1. สำนักเทศกิจได้รายงานผลการดำเนินการตามโครงการรายไตรมาส เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565 และเดือน ม.ค. - มี.ค. 2566 ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1403 / 1743 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566		
	2. จำนวนจุดพื้นที่ทำการค้าหาบเร่-แผงลอยที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางที่กำหนด จำนวน 89 จุด จากจำนวน 95 จุด		
	3. ลงทะเบียนผู้ค้าแล้วและมีการติด QR Code ที่แผงค้าเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการค้าแล้ว สรุปพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร 95 จุด มีจำนวนผู้ค้า 4,862 ราย		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/04/2566 : 2. รายงานผลการลงทะเบียนผู้ค้าในจุดและนอกจุดต่อผู้บริหารสำนักเทศกิจ เดือนเมษายน 2566		
	1. รายงานผลการลงทะเบียนผู้ค้าต่อผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ		
	2. เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจพื้นที่ทำการคัดค้าน 95 จุด ต่อผู้บริหารผ่าน Google Form		
	3. สำนักเทศกิจมีบัญชีพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าจำนวน 95 จุด ผู้ค้า จำนวน 2,280 คน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: เดือนเมษายน 2566		
	1. เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจพื้นที่ทำการคัดค้าน 95 จุด ต่อผู้บริหารผ่าน Google Form		
	2. สำนักเทศกิจมีหนังสือรายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ให้ สนข.ทราบ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/05/2566 : 1. เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจพื้นที่ทำการคัดค้าน 95 จุด ต่อผู้บริหารผ่าน Google Form		
	2. สำนักเทศกิจมีหนังสือรายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ให้ สนข.ทราบ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/06/2566 :		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2566 : 1. เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจพื้นที่ทำการคัดค้าน 95 จุด ต่อผู้บริหารผ่าน Google Form		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่14	<p>2. สำนักเทศกิจมีหนังสือรายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ให้ สนข.ทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>1. เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจพื้นที่ทำการค้า 95 จุด ต่อผู้บริหารผ่านGoogle Form</p>
รายงานครั้งที่15	<p>2. สำนักเทศกิจมีหนังสือรายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ให้ สนข.ทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>1. เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจพื้นที่ทำการค้า 95 จุด ต่อผู้บริหารผ่านGoogle Form</p> <p>2. สำนักเทศกิจมีหนังสือรายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ให้ สนข.ทราบ</p> <p>3. สำนักเทศกิจมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการรายไตรมาส ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ</p> <p>ตามหนังสือที่ กท 1403 / 5611 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่17	<p>:: 28/08/2566 : เดือน ส.ค. 2566</p> <p>1. เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจพื้นที่ทำการค้า 95 จุด ต่อผู้บริหารผ่านGoogle Form</p> <p>2. สำนักเทศกิจมีหนังสือรายงาน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ เดือน ก.ค. - ส.ค. 2566</p> <p>2.1 หนังสือที่ กท 1403 /1491 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2566</p> <p>2.2 หนังสือที่ กท 1403 / 1710 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566</p> <p>3. สำนักเทศกิจมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเขตทราบ เดือน ก.ค. - ส.ค. 2566</p> <p>3.1 หนังสือที่ กท 1403 / 5609 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566</p> <p>3.2 หนังสือที่ กท 1403 / 6100 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2566</p> <p>4. สำนักเทศกิจมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการรายไตรมาส ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ</p> <p>ตามหนังสือที่ กท 1403 / 5611 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร(นายชาติวี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้ทราบ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2566</p> <p>5. สำนักเทศกิจประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566</p> <p>เพื่อทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่18	<p>:: เดือน กันยายน 2565</p> <p>1. เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจพื้นที่ทำการค้า 95 จุด ต่อผู้บริหารผ่านGoogle Form</p> <p>2. สำนักเทศกิจมีหนังสือรายงาน</p> <p>2.1 หนังสือที่ กท 1403 /1491 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2566</p> <p>2.2 หนังสือที่ กท 1403 / 1710 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566</p> <p>3. สำนักเทศกิจมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเขตทราบ</p> <p>3.1 หนังสือที่ กท 1403 / 6044 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่19	<p>:: 26/09/2566 : เดือน กันยายน 2566</p> <p>1. เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจพื้นที่ทำการค้า 95 จุด ต่อผู้บริหารผ่านGoogle Form</p> <p>2. สำนักเทศกิจมีหนังสือรายงาน</p> <p>2.1 หนังสือที่ กท 1403 /1491 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2566</p> <p>2.2 หนังสือที่ กท 1403 / 1710 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566</p> <p>3. สำนักเทศกิจมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเขตทราบ</p> <p>3.1 หนังสือที่ กท 1403 / 6044 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

