





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักเทคนิคดำเนินการตรวจตราคลังสายหลักฯตามคำสั่งสำนักงานตรวจและบังคับการ  
ที่ 40/2565 ลว.21 ธ.ค. 65

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/01/2566 : 1. รวบรวมรายงานของ 50 สนข. เพื่อสรุปรายงานผู้บริหาร สนท.และผู้บริหาร กทม.ประจำเดือนธันวาคม 2566  
ตามหนังสือ ที่ กท 14036/5048 ลว. 28 ธ.ค. 66

รายงานครั้งที่3 :: 2. มีหนังสือ ที่ กท 1403/273 ลว. 20 ม.ค. 66 ขอให้  
สนข.ตรวจตราและจัดระเบียบคลังสายหลักฯตามโครงการฯให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : 1. รวบรวมรายงานการตรวจตราคลังสายหลักของ 50 สนข.เพื่อรายงานผู้บริหาร สนท.และผู้บริหาร กทม.ตามหนังสือ ที่ กท  
1403/344 ลว. 26 ม.ค. 66  
2. มีหนังสือแจ้ง 50 สนข.ให้ตรวจตราและจัดระเบียบคลังสายหลักฯตามโครงการฯให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามหนังสือ ที่ กท  
1403/543 ลว. 7 ก.พ. 66  
3. มีหนังสือ ที่ กท 1403/606 ลว. 10 ก.พ. 66

ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการตรวจคลังเป้าหมายตามโครงการตรวจตราคลังสายหลักฯ

สนข.บางแค, พระโขนง และวังทองหลาง

4. รายงานผลตามโครงการตรวจตราคลังสายหลักฯที่ได้รับการปรับปรุงทัศนในพื้นที่ กทม. พ.ศ. 2566

(ผลงานเชิงคุณภาพรอบระยะเวลา 3 เดือน ครั้งที่ 1)

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 31/03/2566 : 1. รวบรวมรายงานการตรวจตราคลังสายหลักของ 50 สนข.เพื่อรายงานผู้บริหาร สนท.และผู้บริหาร กทม.  
2. มีหนังสือให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการตรวจคลังเป้าหมายตามโครงการตรวจตราคลังสายหลักฯแก่  
สนข.ป

3. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลตามโครงการตรวจตราคลังสายหลักฯที่ได้รับการปรับปรุงทัศนในพื้นที่ กทม.

พ.ศ. 2566 (ผลงานเชิงคุณภาพรอบระยะเวลา 3 เดือน ครั้งที่ 2)

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 28/04/2566 : รวบรวมรายงานการตรวจคลังของ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนมีนาคม 2565  
พร้อมนำเรียนผู้บริหารสำนักเทคนิคและปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 30/05/2566 : 1.อยู่ระหว่างประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามโครงการ ครั้งที่ 1  
2.รวบรวมรายงานของ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนเมษายน 2566  
พร้อมสรุปรายงานผู้บริหารสำนักเทคนิคและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท

1403/3885 ลว. 29 พ.ค. 2566

3.สรุปผลการดำเนินการเชิงคุณภาพและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานพร้อมรายงานผู้บริหารสำนักเทคนิคและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร(ผล  
งานเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 2)

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 29/06/2566 : รวบรวมรายงานการตรวจคลังของ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนเมษายน 2565 พร้อมนำเรียนผู้บริหารสำนักเทคนิค

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/07/2566 : 1.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามโครงการสายหลักฯ (รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  
2565 - 31 มีนาคม 2566) เพื่อรายงานผู้บริหารสำนักเทคนิคและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 1403/5038 ลงวันที่ 10  
กรกฎาคม 2566

2.รวบรวมรายงานการตรวจตราคลังตามโครงการตรวจตราคลังสายหลักฯ ของสำนักงานเขต 50 เขต

ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อรายงานผู้บริหารสำนักเทคนิคและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 30/08/2566 : 1. รวบรวมรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของ 50 สำนักงานเขต  
พร้อมสรุปผลเพื่อรายงานผู้บริหารสำนักเทคนิคและผู้บริหาร กทม.

2. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 21/09/2566 : 1.รวบรวมรายงานของ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนสิงหาคม 2566  
พร้อมสรุปรายงานผู้บริหารสำนักเทคนิคและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 ตามหนังสือ ที่ กท 1403/6382 ลว.

15 กันยายน 2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

