





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 1/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่ 1 และ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 2/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 3/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด</p> <p>รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 1/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด</p> <p>รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 6/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด</p> <p>รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 6/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด</p> <p>รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 1/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด</p> <p>รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 1/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 127,283,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

