





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/08/2566 : ทดแบบสอบถามความพึงพอใจนวัตกรรม โครงการยกระดับการให้บริการขอข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/09/2566 : สำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมสำหรับหน่วยงาน โดยพัฒนาการขอภาพกล้องวงจรปิด CCTV ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ <https://cctv.bangkok.go.th/> และแอปพลิเคชัน Line @CCTVBANGKOK

ซึ่งมีผู้มาใช้บริการขอภาพทั้งหมดตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566 - สิงหาคม 2566

คิดเป็นร้อยละ 48.18 ของจำนวนผู้ขอรับบริการภาพทั้งหมด และมีความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 97.22

ของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจจากจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจทั้งสิ้น 74 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

