



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง

รหัสโครงการ... : 18000000-2468	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 8,487,454 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 7,789,047 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / สำนักงานภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยพร โฉมศรี (3025) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักผังเมือง ได้จัดทำแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เช่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ชื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลภาพถ่ายแต่ละประเภท เชื่อมโยงกับข้อมูลภาพถ่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านผังเมือง ประกอบด้วย การวางผังเมือง การวางผังเฉพาะพื้นที่ การปรับปรุงพื้นที่นฟูเมือง การจัดรูปที่ดินและการควบคุมทางผังเมือง และด้วยในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะนำมาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความแม่นยำสูง และลดการซ้ำซ้อน

จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE) ของสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเมืองที่สำคัญ

การบริหารจัดการมหานครใหม่มีประสิทธิภาพย่อมต้องคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม ที่อาศัยในมหานครนั้น ๆ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ภาครัฐต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองหรือดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีตามศักยภาพของตนเอง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีจะถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม

และถูกละเลยการเอาใจใส่อย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคม ด้วยผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ที่มา: พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีการใช้ชีวิตที่ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนผู้ที่ยังมีอายุน้อย แม้อายุจะต่างจากคนพิการ แต่สมรรถภาพในการมองเห็น เคลื่อนไหว ไต่ขั้นหรือแม้แต่การคิดต่าง ๆ ก็ลดน้อยถอยลงไม่ต่างจากคนพิการนัก

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่จะช่วยการใช้ชีวิตภายนอกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีความสะดวกมากขึ้น โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ ได้แก่ ทางลาด หองน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ บริการ ข้อมูล และอื่น ๆ (รุดเห็นสำหรับคนพิการ ลิฟต์สำหรับคนพิการ ช่องทาง fast track ผลากของยาอ็อกซ์เบอร์ลล์ และไม้เท้าสีขาว) เป็นต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ สัญชาติไทยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวน ๘๖๘,๓๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๘

เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร ๕,๕๐๒,๙๒๙ คน ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ๓๒๙,๓๐๓ คน

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่๑๖กันยายนพ.ศ.๒๕๕๗ ข้อที่ ๓

การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในข้อ ๓.๔ ได้พูดถึงเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลนี้ที่ต้องการให้มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยระบุน่า

?...เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรคและไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้นและโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัวรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ?

นอกจากนี้แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดเป้าประสงค์ด้านยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในอนาคต ในด้านที่๓ มหานครสำหรับทุกคน โดยได้พูดถึงมิติของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากแนวโน้มการเพิ่มอัตราผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นทุกปี

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา

และสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสำนักผังเมืองจึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลรายการบุคคลจาก ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักผังเมือง ซึ่งหากไม่ดำเนินโครงการดังกล่าว อาจทำให้ข้อมูลแผนที่เชิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย การช่วยเหลือหรือให้บริการผู้สูงอายุอาจไม่ทันการ

กองสำรวจและแผนที่จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการบูรณาการข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง เพื่อรองรับบริการสาธารณะที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ

ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรายการบ้าน พร้อมตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอาคารของสำนักผังเมืองและทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และทำการวิเคราะห์ให้ทราบถึงที่ตั้งของผู้สูงอายุและอาคารที่พักอาศัย
3. เพื่อทราบถึงความเพียงพอบริการสาธารณะที่จำเป็นของกรุงเทพมหานครต่อผู้สูงอายุ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและกรมการปกครอง ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กรุงเทพมหานคร มีระบบการให้บริการแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS สำหรับการแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยงข้อมูลรายการบ้านกับกรมการปกครอง ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอให้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์กลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ของสำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง และข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีชั้นข้อมูลอาคารในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เชื่อมโยงข้อมูลรายการบ้านกับในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองโดยรวม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาลักษณะประชากรทั้งหมดและวิเคราะห์
3. เพื่อทราบความเหมาะสมของการบริการสาธารณะที่จำเป็นรองรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน (สำหรับอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) และวางแผนอนาคตรองรับบริการประชาชนกำลังเข้าสู่ผู้สูงอายุ (ช่วงอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีถึงอายุ ๖๐ ปี)
4. เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของนายกรัฐมนตรีตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา และสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
 เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 :	1. เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 2. การดำเนินงานงวดที่ 2 - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลฯ - ศึกษาลักษณะประชากรทั้งหมดทุกช่วงวัย - ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง - ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของการบริการผู้สูงอายุ - จัดทำแบบสอบถามและทดสอบแบบสอบถามตั้งแต่ก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 50 ปีขึ้นไป)		
	หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2561 ดำเนินการได้ร้อยละ 75			
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2561 :	จัดทำหนังสือแจ้งการส่งมอบงานงวดที่ 2 ไปยังผู้รับจ้าง ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/2684 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2561 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1) อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 2) อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 - ออกแบบแนวคิดผังบริเวณและตัวอย่างสถานที่การบริการด้านบริการสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 พื้นที่ - นำฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงแล้วระหว่างข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กับ ชั้นข้อมูลอาคาร (BLDG) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของสำนักผังเมืองติดตั้งลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง - จัดทำรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ แผนงาน/โครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2562 :	1) ตรวจรับงานงวดที่ 2 พร้อมเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 และ 4 - นำฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงแล้วระหว่างข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กับ ชั้นข้อมูลอาคาร (BLDG) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของสำนักผังเมืองติดตั้งลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง - จัดทำรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ แผนงาน/โครงการ - จัดประชุมสัมมนากลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตัวอย่างจำนวน 1 ครั้ง ภายหลังจากออกแบบแนวคิดผังบริเวณจำนวน 3 พื้นที่ รวมถึงการออกแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในแนวทางการออกแบบผังบริเวณและความต้องการในด้านบริการสาธารณะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนาไม่น้อยกว่า 150 คน - จัดทำหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษา เพื่อแจ้งการส่งมอบงานงวดที่ 3 และงวดสุดท้าย ตามหนังสือที่ กท 1703/120 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.90 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/1/2562 :	1) ตรวจรับงานงวดที่ 2 พร้อมเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 และ 4 - นำฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงแล้วระหว่างข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กับ ชั้นข้อมูลอาคาร (BLDG) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของสำนักผังเมืองติดตั้งลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง - จัดทำรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ แผนงาน/โครงการ - จัดประชุมสัมมนากลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตัวอย่างจำนวน 1 ครั้ง ภายหลังจากออกแบบแนวคิดผังบริเวณจำนวน 3 พื้นที่ รวมถึงการออกแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในแนวทางการออกแบบผังบริเวณและความต้องการในด้านบริการสาธารณะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนาไม่น้อยกว่า 150 คน - จัดทำหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษา เพื่อแจ้งการส่งมอบงานงวดที่ 3 และงวดสุดท้าย ตามหนังสือที่ กท 1703/120 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.78 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,967,576 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 28/2/2562 :

- 1) ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 และงวดสุดท้าย ตามหนังสือบริษัท ที่ SP/AD/B 033 004/62 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
- 2) คณะกรรมการตรวจรับฯ มีมติไม่รับมอบงานฯ เมื่อวันที่ 12 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากงานยังไม่มีความถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไขและส่งมอบงานใหม่
- 3) ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานโครงการ ตามหนังสือบริษัท ที่ SP/AD/B 033 006/62 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และคณะกรรมการตรวจรับฯ มีมติไม่ขยายระยะเวลา
- 4) อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขงานงวดที่ 3 และงวดสุดท้าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.78 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 27/3/2562 :

- จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขงานงวดที่ 3 และงวดสุดท้าย ตามหนังสือที่ กท 1703/488 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขงานงวดที่ 3 Draft Final Report และงวดสุดท้าย Final Report

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.78 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 29/4/2562 :

- ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 ตามหนังสือที่ SP/AD/B 033 009/62 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 3 Draft Final Report เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562
- ที่ปรึกษาจัดการประชุมสัมมนาฯ เรื่อง พัฒนาเมืองเพื่อบริการสาธารณะสำหรับสังคมผู้สูงอายุ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
 - อยู่ระหว่างแก้ไขงานงวดสุดท้าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ที่ปรึกษาส่งมอบงาน และขอเบิกเงินงวดสุดท้าย ตามหนังสือที่ SP/AD/B 033 018/62 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ 5/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน)
- เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,821,471 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

