



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รหัสโครงการ... : 18000000-2513

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / สำนักงานภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาว (3024)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพินิตา เพชรตร (1549)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี
- ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละหนึ่งครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2. ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (ต.ค. - พ.ย. 62) - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 - ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน - งานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน - รายงานการศึกษา (6 เรื่อง) - ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักฯ (11 เรื่อง) - ปฏิทินกิจกรรมของสำนักฯ (4 ครั้ง) - ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (3 ราย) - ประกาศขายทอดตลาด/ประกาศ (7 เรื่อง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ธ.ค.62) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง - ข่าวและภาพกิจกรรม 6 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง - จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ม.ค.63) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง - ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - ประกาศโครงการประกวดตั้งชื่อสะพานฯ จำนวน 1 ครั้ง - ข่าวและภาพกิจกรรม 2 เรื่อง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำนวน 2 ครั้ง</li> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</li> <li>:: 26/2/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 29 ก.พ.63)</li> <li>- เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง</li> <li>- ประกาศโครงการประกวดตั้งชื่อสะพานฯ จำนวน 1 ครั้ง</li> <li>- ข่าวและภาพกิจกรรม 1 เรื่อง</li> <li>- ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำนวน 2 ครั้ง</li> <li>- ข้อมูลด้านแผนของ สวพ. 6 เรื่อง</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</li> <li>:: 26/3/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 มี.ค.63)</li> <li>- เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 4 เรื่อง</li> <li>- ประกาศผลการสอบและคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- ผลงานทางวิชาการของข้าราชการในหน่วยงาน จำนวน 3 ราย</li> <li>- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง(15วันต่อ 1 ครั้ง)</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</li> <li>:: 28/4/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 เม.ย.63)</li> <li>- เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 5 เรื่อง</li> <li>- เผยแพร่ข่าว/กิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง</li> <li>- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง)</li> <li>- ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตาม ITA พ.ศ. 2563</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</li> <li>:: 26/5/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 พ.ค. 63)</li> <li>1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง</li> <li>2. เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 7 เรื่อง</li> <li>3. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง)</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</li> <li>:: 26/06/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 มิ.ย. 63)</li> <li>1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง</li> <li>2. เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 7 เรื่อง</li> <li>3. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง</li> <li>4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>5. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 1 ครั้ง</li> <li>6. ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</li> <li>:: 29/07/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ก.ค. 63)</li> <li>1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 10 เรื่อง</li> <li>2. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง</li> <li>3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>4. แจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอเปิดใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของ กทม.</li> <li>5. ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลงในเว็บไซต์ใหม่</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</li> <li>:: 31/8/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ส.ค. 63)</li> <li>1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 9 เรื่อง</li> <li>2. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง</li> <li>3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>4. เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 15 เรื่อง</li> <li>5. ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</li> <li>:: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</li> <li>ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 ก.ย. 63)</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง
2. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง
3. เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 4 เรื่อง
4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
5. ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

