



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

รหัสโครงการ... : 19000000-2863

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการเรียกใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ช่วยงานในเทศกาลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร-
เพื่อการรวมพลังในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ที่มาอยู่เวรรับ - ส่ง วิทยุแจ้งเหตุในแต่ละเดือน- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เพื่อสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาความเห็นชอบของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : เพื่อจัดรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กทม.และได้จัดทำโล่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เชื้อเครื่องหมาย อปพร. ดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร วัน อปพร. ประจำปี 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2565 และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการจ้างเหมา เพื่อจัดทำหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2565 : ปัจจุบันผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2565 : บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จำกัด (ผู้รับเหมาจัดพิมพ์หนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565) ได้จัดพิมพ์และส่งมอบหนังสือ จำนวน 2,800 เล่ม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2565 : ดำเนินการแจกจ่ายวารสาร ให้กับผู้บริหาร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

รหัสโครงการ... : 19000000-2863

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการเรียกใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ช่วยงานในเทศกาลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร-
เพื่อการรวมพลังในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเป็นคำตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ที่มาอยู่เวรรับ - ส่ง วิทยุแจ้งเหตุในแต่ละเดือน- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เพื่อสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาความเห็นชอบของโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2565 : เพื่อจัดรางวัลเชิดชูเกียรติคุณยศ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กทม.และได้จัดทำโล่คุณยศ อปพร. ดีเด่น เข้มแข็งหมาย

อปพร. ดีเด่น ไปประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร วัน อปพร. ประจำปี 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคุณยศ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2565

และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการจ้างเหมา เพื่อจัดทำหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2565 : ปัจจุบันผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 : บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จำกัด (ผู้รับเหมาจัดพิมพ์หนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565) ได้จัดพิมพ์และส่งมอบหนังสือฯ

จำนวน 2,800 เล่ม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2565 : ดำเนินการแจกจ่ายวารสาร ให้กับผู้บริหาร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

รหัสโครงการ... : 19000000-2863

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการเรียกใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ช่วยงานในเทศกาลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร-
เพื่อการรวมพลังในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ที่มาอยู่เฝ้ารับ - ส่ง วิทยุแจ้งเหตุในแต่ละเดือน- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เพื่อสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาความเห็นชอบของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2565 : เพื่อจัดรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กทม.และได้จัดทำโล่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เข้มแข็งหมาย
อปพร. ดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร วัน อปพร. ประจำปี 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กรุงเทพมหานคร
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2565
และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการจ้างเหมา เพื่อจัดทำหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2565 : ปัจจุบันผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2565 : บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จำกัด (ผู้รับเหมาจัดพิมพ์หนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565) ได้จัดพิมพ์และส่งมอบหนังสือจำนวน 2,800 เล่ม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2565 : ดำเนินการแจกจ่ายวารสาร ให้กับผู้บริหาร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

รหัสโครงการ... : 19000000-2863

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการเรียกใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ช่วยงานในเทศกาลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร-
เพื่อการร่วมพลังในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ที่มาอยู่เวรรับ - ส่ง วิทยุแจ้งเหตุในแต่ละเดือน- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เพื่อสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาความเห็นชอบของโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2565 : เพื่อจัดรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กทม.และได้จัดทำโล่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เชื้อเครื่องหมาย อปพร. ดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร วัน อปพร. ประจำปี 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2565

และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการจ้างเหมา เพื่อจัดทำหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 21/07/2565 : ปัจจุบันผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2565 : บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จำกัด (ผู้รับเหมาจัดพิมพ์หนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2565) ได้จัดพิมพ์และส่งมอบหนังสือฯ
 จำนวน 2,800 เล่ม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2565 : ดำเนินการแจกจ่ายวารสาร ให้กับผู้บริหาร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
 กรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

