



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การติดตามงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถก่องหน้ผู้กพ้นได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

รหัสโครงการ... : 20000000-2406

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานระบบงบประมาณ / ส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 79,000,000,000 บาท และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก่องหน้ผู้กพ้นและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และไม่ให้เกิดการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบไม่มีหนี้ผู้กพ้น)

ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2565) และประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2566)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่องหน้ผู้กพ้นงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน

2.2 เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นได้ทันภายในปีงบประมาณ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือปี

ในปีงบประมาณ 2567 แบบไม่มีหนี้ผู้กพ้นรวมทุกหน่วยรับงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ผู้กพ้นไว้เบิกเหลือปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/03/2566 : ต.ค. 65

จัดทำและเสนอขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครและจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 10%

พ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ

และรายงานผลการดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2565 15%

ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ

รายงานผลการดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

และเร่งรัดการก่องหน้ผู้กพ้นค่าครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 30%

ม.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ

และรายงานผลการดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2565 35%

ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ

และรายงานผลการดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2566 40%

มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ

รายงานผลการดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และเร่งรัดการก่องหน้ผู้กพ้นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติฯ 55%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/05/2566 : เม.ย. 66

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พ.ศ. 66

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ผู้กพัน
ของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566

รายงานครั้งที่3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/06/2566 :

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ผู้กพันของหน่วยรับงบประมาณ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ของหน่วยรับงบประมาณ
ให้ได้อ้อยละ 77

รายงานครั้งที่4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/07/2566 :

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ผู้กพันของหน่วยรับงบประมาณ
ณประจำเดือน มิถุนายน 2566

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 22/08/2566 : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

ประชุมพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2566และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พศ 2566
พศ 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พศ 2567 (กรณียังไม่ก่องหนี่ผู้กพัน)

และรายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ผู้กพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2566

รายงานครั้งที่6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การติดตามงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถก่องหนี่ผู้กพันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

รหัสโครงการ... : 20000000-2406 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-11-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานระบบงบประมาณ / ส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 79,000,000,000 บาท
และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก่องหนี่ผู้กพันและเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และไม่ให้เกิดการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 (แบบไม่มีหนี้ผู้กพัน)

ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการก่องหนี่ผู้กพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

(วันที่ 31 ธันวาคม 2565) และประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายใน

ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2566)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่องหนี่ผู้กพันงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน

2.2 เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่องหนี่ผู้กพันได้ทันภายในปีงบประมาณ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือปี

ในปีงบประมาณ 2567 แบบไม่มีหนี้ผู้กพันรวมทุกหน่วยรับงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การก่องหนี่ผู้กพันประจำปีของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การก่องหนี่ผู้กพันประจำปีของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การก่องหนี่ผู้กพันประจำปีของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ผู้กพันไว้เบิกเหลือปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 31/03/2566 : ต.ค. 65 จัดทำและเสนอขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครและจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 10% พ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และรายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้พันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2565 15% ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ รายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้พันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 และเร่งรัดการก่อกำหนดผู้พันค่าครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 30% ม.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และรายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้พันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2565 35% ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และรายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้พันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2566 40% มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ รายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้พันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และเร่งรัดการก่อกำหนดผู้พันค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติฯ 55% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 24/05/2566 : เม.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้พันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้พันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 29/06/2566 : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้พันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ของหน่วยรับงบประมาณให้ได้อ้อยละ 77 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 21/07/2566 : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้พันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 22/08/2566 : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ประชุมพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พศ 2566 พศ 2566 ไวกี้เหลือในปีงบประมาณ พศ 2567 (กรณียังไม่ก่อกำหนดผู้พัน) และรายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้พันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 25/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|-----------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : | การติดตามงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถก่อกำหนดผู้พันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ |
| รหัสโครงการ... | 20000000-2406 |
| ปีงบประมาณ | พ.ศ. : 2566 |
| เริ่มต้นโครงการ : | 2022-10-01 00:00:00 |
| งบประมาณที่ได้รับ | : 0 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : | 2023-11-30 00:00:00 |
| งบประมาณที่ใช้ไป | : 0 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|------------------------|---|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ : | สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานระบบงบประมาณ / ส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1) |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... | สำนักงานเลขานุการ |
| ผู้ประสานงาน | สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ญ |

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 79,000,000,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกอบกู้หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และไม่ให้มีการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน)

ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2565) และประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2566)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกอบกู้หนี้ผูกพันงบลงทุนของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน
- 2.2 เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือปี
ในปีงบประมาณ 2567 แบบไม่มีหนี้ผูกพันรวมทุกหน่วยรับงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ผูกพันไว้เบิกเหลือปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------------|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/03/2566 : ต.ค. 65 | จัดทำและเสนอขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครและจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 10% | พ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ | และรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2565 15% | ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ | รายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 และเร่งรัดการกอบกู้หนี้ผูกพันค่าครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 30% | ม.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ | และรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2565 35% | ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ | และรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2566 40% | มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ | รายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และเร่งรัดการกอบกู้หนี้ผูกพันค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติฯ 55% | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/05/2566 : เม.ย. 66 | ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566 | พ.ค. 66 | ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | | | | | | | | |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/06/2566 : | ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ของหน่วยรับงบประมาณให้ได้อัตรา 77 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | | | | | | | | | | |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/07/2566 : | ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ณประจำเดือน มิถุนายน 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 22/08/2566 : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
 ประชุมพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพัน)
 และรายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่6 :: 25/09/2566 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การติดตามงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถก่องหนี่ผูกพันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ
 รหัสโครงการ... : 20000000-2406 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-11-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานระบบงบประมาณ / ส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1)
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 79,000,000,000 บาท และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก่องหนี่ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และไม่ให้เกิดการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน)
 ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการก่องหนี่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2565) และประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2566)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่องหนี่ผูกพันงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน
- 2.2 เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่องหนี่ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือปี
 ในปีงบประมาณ 2567 แบบไม่มีหนี้ผูกพันรวมทุกหน่วยรับงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและกรมการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การก่องหนี่ผูกพันของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การก่องหนี่ผูกพันของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การก่องหนี่ผูกพันของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ผูกพันไว้เบิกเหลือปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและกรมการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/03/2566 : ต.ค. 65
 จัดทำและเสนอขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครและจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 10%
 พ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
 และรายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนตุลาคมคค 2565 15%
 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
 รายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 และเร่งรัดการก่องหนี่ผูกพันค่าครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 30%
 ม.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
 และรายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2565 35%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่2 | <p>ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2566 40%</p> <p>มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ รายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และเร่งรัดการก่อสร้างผู้กั้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติฯ 55%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/05/2566 : เม.ย. 66</p> <p>ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้น ของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566</p> <p>พ.ค. 66</p> <p>ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้น ของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/06/2566 :</p> <p>ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้นของหน่วยรับงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ของหน่วยรับงบประมาณ ให้ได้อ้อยละ 77</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/07/2566 :</p> <p>ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้นของหน่วยรับงบประมา ณประจำเดือน มิถุนายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่3 | <p>:: 22/08/2566 : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ประชุมพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2566และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พศ 2566 พศ 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พศ 2567 (กรณียังไม่ก่อสร้างผู้กั้น) และรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่4 | <p>:: 25/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

