



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill)

รหัสโครงการ... : 21000000-3057

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ / กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.นภาพร เข้มตรง โทร. 0 2203 2784

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนการทำงานที่มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. บุคลากรและผู้บริหารของกรุงเทพมหานครสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรและผู้บริหารของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ และสนับสนุน ?การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล?

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 บุคลากรและผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 18/10/2561 : | อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 16/11/2561 : | อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ต่อ) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 17/12/2561 : | อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ต่อ) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 16/1/2562 : | อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเอกสารแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนดำเนินการ แนวทางดำเนินการ กำหนดรูปแบบการดำเนินการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 18/2/2562 : | อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนดำเนินการ แนวทางดำเนินการ และรูปแบบการดำเนินการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 18/3/2562 : | อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนดำเนินการ แนวทางดำเนินการ และรูปแบบการดำเนินการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 18/4/2562 : | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนดำเนินการ แนวทางดำเนินการ และรูปแบบการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8 :: 21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนดำเนินการ แนวทางดำเนินการ และรูปแบบการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 19/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการกิจกรรม โดย ผอ.สยป.ได้โปรดลงนามอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงาน/ส่วนราชการ พิจารณาข้าราชการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม โดยการเวียนหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0507/1116 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการกิจกรรมโดยให้กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ก่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (pre-test) ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2562 และกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ผ่านทางสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 2 สิงหาคม 2562 (30 วัน) : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 18/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการกิจกรรมโดยให้กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้หลังการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (post-test) ระหว่างวันที่ 3 - 10 สิงหาคม 2562 (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาในการ post-test ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562) และดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผลการประเมินความรู้ก่อน-หลังการพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม Digital Skill : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 12/9/2562 : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และสรุปรายงานผลกิจกรรมนำเรียนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กท 0507/929 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และหนังสือที่ กท 0507/1649 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

