



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต

รหัสโครงการ... : 21000000-3137

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,529,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปริมดา มีฉลาด โทร 1544

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรัชพร เลี้ยงประเสริฐ โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ประเด็นท้าทายสำคัญในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครที่สะท้อนจากการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) คือ แผนระดับต่างๆ ของกรุงเทพมหานครไม่ไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาบางด้านมีปัญหารุนแรง และซับซ้อน ต้องจัดทำแผนเฉพาะด้าน และบางพื้นที่มีปัญหารุนแรงเฉพาะเรื่องต้องจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะ ประกอบกับกลไกในการบริหาร-ประเทศที่เปิดกว้างให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการเข้าร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ โดยในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยเพื่อรองรับความท้าทายดังกล่าว คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ?เมืองธรรมาภิบาล? โดยมีความคาดหวังว่ากรุงเทพมหานครจะมีเวทีริเริ่มนโยบาย และตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมกล่าวคือ มุ่งหวังให้มีกลไก และกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การพัฒนา กำหนดกิจกรรมโครงการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ รวมไปถึงการร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว

และเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงได้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตขึ้น โดยให้ทุกกลุ่มเขตจัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาพื้นที่ของประชาชน ซึ่งผลของการดำเนินโครงการจะทำให้ได้ข้อมูล ปัญหา ความต้องการที่นำไปสู่การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเขต กลุ่มเขต และของกรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนและ/หรือภาคประชาสังคม ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ และกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวม
- 2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาคประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดนโยบายและทิศทาง การพัฒนาพื้นที่ และเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการปรับบทบาทเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลนำเสนอแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของ ภาคประชาชนและ/หรือภาคประชาสังคมเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตจำนวน 1 ครั้ง
- 3.2 กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 6 กลุ่ม มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมประมวลสรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประกอบ การกำหนดนโยบาย และการจัดทำแผนงานโครงการ
- 3.3 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นต่อหน่วยงานและภาคประชาสังคม จำนวน 1 ครั้ง

แก้ไขเป็น

- 1) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดประชุมนำเสนอแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและ/หรือภาคประชาสังคม เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต จำนวน 1 ครั้ง
- 2) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จากการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๕ -มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศา์ ย่อย : ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/11/2562 : อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

โดยมีการปรับเป้าหมายการดำเนินการโครงการให้ต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับมติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบในที่ประชุมผู้บริหารฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย

:: 26/12/2562 : ผู้อำนวยการสำนักฯ ลงนามอนุมัติโครงการแล้ว

อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และกำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อม (Kick-off) ในวันที่ 21 มค. 63

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/01/2563 :

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมการดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ในส่วนของกิจกรรมที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ มีประสิทธิภาพ

โดยเกิดการดำเนินงานเชิงบูรณาการในกระบวนการกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักงานเขต และลดภาระของสำนักงานเขตในการบริหารจัดการกิจกรรม และปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชาติ ชัชวานิชย์

รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน) ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/2421 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1906/00093

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

จะต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2 ให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมฯ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/2/2563 : กยบ.ดำเนินการสำหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม ดังนี้

1. ทำหนังสือถึง สก.สยป. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2 ตามโครงการฯ

ให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ ที่ กท 0502/154 ลว 29 ม.ค. 2563 และประสานฝ่ายการคลังทราบว่ายกยบ.มีหนังสือถึงผอ.สำนักงบประมาณ กทม. แล้วตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0501/254 ลว 3 ก.พ. 2563

2. ทำหนังสือขอเห็นชอบผอ.สยป.

ในการมอบหมายภารกิจของยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบสำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ตามแนวทางที่กำหนด และเวียนให้กองยุทธศาสตร์ฯ ทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0502/212 ลว 12 ก.พ. 2563 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/244 ลว 19 ก.พ. 2563

ขณะนี้ กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ประสานภาคีในพื้นที่เพื่อหาความร่วมมือ และร่างกำหนดการจัดประชุมร่วมกับสำนักงานเขต

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/3/2563 :

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้จัดประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019 : COVID ? 19)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 ? 11.00 น. ณ ห้องโสตถิตีพย์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานออกแบบรูปแบบกิจกรรมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต และผู้แทนกองยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ

ที่ประชุมฯ ได้มีความเห็นร่วมกันว่า กิจกรรมที่ 2 และ 3

ภายใต้โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต

เป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสัมพันธ์ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ โดยงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก

แต่ให้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตเพื่อให้ได้เป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้

1 ทะเบียนประชาชนที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เขต/กลุ่มเขต ประกอบด้วย รายชื่อประชาชน บทบาท ภารกิจ กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการและผู้แทนฯ พร้อมทั้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

2 ข้อมูลบริบท ที่สะท้อนปัญหาและศักยภาพของพื้นที่

ซึ่งมาจากการหารือกับสถาบัน-การศึกษาและภาคประชาการที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม

3 โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (Pilot Project) ที่ประชาชนพิจารณาจากข้อมูลบริบทของพื้นที่

หรือที่ประชาชนดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือแก้ไขปัญหาของพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบกิจกรรม-ตามโครงการฯ ทบทวนการจัดทำกรอบเวลา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>(Time frame) และการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมฯ ของแต่ละพื้นที่ รวมถึงสื่อสารผลการประชุมให้ผู้บริหารและข้าราชการในส่วนราชการทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID ? 19) จะปลอดภัย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 2.ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้โปรดเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การดำเนินการกิจกรรมที่ 1 และ 2 ภายใต้โครงการฯ ที่เป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019 : COVID ? 19) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ที่ กท 0502/400 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563</p> <p>ผลของการปรับรูปแบบโครงการฯ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและกิจกรรม ดังนี้</p> <p>1. เป้าหมายจากเดิมเป็น</p> <p>1) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดประชุมนำเสนอแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและ/หรือภาคประชาสังคม เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>2) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำรายงานผลการศึกษารับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จากการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่</p> <p>2. รายละเอียดโครงการจากเดิมเป็น</p> <p>กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้สำนักงานเขตและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม เป็นเงิน 40,000.- บาท ผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ (ระดับกลุ่ม- การปฏิบัติงานของสำนักงานเขต/สำนักงานเขต) มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม เป็นเงิน 124,800.- บาท ผู้เข้าร่วมประชุม 540 คน</p> <p>ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง ในกรณีที่ยังงบประมาณยอดโดยยอดหนึ่งไม่พอจ่าย แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ อำนวยอนุมัติเป็นของปลัดกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 23</p>	<p>: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>ขณะนี้ ดำเนินการจัดทำหนังสือชี้แจงแนวทาง (ที่เปลี่ยนแปลง) และเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อทราบและจัดทำทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้วตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/770 ลว. 24 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 24/5/2563 : อยู่ระหว่าง</p> <p>1. แจกเปลี่ยนแปลงแนวทางให้สำนักงานเขตทราบ พร้อมทั้งขอให้สำนักงานเขตจัดทำทะเบียนประชาคมในพื้นที่เพื่อแจ้งให้สยป. ทราบ</p> <p>2. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการ</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 18/06/2563 :</p> <p>1. จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -กลุ่มกรุงธนใต้ มีการจัดเวทีค้นหาประเด็นของพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษา ได้ประเด็นพื้นที่สีเขียวที่ดีที่สุดในกลุ่ม. กิจกรรมของตึกกรุงธนใต้ ธนบุรีวิถีใหม่ และหมู่บ้านหน้าคลอง ทั้งนี้ในส่วนของทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขต รวบรวมได้ 63 ประชาคม และมีแผนจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในช่วง มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 โดย 18 มิถุนายน 2563 ได้นัดหมายประชุมกับดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี และ 3cProject เพื่อเจาะลึกในส่วนของศักยภาพการใช้ประโยชน์ของคลองในพื้นที่ - กรุงเทพฯได้ รวบรวมทะเบียนประชาคมเรียบร้อยแล้ว จัดทำข้อมูลพื้นฐานเขต ข้อมูลทั่วไป/ สถานการณ์ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ฯลฯ และข้อมูลอื่น ๆ ในเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ Swot จากแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขต จำนวน 10 สำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว และจัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้แทนประชาคมของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสยป. ที่รับผิดชอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเขต และผู้แทนประชาคมเขต และมีแผนจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในช่วง กรกฎาคม 2563 - กรุงเทพฯเหนือ รวบรวมทะเบียนประชาคม และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลพื้นฐานเขต มีแผนจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในช่วง มิถุนายน 2563 เนื่องจากผู้แทนภาคสถาบันการศึกษาจะไม่สะดวกในเดือน กรกฎาคม ที่เปิดเทอมแล้ว - กลุ่มกรุงเทพกลาง รวบรวมทะเบียนประชาคม และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลพื้นฐานเขต มีแผนจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในช่วง มิถุนายน 2563 - กลุ่มกรุงเทพตะวันออก รวบรวมทะเบียนประชาคม และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลพื้นฐานเขต 	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



และติดตามความร่วมมือผู้แทนภาคสถาบันการศึกษาที่ได้ทาบทามไว้ มีแผนจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในช่วง กรกฎาคม 2563

- กลุ่มกรุงธนเหนือ รวบรวมทะเบียนประชาชน และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลพื้นฐานเขต และมีแผนจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในช่วง มิถุนายน - กรกฎาคม 2563

2.

ประสานกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการขอใช้ประโยชน์จากระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร (GIS Portal) ให้เชื่อมต่อการซึ่งระบบเบื้องต้นการศึกษาศักยภาพ/บริบทของพื้นที่ และจัดรายงานการศึกษาฯ ตามโครงการฯ ตาม link <http://bmaportal.cdg.co.th/enterprise/apps/webappviewer/index.html?id=7d7a551b530043daadb00dbda622ef7> โดยเป็นการรวบรวม secondary data (ข้อมูลทุติยภูมิที่มีการจัดเก็บไว้แล้ว) เป็น layer ไว้ให้เลือก และระบบยังสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการนำเสนอของผู้ใช้งานได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 24/07/2563 : ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีการรายงานบัญชีประชาคมครบถ้วนแล้ว

และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับกลุ่มการปฏิบัติการของสำนักงานเขต

ดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ ดังนี้

1. กลุ่มกรุงธนใต้ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สนทนากลุ่มย่อย (Focus group)

กับผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประชาคมในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้แล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 และได้ร่างประเด็น

- การฟื้นฟูศักยภาพของคลองบางมด และคลองบางประทุม
- การฟื้นฟู รักษา และต่อยอดสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า
- การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
- การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง
- การเก็บข้อมูลศักยภาพของพื้นที่

และจัดประชุมตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมต่อประเด็นการพัฒนา กับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

2. กลุ่มกรุงธนเหนือ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธาน

3. กลุ่มกรุงเทพกลาง จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราชเทวี โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ) เป็นประธาน

4. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ

สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธาน

5. กลุ่มกรุงเทพใต้ กำหนดจัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต และ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ Futuretales Labs โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) เป็นประธาน

6. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กำหนดปฏิทินรับฟังความคิดเห็นฯ ดังนี้

1. สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต

ชัชวานิชย์) (5 สค.63) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และประชาคมในพื้นที่ (6 สค.63)

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต

ชัชวานิชย์และนางวันทนี วัฒนนะ) โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) เป็นประธาน (11 สค. 63) ณ

สำนักงานเขตประเวศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 26/08/2563 :

แต่ละกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต และจะเสนอผลการประชุมและประเด็นที่ได้จากการศึกษาฯ ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 28/08/2563 : กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ได้ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

1. เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 88,255.- บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2. การประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ โดยทุกกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตรายงานผลการศึกษาระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้รวบรวมเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ได้มีการรายงานบัญชีประชาคมครบถ้วนแล้ว และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับกลุ่มการปฏิบัติการของสำนักงานเขต ดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ ดังนี้

1. กลุ่มกรุงธนใต้ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) กับผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประชาคมในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้แล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 และได้ร่างประเด็น

- การฟื้นฟูศักยภาพของคลองบางมด และคลองบางประทุม
- การฟื้นฟู รักษา และต่อยอดสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า
- การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
- การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง
- การเก็บข้อมูลศักยภาพของพื้นที่

และจัดประชุมตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมต่อประเด็นการพัฒนากับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง (สนน., สจส.

และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ เมื่อวันที่ 26

สิงหาคม 2563 โดยมีผู้แทนจากภาควิชาการในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันอาศรมศิลป์ และประชาคมในพื้นที่ได้ร่วมกันกำหนดภาพอนาคตและประเด็นการพัฒนา ที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) สวนเกษตร 2) คลอง 3) ป่าชายเลน ชายทะเล 4) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา 5) การจัดการจราจร รถ-เรือ-ราง 6) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 7) การจัดการสิ่งแวดล้อม ชยะ และภูมิทัศน์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรุปและเสนอข้อมูลให้แก่ประชาคมและผู้บริหารกทม.

2. กลุ่มกรุงธนเหนือ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์

โดยมีร.ภทท. (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธาน โดยมีผู้แทนจากภาควิชาการในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

และสถาบันอาศรมศิลป์ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ และกำหนดประเด็นข้อเสนอแนะการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน Smart phone การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของดีกรุงธนเหนือ และจัดครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ สนข.บางพลัด

3. กลุ่มกรุงเทพกลาง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราชเทวี

โดยมีร.ภทท. (นางวิภากรัตน์ ไชยานุกิจ) เป็นประธาน และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กับสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีผู้แทนจากภาควิชาการในพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้ร่วมกันกำหนดประเด็นข้อเสนอแนะการพัฒนาสำหรับพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ได้แก่

การปรับปรุงการเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มเขต

4. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กับประชาคม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีผอ.สยป.

เป็นประธาน และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กับสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตจตุจักร โดยมี รพอ.สยป.

เป็นประธาน ได้ประเด็นสำคัญ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ และกำหนดจัดการประชุมอีกครั้งเพื่อนำเสนอโครงการวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมี ร.ภทท. (นางวันทนี วัฒนะ) เป็นประธาน

5. กลุ่มกรุงเทพใต้ กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต และ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ Futureales Labs

โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนนันท์) เป็นประธาน มีผู้แทนจากภาควิชาการในพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

และประชาคมในพื้นที่ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาของกลุ่มกรุงเทพใต้ใน 6 ประเด็น คือ 1) สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว 2)

ภูมิทัศน์เมือง 3) สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 4) ความร่วมมือ 5) ย่านเศรษฐกิจและนวัตกรรม และ 6) การขนส่งและการจราจร

6. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กำหนดปฏิทินรับฟังความคิดเห็นฯ ดังนี้

1. สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต

ชัชวานิชย์) (5 สค.63) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และประชาคมในพื้นที่ (6 สค.63)

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์และนางวันทนี วัฒนะ) โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(นายเกรียงยศ สุดลาภา) เป็นประธาน (11 สค. 63) ณ สำนักงานเขตประเวศ

ได้ร่วมกันกำหนดประเด็นการพัฒนา ที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายทางบก 2) การพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ำ และ

3) การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

