



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform) (กสศ.)

รหัสโครงการ... : 21000000-3199

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ / ฝ่ายพัฒนาระบบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จำสับเอกสามารถ สุทธิกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เล็งเห็นถึงปัญหาในการเปิดเผยข้อมูลเปิดของเมือง (Urban Open Data : UOD) ที่จำเป็นต้องมี

จึงขอเสนอโครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform)

เพื่อรองรับการให้บริการการใช้ข้อมูลเปิดเผยของกรุงเทพมหานครแก่บุคคล องค์กร ที่มีความสนใจข้อมูล

โดยอาศัยฐานข้อมูลจากแบบจำลองสารสนเทศเมืองย่านรัตนโกสินทร์ (CIM) และฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

มุ่งหมายที่จะสร้างช่องทางสำหรับประชาชนทั่วไป ในการเข้าถึงฐานข้อมูลของย่านรัตนโกสินทร์แบบเบ็ดเสร็จในทีเดียว

โดยนำเสนออย่างเป็นระบบระเบียบเข้าใจง่ายผ่านจินตทัศน์สารสนเทศ (Data Visualization) ที่ชัดเจน เสริมด้วยการชี้ประเด็นสำคัญ ๆ

และสรุปบทวิเคราะห์ในเรื่องเด่น ๆ ของเมือง ทั้งยังให้บริการเฉพาะด้านแก่บุคคล องค์กร ที่มีความสนใจข้อมูลในเชิงลึกอีกด้วย

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดทำคลังข้อมูลเปิดย่านรัตนโกสินทร์ให้เป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลย่านของประชาชน สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมือง

2. เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีช่องทางเผยแพร่และรับรู้ข้อมูลของกรุงเทพมหานครที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

3. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ (Geospatial Big Data) ของเมือง ในหลากหลายมิติ โดยแสดงเป็นภาพสามมิติ

(Visualization) ของพื้นที่เมือง ร่วมกับแผนภูมิและตาราง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สร้างแพลตฟอร์มคลังข้อมูลของย่านรัตนโกสินทร์ โดยดึงฐานข้อมูลจากแบบจำลองสารสนเทศเมืองย่านรัตนโกสินทร์ (CIM)

และฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. สร้างช่องทางการเข้าถึงคลังข้อมูลย่านของประชาชน เช่น เว็บไซต์ และเพจในสื่อสังคมออนไลน์

3. นำเสนอประเด็นสำคัญของเมืองและบทวิเคราะห์เรื่องเด่นต่าง ๆ ของเมือง

4. ให้บริการเฉพาะด้านแก่บุคคล องค์กรที่มีความสนใจข้อมูลในเชิงลึก

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึกษา

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมหารือ เพื่อรับมอบแนวทาง ขอบเขต การดำเนินโครงการ เพื่อประกอบการจัดทำโครงการ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/11/2020 : (12/11/2020) อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ ตามผลการประชุมรับมอบแนวทาง ขอบเขตการดำเนินโครงการ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการ เพื่อขอรับการอนุมัติดำเนินการ และศึกษา พิจารณา กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน
	เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/2/2021 : จัดทำสรุปผลการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบร้อยแล้ว
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 16/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำพจนานุกรม (Data Dictionary) บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) กำหนดหมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category) ข้อมูลที่จะเปิดเผย และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Meta Data)
	ที่จะใช้ในการดำเนินการโครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform)
	และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำพจนานุกรม (Data Dictionary) บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) กำหนดหมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category) ข้อมูลที่จะเปิดเผย และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Meta Data)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	ที่จะใช้ในการดำเนินการโครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รวมทั้ง อยู่ระหว่างการรวบรวม ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูล (Cleansing Data)		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างการพัฒนานวัตกรรม : โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลเปิดเผยของกรุงเทพมหานคร (Open BMA Data)		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/05/2564 : อยู่ระหว่างการพัฒนานวัตกรรม : โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลเปิดเผยของกรุงเทพมหานคร (Open BMA Data)		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/06/2564 : พัฒนาโปรแกรม โดยสร้างแพลตฟอร์มคลังข้อมูล (ฐานข้อมูลดิจิทัลเชิงพื้นที่) ฯ เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างสร้างช่องทางการเข้าถึงคลังข้อมูลย่านของประชาชน รวมทั้ง ทดสอบ ปรับแก้ ระบบ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการทดสอบ ปรับแก้ พร้อมติดตั้งระบบ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/08/2564 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ข่าวสารระบบบริหารจัดการข้อมูลเปิดเผยของกรุงเทพมหานคร (Open BMA Data)		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/09/2564 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพัฒนาวัตกรรม ?ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์? (Open Data Platform) โดยประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศดังกล่าว ทางเว็บไซต์ <a href="http://cmc.bangkok.go.th/ratanakosin-open-data-platform/portal.html">http://cmc.bangkok.go.th/ratanakosin-open-data-platform/portal.html</a>		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

