



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดประชุมแนวตั้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รหัสโครงการ... : 21000000-3210

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง / กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรธนิชา ศาลิคุปต์ 1550

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรทิพย์ ทুমพันธ์ 1543

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนในหน่วยงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนในหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดประชุม 3 ครั้ง/ปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้

1. จัดทำหนังสือเชิญ และประสานหน่วยงาน
2. จัดทำวาระการประชุม
3. จัดการประชุม
4. สรุปผลการประชุมและเวียนแจ้ง

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำปฏิทินการจัดประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : มีการเลื่อนการประชุมแนวตั้ง ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : จัดประชุมแนวตั้ง ครั้งที่ 3/63 (ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : จัดทำรายงานการประชุมแนวตั้ง ครั้งที่ 3/2563 และเวียนแจ้งเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมการประชุม ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เดิมที่กำหนดการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 แต่เกิดเหตุขัดข้อง จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : ยังไม่มีกำหนดการประชุม ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ยังไม่มีกำหนดการจัดประชุม ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างหาวาระการประชุม เพื่อวางแผนการจัดประชุม ครั้งที่ 2 (ยังไม่มีกำหนดการจัดประชุม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : จัดทำหนังสือถึงกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสอบถามประเด็นที่ประสงค์จะนำเข้าหารือในที่ประชุมแนวตั้ง และให้ส่งประเด็นมาภายในวันที่ 16 ก.ค. 64 ผลปรากฏว่าไม่มีกองใดที่ประสงค์จะนำประเด็นเข้าหารือ		
	จึงขอเลื่อนการจัดประชุมแนวตั้งออกไปจนกว่าจะมีประเด็นหารือ และเวียนแจ้งรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 25/08/2564 : ยังไม่มีประเด็นในการนำเข้าประชุม		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการจัดประชุมแนวตั้ง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

