



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการก่อสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง

รหัสโครงการ... : 21000000-3215

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ณัฐสุตา รัชตวโรทัย 1544

ผู้ประสานงาน สยป : พรทิพย์ ทุมพันธ์ 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือความต้องการในประเด็นต่าง ๆ เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อต่อยอดการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แผนงาน/โครงการที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคม และผลักดันไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ -มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๕ - พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

เป้าหมายที่ : ๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง (ตัวชี้วัดบูรณาการ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|---|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 26/10/2563 : พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดแนวทางการทำงานและหาหรือผู้บริหาร สยป. เรื่องการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายประชาคมระดับกลุ่มเขต | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่4 | :: 01/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางและปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมการสนับสนุนให้เครือข่ายประชาสังคมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมืองและจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพื่อประชาชนเสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดลงนามเห็นชอบแนวทางและปฏิทิน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : ดำเนินการจัดประชุมหรือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนให้เครือข่ายประชาสังคมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมืองและกิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมเพื่อประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้แทนจากกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และสำนักงานเขต 16 เขต ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทางสำนักงานเขต | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 26/03/2564 : จัดทำหนังสือแจ้งประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต และสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง (16 สำนักงานเขต) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และเครือข่ายประชาคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขต ตามแนวทางและปฏิบัติการดำเนินงานที่กำหนด (กลุ่มเขต) รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0502/539 ลว. 23 มี.ค. 2564 และ (สำนักงานเขต) หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0502/540 ลว. 23 มี.ค. 2564 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 23/04/2564 : ประสานผู้รับผิดชอบของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทั้ง 6 กลุ่มเขตเพื่อสอบถามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 01/06/2564 : เดือน05/64 มีหนังสือสยป. ด่วนที่สุด ที่ กท0502/558 ลว. 25 พฤษภาคม 2564 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมฯ โดยมีจำนวน 3 กลุ่มเขตที่ยังไม่จัดส่งแบบ P1 โดยกำหนดให้ส่ง สยป. ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 28/06/2564 :

ขณะนี้กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้รับแบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต (แบบ P1) แล้วจำนวน 5 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ และกลุ่มกรุงเทพมหานครใต้ (และอยู่ระหว่างกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม) และยังไม่ได้รับแบบ P1 จำนวน 1 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพเหนือ และได้มีหนังสือ ที่ กท 0502/0665 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 แจ้งผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สยป.

"ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่"

ให้กองยุทธศาสตร์ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตในความรับผิดชอบต่อไป

- กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครใต้ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 22/07/2564 : ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

แต่ควรติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 26/08/2564 :

กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตแล้วเสร็จแล้ว จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพใต้ ดำเนินโครงการ "ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพใต้", กลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ ดำเนินกิจกรรม "จัดตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายประชาสังคมท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเหนือ" และกลุ่มกรุงเทพมหานครใต้ ดำเนินโครงการ "กลุ่มกรุงเทพมหานครใต้ ร่วมใจปลูกป่าชายเลน" และอยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการอีก 3 กลุ่มเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

แต่ควรติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 14/09/2564 : กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต

ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตแล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 6 กลุ่มเขต โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

1. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ มีประเด็นสำคัญในการพัฒนา คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยดำเนินกิจกรรมนำร่องท่องเที่ยวถิ่นทุ่งบางเขน One day trip @Bangkhen

2. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง มีประเด็นสำคัญในการพัฒนา คือ การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย-คูคลอง โดยดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีประเด็นสำคัญในการพัฒนา คือ 1) สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว 2) ภูมิทัศน์เมือง 3) สังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาพ 4) ความร่วมมือ 5) เศรษฐกิจและนวัตกรรม 6) การขนส่งและการจราจร และ 7) ความปลอดภัย โดยดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพใต้

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก มีประเด็นสำคัญในการพัฒนา คือ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการรักษาสภาพคูคลองในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก โดยดำเนินโครงการสายด่วนรักษ์คูคลอง

5. กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ มีประเด็นสำคัญในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดยดำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายประชาสังคมท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเหนือ

6. กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครใต้ มีประเด็นสำคัญในการพัฒนา คือ ลดการกัดเซาะของชายฝั่งทะเล รักษาระบบนิเวศ

และความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่ง โดยดำเนินกิจกรรมกลุ่มกรุงเทพมหานครใต้ ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

