



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 21000000-6556

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 630,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 594,250 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง / กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1550

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลมีความสำคัญต่อการใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบกับกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบฐานข้อมูล หรือ Big Data

แต่บุคลากรของกรุงเทพมหานครยังไม่มี ความชำนาญในการนำข้อมูลทางเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

จึงจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาทักษะให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความสามารถ

และนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1  เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์และ/หรือออนไลน์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดฝึกอบรม 1 รุ่น จำนวน 10 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 66 คน ดังนี้

3.1  กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 52 คน

3.2  ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

3.2.1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

3.2.2 วิทยากร จำนวน 4 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ? การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูล

ด้วยหลักสูตรออนไลน์ตามระดับความเชี่ยวชาญ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักสูตร และวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : กำหนดขอบเขตของเนื้อหาการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 :

- อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงินงบประมาณ (งวด 2)

- ประสานเนื้อหาการอบรมกับวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : ประสานรายละเอียดการอบรมของแต่ละกิจกรรม และส่งหนังสือถึงวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากร และจัดทำคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 :

- เปลี่ยนแปลงโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ กทม. จะจัดในเดือน ส.ค. 66 กลุ่มเป้าหมาย 36 คน

2. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของ กทม. จะจัดในเดือน มิ.ย. 66 กลุ่มเป้าหมาย 58 คน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของ กทม. จะจัดในเดือน ก.ค. 66 กลุ่มเป้าหมาย 52 คน
- ขอเงินประจำงวด
  - จัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรมในกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของ กทม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 :
- จัดกิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของ กทม. เมื่อวันที่ 7 - 9 และ 14 - 15 มิ.ย. 66 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 58 คน เรียบร้อยแล้ว
  - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของ กทม. ที่จะจัดในเดือน ก.ค. 66
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 :
- จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของ กทม. เมื่อวันที่ 5,7,12-14 ก.ค. 66 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ เรียบร้อยแล้ว มีกลุ่มเป้าหมาย 52 คน เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน จาก สยป. สวท. สนค. สพส. และ สกต.
  - อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้ของ กทม. ในเดือน ส.ค.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ กทม. ในวันที่ 21 ส.ค. 66 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา และ 28 ส.ค. 66 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 74 คน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 20/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว
- มีผู้เข้ารับการอบรมของโครงการฯ ทั้งหมด 184 คน ผ่านการอบรมในระดับดีขึ้นไป 155 คน คิดเป็นร้อยละ 84.24 โดยมีผลการอบรมแยกรายกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 74 คน ผ่านการอบรมในระดับดีขึ้นไป 55 คน คิดเป็นร้อยละ 74.32
  2. กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 58 คน ผ่านการอบรมในระดับดีขึ้นไป 55 คน คิดเป็นร้อยละ 94.83
  3. กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 52 คน ผ่านการอบรมในระดับดีขึ้นไป 45 คน คิดเป็นร้อยละ 86.53
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 594,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 21000000-6556 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 630,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 594,250 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง / กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์ 1550 ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลมีความสำคัญต่อการใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบกับกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบฐานข้อมูล หรือ Big Data แต่บุคลากรของกรุงเทพมหานครยังไม่มีความชำนาญในการนำข้อมูลทางเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ จึงจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความสามารถ และนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1  เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์และ/หรือออนไลน์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดฝึกอบรม 1 รุ่น จำนวน 10 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 66 คน ดังนี้

3.1  กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 52 คน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 3.2  ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน ประกอบด้วย
  - 3.2.1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน
  - 3.2.2 วิทยากร จำนวน 4 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ? การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูล  
 ด้วยหลักสูตรออนไลน์ตามระดับความเชี่ยวชาญ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักสูตร และวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 24/01/2566 : กำหนดขอบเขตของเนื้อหาการอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 21/02/2566 : - อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงินงบประมาณ (งวด 2) - ประสานเนื้อหาการอบรมกับวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/03/2566 : ประสานรายละเอียดการอบรมของแต่ละกิจกรรม และส่งหนังสือถึงวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากร และจัดทำคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/05/2566 : - เปลี่ยนแปลงโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ กทม. จะจัดในเดือน ส.ค. 66 กลุ่มเป้าหมาย 36 คน 2. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของ กทม. จะจัดในเดือน มิ.ย. 66 กลุ่มเป้าหมาย 58 คน 3. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของ กทม. จะจัดในเดือน ก.ค. 66 กลุ่มเป้าหมาย 52 คน - ขอเงินประจำงวด - จัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรมในกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของ กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 26/06/2566 : - จัดกิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของ กทม. เมื่อวันที่ 7 - 9 และ 14 - 15 มิ.ย. 66 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 58 คน เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของ กทม. ที่จะจัดในเดือน ก.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 24/07/2566 : - จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของ กทม. เมื่อวันที่ 5,7,12-14 ก.ค. 66 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ เรียบร้อยแล้ว มีกลุ่มเป้าหมาย 52 คน เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน จาก สยป. สวท. สนค. สพส. และ สกต. - อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้ของ กทม. ในเดือน ส.ค. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ กทม. ในวันที่ 21 ส.ค. 66 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา และ 28 ส.ค. 66 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 74 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 20/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้ารับการอบรมของโครงการฯ ทั้งหมด 184 คน ผ่านการอบรมในระดับดีขึ้นไป 155 คน คิดเป็นร้อยละ 84.24 โดยมีผลการอบรมแยกรายกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 74 คน ผ่านการอบรมในระดับดีขึ้นไป 55 คน คิดเป็นร้อยละ 74.32 2. กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 58 คน ผ่านการอบรมในระดับดีขึ้นไป 55 คน คิดเป็นร้อยละ 94.83 3. กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 52 คน ผ่านการอบรมในระดับดีขึ้นไป 45 คน คิดเป็นร้อยละ 86.53





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 594,250 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

