

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต
 และสำนักงานสาธารณสุขตามฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-3609

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขต 50 / สำนักงานสาธารณสุข / สำนักงานสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชนิดา รอดสวัสดิ์ 2548

ผู้ประสานงาน สยป : นายกัณวณ จันทรประเสริฐ โทรศัพท์ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่สีเขียวมีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวประเภทอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง และส่งผลต่อสุขภาพของประชากร เนื่องจากต้นไม้ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดอุณหภูมิ ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง อีกทั้งการมีสวนสาธารณะยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของประชาชน แต่ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครยังมีน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นนโยบายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

จากนโยบายมหานครสีเขียว ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 5,000 ไร่ เป็นการผลักดันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่

จากการจัดทำพื้นที่ว่างทิ้งของรัฐและเอกชนเพื่อจัดสร้างเป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่เน้นการประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนตามมาตรฐานสวนสาธารณะระดับเมือง และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จะทำให้สามารถติดตามสถานการณ์พื้นที่สีเขียว เพื่อวางแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลักดันให้เกิดการสำรวจพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ให้ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต
 ตามโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
 เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนพื้นที่ที่จะนำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2559 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2560		
	ดำเนินการได้ 10 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 35 ไร่ 3 งาน 41.02 ตร.วา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2559 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560		
	ดำเนินการได้ 101 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 166 ไร่ 1 งาน 82.95 ตร.วา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559		
	ดำเนินการได้ 118 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 189 ไร่ - งาน 78.58 ตร.วา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือน ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560		
	ดำเนินการได้ 131 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 213 ไร่ - งาน 93.97 ตร.วา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือน ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560		
	ดำเนินการได้ 168 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 244 ไร่ 3 งาน 35.36 ตร.วา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	ดำเนินการได้ 209 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 351 ไร่ - งาน 34.69 ตร.วา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/5/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2559 - เมษายน 2560
รายงานครั้งที่9	ดำเนินการได้ 224 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 362 ไร่ 1 งาน 64.07 ตร.วา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/6/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2559 - พฤษภาคม 2560
รายงานครั้งที่10	ดำเนินการได้ 260 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 404 ไร่ 3 งาน 11.66 ตร.วา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/7/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560
รายงานครั้งที่11	ดำเนินการได้ 275 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 436 ไร่ 1 งาน 59.83 ตร.วา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/8/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560
รายงานครั้งที่12	ดำเนินการได้ 302 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 530 ไร่ 2 งาน 27.11 ตร.วา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 5/9/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560
	ดำเนินการได้ 354 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 753 ไร่ - งาน 91.22 ตร.วา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

