



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา

รหัสโครงการ... : 22000000-3977

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัทธิธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร 2439,2440 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ ที่มีความสำคัญทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งทางน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้แม่น้ำเจ้าพระยาใสสะอาดเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2. เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากปัญหาร่องเรียนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดทำแผนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีระยะทางดำเนินการประมาณ 34 กิโลเมตร แบ่งเป็นโซนได้แก่ โซนบน โซนกลาง โซนล่าง ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงวัดโยธินประดิษฐ์ สุดเขตบางนาโดยใช้เรือเก็บขนมูลฝอย เรือเก็บขนมูลฝอยและวัชพืช และเรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ปลายทางลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560 (10,526.92 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.ย.62 จำนวน 498.57 ตัน เฉลี่ยวันละ 16.62 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 19/11/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ต.ค.62 จำนวน 570.18 ตัน เฉลี่ยวันละ 18.39 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/11/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน พ.ย.62 จำนวน 569.36 ตัน เฉลี่ยวันละ 18.97 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 18/12/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ธ.ค.62 จำนวน 559.68 ตัน เฉลี่ยวันละ 18.05 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/1/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ม.ค.63 จำนวน 383.23 ตัน เฉลี่ยวันละ 12.36 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 19/2/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.พ.63 จำนวน 147.96 ตัน เฉลี่ยวันละ 5.10 ตัน / | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 23/3/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน มี.ค. 63 จำนวน 140.95 ตัน เฉลี่ยวันละ 4.54 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 17/4/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน เม.ย. 63 จำนวน 130.41 ตัน เฉลี่ยวันละ 4.34 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 22/5/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน พ.ค. 63 จำนวน 120.76 ตัน เฉลี่ยวันละ 3.89 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 22/6/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 137.37 ตัน เฉลี่ยวันละ 4.57 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 17/7/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.ค 63 จำนวน 149.61 ตัน เฉลี่ยวันละ 4.82 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 20/8/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ส.ค 63 จำนวน 140.97 ตัน เฉลี่ยวันละ 4.54 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | :: 10/9/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือนกันยายน 2563 จำนวน 182.95 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.09 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา

รหัสโครงการ... : 22000000-3977

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัถยธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร 2439,2440 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ ที่มีความสำคัญทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งทางน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้แม่น้ำเจ้าพระยาใสสะอาดเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2. เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากปัญหาร่องเรียนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดทำแผนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีระยะทางดำเนินการประมาณ 34 กิโลเมตร แบ่งเป็นโซนได้แก่ โซนบน โซนกลาง โซนล่าง ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงวัดโยธินประดิษฐ์ สุดเขตบางนาโดยใช้เรือเก็บขนมูลฝอย เรือเก็บขนมูลฝอยและวัชพืช และเรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ามาจัดที่ปลายทางลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560 (10,526.92 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.ย.62 จำนวน 498.57 ตัน เฉลี่ยวันละ 16.62 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 19/11/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ต.ค.62 จำนวน 570.18 ตัน เฉลี่ยวันละ 18.39 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/11/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน พ.ย.62 จำนวน 569.36 ตัน เฉลี่ยวันละ 18.97 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 18/12/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ธ.ค.62 จำนวน 559.68 ตัน เฉลี่ยวันละ 18.05 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/1/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ม.ค.63 จำนวน 383.23 ตัน เฉลี่ยวันละ 12.36 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 19/2/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.พ.63 จำนวน 147.96 ตัน เฉลี่ยวันละ 5.10 ตัน / | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 23/3/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน มี.ค. 63 จำนวน 140.95 ตัน เฉลี่ยวันละ 4.54 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 17/4/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน เม.ย. 63 จำนวน 130.41 ตัน เฉลี่ยวันละ 4.34 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 22/5/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน พ.ค. 63 จำนวน 120.76 ตัน เฉลี่ยวันละ 3.89 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 22/6/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 137.37 ตัน เฉลี่ยวันละ 4.57 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 17/7/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.ค 63 จำนวน 149.61 ตัน เฉลี่ยวันละ 4.82 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 20/8/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ส.ค 63 จำนวน 140.97 ตัน เฉลี่ยวันละ 4.54 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | :: 10/9/2563 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือนกันยายน 2563 จำนวน 182.95 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.09 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

