



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 22000000-4049

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานสารสนเทศ 2423

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ข้อมูล หมายความว่า สิ่งสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด

ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพถ่าย ภาพฉาย ภาพถ่ายดาวเทียมฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งนั้นบันทึกไว้ปรากฏได้

ชุดข้อมูล หมายความว่า การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูลบัญชีรายการข้อมูล หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file)

คำอธิบายข้อมูลหรือเมตาดาตา (Metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุรายละเอียดแหล่งข้อมูล หรือคำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งจัดทำให้ผู้ใช้อ้างอิงหรือหาว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด มีรูปแบบอย่างไร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล

และใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานจาก สยป. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานจาก สยป. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานจาก สยป. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำข้อมูลตามแนวทางที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการจัดทำและนำเข้าฐานข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 (http://one.bangkok.go.th/bma5.2/) จำนวน 20 ฐานข้อมูล แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ - ด้านขยะมูลฝอย 8 ฐานข้อมูล - ด้านพื้นที่สีเขียว 8 ฐานข้อมูล - ด้านอากาศและเสียง 2 ฐานข้อมูล - ด้านพลังงาน 2 ฐานข้อมูล		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 ดำเนินการจัดทำและนำเข้าฐานข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 (<http://one.bangkok.go.th/bma5.2/>) จำนวน 20
 ฐานข้อมูล แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

- ด้านขยะมูลฝอย 8 ฐานข้อมูล
- ด้านพื้นที่สีเขียว 8 ฐานข้อมูล
- ด้านอากาศและเสียง 2 ฐานข้อมูล
- ด้านพลังงาน 2 ฐานข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 ดำเนินการจัดทำและนำเข้าฐานข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 (<http://one.bangkok.go.th/bma5.2/>) จำนวน 20
 ฐานข้อมูล แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

- ด้านขยะมูลฝอย 8 ฐานข้อมูล
- ด้านพื้นที่สีเขียว 8 ฐานข้อมูล
- ด้านอากาศและเสียง 2 ฐานข้อมูล
- ด้านพลังงาน 2 ฐานข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 ดำเนินการจัดทำและนำเข้าฐานข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 (<http://one.bangkok.go.th/bma5.2/>) จำนวน 20
 ฐานข้อมูล แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

- ด้านขยะมูลฝอย 8 ฐานข้อมูล
- ด้านพื้นที่สีเขียว 8 ฐานข้อมูล
- ด้านอากาศและเสียง 2 ฐานข้อมูล
- ด้านพลังงาน 2 ฐานข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 ดำเนินการจัดทำและนำเข้าฐานข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 (<http://one.bangkok.go.th/bma5.2/>) จำนวน 20
 ฐานข้อมูล แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

- ด้านขยะมูลฝอย 8 ฐานข้อมูล
- ด้านพื้นที่สีเขียว 8 ฐานข้อมูล
- ด้านอากาศและเสียง 2 ฐานข้อมูล
- ด้านพลังงาน 2 ฐานข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/09/2564 : ดำเนินการจัดทำและนำเข้าฐานข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 (<http://one.bangkok.go.th/bma5.2/>)
 จำนวน 20 ฐานข้อมูล แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

- ด้านขยะมูลฝอย 8 ฐานข้อมูล
- ด้านพื้นที่สีเขียว 8 ฐานข้อมูล
- ด้านอากาศและเสียง 2 ฐานข้อมูล
- ด้านพลังงาน 2 ฐานข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

