



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (สก.สส.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4217

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก

โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร ลดต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน

ประกอบกับองค์กร WWF (World Wild Fund for Nature: องค์กรสัตว์ป่าโลกสากล)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2566 เวลา 20.30 - 21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของทุกประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - สังคมคาร์บอนต่ำและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจรรยาบรรณความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.2 เรื่อง

เศรษฐกิจ 2.2.1 ถนนคนเดิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม

ควรมุ่งเน้นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจ

รวมถึงการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้ และควรให้มีการข้ามพื้นที่ทางการค้าขาย

และที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครหลีกเลี่ยงการจ้างบริษัทรับจัดงาน (Organizer)

ในการจัดงานของกรุงเทพมหานคร หากจำเป็นก็สามารถดำเนินการจ้างฯ ได้โดยพิจารณาความเหมาะสมของงาน

เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และให้ส่งเสริมการนำเครือข่ายชุมชนมาช่วยจัดงาน เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

และกระตุ้นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ดังนั้น สำนักงานเลขานุการ ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการไม่ใช้งบประมาณดำเนินโครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

ตามนโยบายดังกล่าว โดยมีหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/39 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงผู้รับจ้าง

เพื่อแจ้งให้ชะลอการดำเนินการจ้างมาจัดกิจกรรมฯ ตามสัญญาเลขที่ สก.สส. 22-2-66 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติยกเลิกสัญญาตามโครงการดังกล่าว ขณะเดียวกัน ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์

โดยเพื่อขอความร่วมมือภาคีเครือข่าย Earth Hour รวมถึงหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต

รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับ 7,000 เมือง 190 ประเทศทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

เวลา 20.30 - 21.00 น. เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ

เช่น การปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดและคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะในระบบ รณรงค์ให้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เป็นต้น

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนัก และ 50 เขต)

เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปิดไฟ เพื่อลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายประพาส

เหลียงศิริรักษา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน

รวมถึงทุกภาคส่วนร่วมประหยัดพลังงานและปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ในกิจกรรม ?ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)?

ซึ่งปีนีตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 20.30-21.30 น.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พร้อมทั้งได้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
ผ่านโซเชียลมีเดียและสำนักสิ่งแวดล้อมได้มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียที่สำนักสิ่งแวดล้อมดูแล
<https://www.facebook.com/919937901422845/posts/pfbid0vmpZ5ZtwMMWLFJQYr57CtXtDuPrmZKmy2BYvqvXiXuRFwBarSNI66dq1x6ApGCSML/?mibextid=Nif5oz>

<https://www.facebook.com/919937901422845/posts/pfbid0HyraWg1pr2cN5GNWXL9ZmYrX7HBGDPUqVxLfrZappA5g6bUxVhjnFCh4F4s2MWqL/?mibextid=Nif5oz>

<https://www.facebook.com/100961331827524/posts/pfbid02h3ExsKbkEGMeePqPeu86jA5H1et5vb8JT4YGmdCcRjB7r13MEA7hh6KADtmvpuwfl/?mibextid=Nif5oz>

รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/03/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/04/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/05/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/07/2566 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2566 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (สท.สสส.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4217

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก

โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร ลดต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน

ประกอบกับองค์กร WWF (World Wild Fund for Nature: องค์กรสัตว์ป่าโลกสากล)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2566 เวลา 20.30 - 21.30 น. ตามเวลาที่ท้องถิ่นของประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - สังคมคาร์บอนต่ำและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/02/2566 : ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.2 เรื่อง เศรษฐกิจ 2.2.1 ถนนคนเดิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ควรมุ่งเน้นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้ และควรให้มีการข้ามพื้นที่ทางการค้าขาย และที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครหลีกเลี่ยงการจ้างบริษัทรับจัดงาน (Organizer) ในการจัดงานของกรุงเทพมหานคร หากจำเป็นก็สามารถดำเนินการจ้างฯ ได้โดยพิจารณาความเหมาะสมของงาน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และให้ส่งเสริมการนำเครือข่ายชุมชนมาช่วยจัดงาน เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระตุ้นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน</p> <p>ดังนั้น สำนักงานเลขานุการ ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการไม่ใช้งบประมาณดำเนินโครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ตามนโยบายดังกล่าว โดยมีหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/39 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งให้ชะลอการดำเนินการจ้างมาจัดกิจกรรมฯ ตามสัญญาเลขที่ สก.สสส. 22-2-66 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติยกเลิกสัญญาตามโครงการดังกล่าว ขณะเดียวกัน ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์ โดยเพื่อขอความร่วมมือภาคีเครือข่าย Earth Hour รวมถึงหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับ 7,000 เมือง 190 ประเทศทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 20.30 - 21.00 น. เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมรักษาสัญญาณสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดและคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะในระบบ รณรงค์ให้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เป็นต้น</p> <p>สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนัก และ 50 เขต) เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปิดไฟ เพื่อลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน รวมถึงทุกภาคส่วนร่วมประหยัดพลังงานและปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ในกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)? ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 20.30-21.30 น.</p> <p>พร้อมทั้งได้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ ผ่านโซเชียลมีเดียและสำนักสิ่งแวดล้อมได้มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียที่สำนักสิ่งแวดล้อมดูแล</p> <p>https://www.facebook.com/919937901422845/posts/pfbid0vmpZ5ZtwMMWLFJQYr57CtXtDuPrmZKmy2BYvqvXiXuRfWBarSniE6dq1x6ApGCSML/?mibextid=Nif5oz</p> <p>https://www.facebook.com/919937901422845/posts/pfbid0HyraWg1pr2cN5GNWXL9ZmYrX7HBGDPUqVxLfrZappA5g6bUxVhjNfCh4F4s2MWqL/?mibextid=Nif5oz</p> <p>https://www.facebook.com/100961331827524/posts/pfbid02h3ExsKbkEGMeePqPeu86jA5H1et5vb8JT4YGmdCcRjB7r13MEA7hh6KADtmvpuwfl/?mibextid=Nif5oz</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/03/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/04/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2566 : ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/07/2566 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2566 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2566 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

