



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง (สสนม.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4231

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 13,175,708 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่จัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่ เกิดความร่มรื่น ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ในบริเวณพื้นที่สำคัญ หรืองานสำคัญต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียว และ/หรือ พื้นที่ทางธรรมชาติได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นที่

รักษาและป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 2,500,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ)

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และไม้ดอกไม้ประดับเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ)

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding)

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติ)

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,000,000 บาท (ดำเนินการในเดือน ก.พ. 66)

กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 3,300,000 บาท (ดำเนินการเดือน มี.ค. 66)

กิจกรรมที่ 7 จ้างเหมาตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้สด ไม้ดอก และไม้ประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 1,700,000 บาท (ดำเนินการเดือน มี.ค. 66)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 2,500,000 บาท (อยู่ระหว่างลงนามสัญญา)

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และไม้ดอกไม้ประดับเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding)

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติ)

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 736,653 บาท)
- กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว 1,996,954.95 บาท)
- กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว 1,997,000 บาท)
- กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 3,300,000 บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ สสน. 11-46-66 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ก.ค.66 บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด เป็นเงิน 3,298,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ)
- กิจกรรมที่ 7 จ้างเหมาตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้สด ไม้ดอก และไม้ประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 1,700,000 บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 20 ก.ค. 2566

สิ้นสุดสัญญา 27 ก.ค. 66 บจ. เอส พี เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเงิน 1,700,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)

รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2566 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว				
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,998,000 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ (จบโครงการ)				
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง (สสน.)

รหัสโครงการ...	: 22000000-4231	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	13,500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	13,175,708 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่จัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่
เกิดความร่มรื่น ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ในบริเวณพื้นที่สำคัญ หรืองานสำคัญต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียว และ/หรือ พื้นที่ทางธรรมชาติได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นที่ฟู
รักษาและป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 30/12/2565 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 - กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 2,500,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ)
 - กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และไม้ดอกไม้ประดับเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ)
 - กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding)
 - กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันฉัตรมงคล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และไม้ดอกไม้ประดับเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว 950,000 บาท)

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 736,653 บาท)

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว 1,996,954.95 บาท)

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว 1,997,000 บาท)

กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 3,300,000 บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา)

กิจกรรมที่ 7 จ้างเหมาตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้สด ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 1,700,000 บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,997,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/07/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 2,500,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 2,497,400 บาท)

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และไม้ดอกไม้ประดับเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว 950,000 บาท)

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 736,653 บาท)

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว 1,996,954.95 บาท)

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว 1,997,000 บาท)

กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 3,300,000 บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ สสน. 11-46-66 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ก.ค.66 บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด เป็นเงิน 3,298,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ)

กิจกรรมที่ 7 จ้างเหมาตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้สด ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 1,700,000 บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-7-66 ลว. 20 ก.ค. 2566

สิ้นสุดสัญญา 27 ก.ค. 66 บจ. เอส พี เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเงิน 1,700,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 31/08/2566 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,998,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ (จบโครงการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

