



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น (สจฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4261

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 271,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 239,620 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อคัดเลือกบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อคัดเลือกบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บุคลากรของกรุงเทพมหานคร จาก 50 สำนักเขต และสำนักสิ่งแวดล้อม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณะ ภาคประชาสังคมและเอกชน ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างการขอรายชื่อคณะกรรมการตามโครงการฯ จากส่วนราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการของโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมได้โปรดลงนามคำสั่งสำนักสิ่งแวดล้อมที่ 25/2566 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ		
	โครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น และได้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ ตามโครงการฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค. 2566 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/03/2566 : ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยประชุมกำหนดหลักการคัดเลือก และอยู่ระหว่างการทำหนังสือให้ส่วนราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต		
	ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : อยู่ระหว่างการรวบรวมประวัติบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกฯ จากสำนักงานเขต 50 เขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ กำหนดวันสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือก และวันลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ผ่านการคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 240 คน เมื่อวันที่ 7-9 มิ.ย 2566 ณ อาคารธานินทร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 240 คน เมื่อวันที่ 7-9 มิ.ย 2566 ณ อาคารธานินทร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 40 รางวัล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 239,620 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/09/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น (สจฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4261

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 271,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 239,620 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อคัดเลือกบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อคัดเลือกบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บุคลากรของกรุงเทพมหานคร จาก 50 สำนักเขต และสำนักสิ่งแวดล้อม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณะ ภาคประชาสังคมและเอกชน ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างการขอรายชื่อคณะกรรมการตามโครงการฯ จากส่วนราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการของโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมได้โปรดลงนามคำสั่งสำนักสิ่งแวดล้อมที่ 25/2566 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ		
	โครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น และได้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการตามโครงการฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค. 2566 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/03/2566 : ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และอยู่ระหว่างการทำหนังสือให้ส่วนราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : อยู่ระหว่างการรวบรวมประวัติบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกฯ จากสำนักงานเขต 50 เขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ กำหนดวันสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือก และวันลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ผ่านการคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 240 คน เมื่อวันที่ 7-9 มิ.ย 2566 ณ อาคารธานินทร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 240 คน เมื่อวันที่ 7-9 มิ.ย 2566 ณ อาคารธานินทร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 40 รางวัล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 239,620 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/09/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น (สจฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4261

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





: 2022-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 271,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 239,620 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อคัดเลือกบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อคัดเลือกบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บุคลากรของกรุงเทพมหานคร จาก 50 สำนักเขต และสำนักสิ่งแวดล้อม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณะ ภาคประชาสังคมและเอกชน ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างการขอรายชื่อคณะกรรมการตามโครงการฯ จากส่วนราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการของโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมได้โปรดลงนามคำสั่งสำนักสิ่งแวดล้อมที่ 25/2566 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ		
	โครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น และได้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ ตามโครงการฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค. 2566 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/03/2566 : ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และอยู่ระหว่างการทำหนังสือให้ส่วนราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : อยู่ระหว่างการรวบรวมประวัติบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกฯ จากสำนักงานเขต 50 เขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ กำหนดวันสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการศึกษาคัดเลือก และวันลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ผ่านการคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการศึกษาเลือก จำนวน 240 คน เมื่อวันที่ 7-9 มิ.ย 2566 ณ อาคารธานินทร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการศึกษาเลือก จำนวน 240 คน เมื่อวันที่ 7-9 มิ.ย 2566 ณ อาคารธานินทร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 40 รางวัล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 239,620 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/09/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น (สจฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4261

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 271,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 239,620 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อคัดเลือกบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อคัดเลือกบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บุคลากรของกรุงเทพมหานคร จาก 50 สำนักเขต และสำนักสิ่งแวดล้อม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณะ ภาคประชาสังคมและเอกชน ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างการขอรายชื่อคณะกรรมการตามโครงการฯ จากส่วนราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการของโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมได้โปรดลงนามคำสั่งสำนักสิ่งแวดล้อมที่ 25/2566 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ		
	โครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น และได้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการตามโครงการฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค. 2566 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/03/2566 : ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยประชุมกำหนดหลักการคัดเลือก และอยู่ระหว่างการทำหนังสือให้ส่วนราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต		
	ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : อยู่ระหว่างการรวบรวมประวัติบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกฯ จากสำนักงานเขต 50 เขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ กำหนดวันสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการศึกษา และวันลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ผ่านการคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 240 คน เมื่อวันที่ 7-9 มิ.ย 2566 ณ อาคารธานินทร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 240 คน เมื่อวันที่ 7-9 มิ.ย 2566 ณ อาคารธานินทร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 40 รางวัล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 239,620 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/09/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

