



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566 (สสน.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4264

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 902,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 849,070 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ พันธุ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพและคงความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและคงความหลากหลายทางชีวภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและคงความหลากหลายทางชีวภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 16. พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ พันธุ์

รักษาและป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (แห่ง)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อ และการจัดทำป้ายชื่อต้นไม้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการจัดทำ TOR ป้ายชื่อต้นไม้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 100,850 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 :

-จัดทำข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของป้ายต้นไม้

-ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการขยายพันธุ์พืช เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 100,850

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : กำลังดำเนินการจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 3 กลุ่ม

-กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ที่ 3 ก.ค. 66 ผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน จำนวน 50 คน

-กลุ่มที่ 2 วันพุธที่ 5 ก.ค. 66 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 491 คน

-กลุ่มที่ 3 วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 66 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 250 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : กำลังดำเนินการจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 3 กลุ่ม

-กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ที่ 3 ก.ค. 66 ผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน จำนวน 50 คน

-กลุ่มที่ 2 วันพุธที่ 5 ก.ค. 66 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 491 คน

-กลุ่มที่ 3 วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 66 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 250 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2566 : กิจกรรมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ผู้เข้ารับการอบรม 3 รุ่น จำนวน 754 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 152,600 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/09/2566 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 สิงหาคม 2566 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 595,620 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

