



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงจากการก่อสร้าง (กจอ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4288

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.

1.3 หลักการและเหตุผล

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต

เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของคณะทำงานย่อยในพื้นที่เขตเพื่อติดตามตรวจสอบ ควบคุม

และกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ระยะก่อสร้าง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยในพื้นที่เขตเพื่อติดตามตรวจสอบ ควบคุม

และกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ระยะก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในระยะก่อสร้าง ของช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕

ได้รับการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : จัดเตรียมข้อมูลโครงการระยะก่อสร้าง รอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 และวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : จัดเตรียมข้อมูลโครงการระยะก่อสร้าง รอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 และวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/03/2566 : จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแล ควบคุม และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566		
	วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะเวลาก่อสร้างตามแผนงานของโครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงจากการก่อสร้างโครงการด้านอาคาร		
	การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่วางเอาไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะเวลาก่อสร้างตามแผนงานของโครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงจากการก่อสร้างโครงการด้านอาคาร		
	การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่วางเอาไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :		
	อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร		
	โดยมีกำหนด ประชุมในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 1 ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง)		
	เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิบัติงานในการควบคุม กำกับดูแล		
	และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน		
	และบริการชุมชน ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ โดยการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร		
	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	เปรียบเทียบแผนที่บอกเส้นทางการปฏิบัติงานว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใด และสามารถใช้อำนาจในการปฏิบัติงานได้ด้วย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 :
รายงานครั้งที่8	จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และจัดทำเล่มคู่มือฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิบัติงานในการควบคุมกำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2566 :
รายงานครั้งที่9	จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 01/09/2566 :
รายงานครั้งที่10	อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัยและบริการ การชุมชนในระยะก่อสร้าง และรวบรวมผลเพื่อรายงานผู้บริหารต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2566 :
	รลงพื้นที่สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัยและบริการชุมชนในระยะก่อสร้าง และรวบรวมผลเพื่อรายงานผู้บริหารต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

