



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม library alive

รหัสโครงการ... : 23000000-6667

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพ็ญศิริ ชินวงศา โทร. 0 2203 2735

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับ OKMD, TK Park และสำนักพิมพ์มติชน จัดกิจกรรม Library Alive: ห้องสมุดมีชีวิต เป้าหมายหลักของโครงการมี 3 ระดับคือ ระดับกิจกรรมต้นแบบ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้รู้จักห้องสมุดต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ระดับการฝึกอบรม จัดเทรนนิ่งอบรมให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และระดับนโยบาย

จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย สรุปเนื้อหาจากการสำรวจและจัดการ เทรนนิ่ง เพื่อให้ทราบปัญหาในการทำงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้รู้จักห้องสมุดต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

2.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย สรุปเนื้อหาจากการสำรวจและจัดการ เทรนนิ่ง เพื่อให้ทราบปัญหาในการทำงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงปริมาณ

ดำเนินการจัดกิจกรรม 7 ห้องสมุดฯ

เชิงคุณภาพ

ส่งเสริมความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีความรู้และรู้จักห้องสมุดกรุงเทพมหานครเพิ่มมากยิ่งขึ้น

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/01/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมต้นแบบระหว่างเดือน ต.ต. 65 - ก.พ. 66 ไปแล้ว 5 ครั้ง ได้แก่

1. วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 ? 12.00 น. กิจกรรม ?กลอนสดถึงแร็ปเปอร์? ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จรัญ-พูนทรัพย์

2. วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 ? 15.30 น. กิจกรรม ?ก่อสร้าง ?ตุลิต? ล่องประวัติศาสตร์ผ่านสถาปัตยกรรม? ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ตุลิต

3. วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 ? 15.30 น. กิจกรรม ?เปิดกองบัญชาการลับขบวนการเสรีไทย? ณ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์

4. วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 ? 18.00 น. กิจกรรม ?หุ่นยนต์ก็มีหัวใจ : เรื่องเล่าของนิทานบนลานหญ้า? ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้รมณีย์ทุ่งสีกัน

5. วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 ? 12.00 น. กิจกรรม ?แนะให้แนว? ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มินบุรี

เตรียมการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 10.00 ? 12.00 น. กิจกรรม ?อ่านและเขียน ? เรียนรู้ด้วยตัวเอง? ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ชอยพระนาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : เตรียมจัดงานสรุปผลการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : เตรียมจัดงานสรุปผลการจัดกิจกรรมต้นแบบ และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : เตรียมจัดงานสรุปผลการจัดกิจกรรมต้นแบบ และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : เตรียมจัดกิจกรรมระยะที่ 2 ถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม โดยจัดอบรมบุคลากร กทม. ในเดือนมิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/06/2566 : จัดกิจกรรมระยะที่ 2 ถอดบทเรียน แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และเตรียมการจัดกิจกรรม

ในระยยะที่ 3 สรุปผลการจัดกิจกรรมและนำผลการจัดกิจกรรมเพื่อวางแผนดำเนินงาน

รายงานครั้งที่7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/07/2566 : กิจกรรม Library Alive ดำเนินการจัดกิจกรรมครบ 10 ครั้ง

อยู่ระหว่างประมวลผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรม พร้อมจัดทำรายงาน

รายงานครั้งที่8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมในระยยะที่ 3 สรุปผลการจัดกิจกรรมและนำผลการจัดกิจกรรมเพื่อวางแผนดำเนินงาน

รายงานครั้งที่9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/08/2566 : ประเมินผลความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลโครงการ

รายงานครั้งที่10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/09/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 แล้วเสร็จ ถึงขั้นตอนการสรุปผลการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน Library Alive

และสรุปผลการ

ดำเนินงานในระยยะที่ 1 การจัดกิจกรรมต้นแบบ และในระยยะที่ 2 การสัมมนาถอดบทเรียน Library Alive และเตรียมการจัดกิจกรรมต่อในระยยะที่

3 ในปีงบประมาณ 2567

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

