



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ

รหัสโครงการ... : 50010000-3417

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน สถานที่ราชการที่สำคัญของชาติและแหล่งเศรษฐกิจ เช่นพระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร และปากคลองตลาดเป็นแหล่งรวมธุรกิจการค้าส่งผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับที่สำคัญของประเทศ จึงทำให้ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะสดถูกนำออกมาทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตพระนครเพิ่มขึ้น เป็นภาระในการเก็บขน ทำลาย ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ค้าในแหล่งธุรกิจ ตลาดสด ให้แยกมูลฝอยประเภทผักสด ผลไม้สดและดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปผลิตเป็น ปุ๋ยหมักธรรมชาติ นำไปใช้กับไม้ดอก ไม้ใบ ในพื้นที่เขตพระนคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งตลาดสดและสถานประกอบการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักใช้ดูแลต้นไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่เขตพระนคร และแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ค้าและประชาชนเกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม คัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอย
3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยประเภทผักสด ดอกไม้สดในพื้นที่ได้บางส่วน
4. ลดค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย เนื่องจากปริมาณมูลฝอยลดลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประชาชนมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาความสะอาดโดยคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอยและสามารถลดภาวะโลกร้อน
2. ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการปลูกไม้ดอกไม้ใบในพื้นที่เขตพระนคร
3. ลดปริมาณมูลฝอยในตลาดย่านปากคลองตลาด
4. เป้าหมายปริมาณขยะ เดือนละ 40 ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองในพื้นที่เขตพระนคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2563 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และจะนำปุ๋ยหมักไปแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/01/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และจะนำปุ๋ยหมักไปแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/02/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก และนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก และนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/04/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 150 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 150 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 09/06/2564 : ในเดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 200 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 08/07/2564 : ในเดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 800 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2564 : ในเดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 850 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 07/09/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 820 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2564 : ในเดือนกันยายน 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 880 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

รหัสโครงการ... : 50010000-3417

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน สถานที่ราชการที่สำคัญของชาติและแหล่งเศรษฐกิจ เช่นพระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร และปากคลองตลาดเป็นแหล่งรวมธุรกิจการค้าส่งผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญของประเทศ จึงทำให้ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะสดถูกนำออกมาทั้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตพระนครเพิ่มขึ้น เป็นภาระในการเก็บขน ทำลาย ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถแปรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ค้าในแหล่งธุรกิจ ตลาดสด ให้แยกมูลฝอยประเภทผักสด ผลไม้สดและดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปผลิตเป็น ปุ๋ยหมักธรรมชาติ นำไปใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่เขตพระนคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งตลาดสดและสถานประกอบการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักใช้ดูแลต้นไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่เขตพระนคร และแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ค้าและประชาชนเกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม คัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอย
3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยประเภทผักสด ดอกไม้สดในพื้นที่ได้บางส่วน
4. ลดค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย เนื่องจากปริมาณมูลฝอยลดลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประชาชนมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาความสะอาดโดยคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอยและสามารถลดภาวะโลกร้อน
2. ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่เขตพระนคร
3. ลดปริมาณมูลฝอยในตลาดย่านปากคลองตลาด
4. เป้าหมายปริมาณขยะ เดือนละ 40 ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองในพื้นที่เขตพระนคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2563 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และจะนำปุ๋ยหมักไปแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/01/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และจะนำปุ๋ยหมักไปแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/02/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก และนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก และนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/04/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 150 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 150 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 09/06/2564 : ในเดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 200 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 08/07/2564 : ในเดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 800 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2564 : ในเดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 850 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 07/09/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 820 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2564 : ในเดือนกันยายน 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 880 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

รหัสโครงการ... : 50010000-3417

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน

สถานที่ราชการที่สำคัญของชาติและแหล่งเศรษฐกิจ เช่นพระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และปากคลองตลาดเป็นแหล่งรวมธุรกิจการค้าส่งผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับที่สำคัญของประเทศ จึงทำให้ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะสดถูกนำออกมาซึ่งเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตพระนครเพิ่มขึ้น เป็นภาระในการเก็บขน ทำลาย ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ค้าในแหล่งธุรกิจ ตลาดสด ให้แยกมูลฝอยประเภทผักสด ผลไม้สดและดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปผลิตเป็น ปุ๋ยหมักธรรมชาติ นำไปใช้กับไม้ดอก ไม้ใบ ในพื้นที่เขตพระนคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งตลาดสดและสถานประกอบการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักใช้ดูแลต้นไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่เขตพระนคร และแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ค้าและประชาชนเกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม คัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอย
3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยประเภทผักสด ดอกไม้สดในพื้นที่ได้บางส่วน
4. ลดค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย เนื่องจากปริมาณมูลฝอยลดลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประชาชนมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาความสะอาดโดยคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอยและสามารถลดภาวะโลกร้อน
2. ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการปลูกไม้ดอกไม้ใบในพื้นที่เขตพระนคร
3. ลดปริมาณมูลฝอยในตลาดยานปากคลองตลาด
4. เป้าหมายปริมาณขยะ เดือนละ 40 ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองในพื้นที่เขตพระนคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2563 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และจะนำปุ๋ยหมักไปแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/01/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และจะนำปุ๋ยหมักไปแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/02/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก และนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก และนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/04/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 150 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 150 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 09/06/2564 : ในเดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 200 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 08/07/2564 : ในเดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 800 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2564 : ในเดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 850 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

07/09/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 820 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2564 : ในเดือนกันยายน 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 880 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

รหัสโครงการ... : 50010000-3417

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน สถานที่ราชการที่สำคัญของชาติและแหล่งเศรษฐกิจ เช่นพระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร และปากคลองตลาดเป็นแหล่งรวมธุรกิจการค้าส่งผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับที่สำคัญของประเทศ จึงทำให้ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะสดถูกนำออกมาทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตพระนครเพิ่มขึ้น เป็นภาระในการเก็บขน ทำลาย ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ค้าในแหล่งธุรกิจ ตลาดสด ให้แยกมูลฝอยประเภทผักสด ผลไม้สดและดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปผลิตเป็น ปุ๋ยหมักธรรมชาติ นำไปใช้กับไม้ดอก ไม้ใบ ในพื้นที่เขตพระนคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งตลาดสดและสถานประกอบการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักใช้ดูแลต้นไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่เขตพระนคร และแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ค้าและประชาชนเกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม คัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอย
3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยประเภทผักสด ดอกไม้สดในพื้นที่ได้บางส่วน
4. ลดค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย เนื่องจากปริมาณมูลฝอยลดลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประชาชนมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาความสะอาดโดยคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอยและสามารถลดภาวะโลกร้อน
2. ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่เขตพระนคร
3. ลดปริมาณมูลฝอยในตลาดย่านปากคลองตลาด
4. เป้าหมายปริมาณขยะ เดือนละ 40 ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2563 : ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองในพื้นที่เขตพระนคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/12/2563 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และจะนำปุ๋ยหมักไปแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/01/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และจะนำปุ๋ยหมักไปแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 10/02/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก และนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก และนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 10/04/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 150 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 150 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 09/06/2564 : ในเดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 200 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 08/07/2564 : ในเดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 800 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2564 : ในเดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 850 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 07/09/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 820 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2564 : ในเดือนกันยายน 2564 ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และได้นำปุ๋ยหมักไปใช้ในงานปลูก จำนวน 880 กิโลกรัม และจะนำแจกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

