



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50010000-3446

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 163,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพีรภัทร ก้าวกิจเจริญ (6575)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่ง จากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1) เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด
- 2) เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
- 3) เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
- 4) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษาทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินงาน                                                                                                                                                                                   |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                                                                                                                                                |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินการ                                                                                                                                                                                   |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                                                                                                                                               |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 25/12/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564                                                                                                                                       |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                                                                                                                                               |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 26/01/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564                                                                                                                                       |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                                                                                                                                               |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 25/02/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564                                                                                                                                       |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                                                                                                                                               |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 26/03/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564                                                                                                                                       |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                                                                                                                                               |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 26/04/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564                                                                                                                                       |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                                                                                                                                                               |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 21/05/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564                                                                                                                                       |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท                                                                                                                                                               |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 25/06/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่                                                                                                                    |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                                                                                                                                                               |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/07/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 4007/893 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท                                                                                                                                                              |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 27/08/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่                                                                                                                         |  |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 4007/893 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย  
 รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 28/09/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  
 ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 4007/893 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย  
 รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50010000-3446

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 163,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพีรภัทร ก้าวกิจเจริญ (6575)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่ง จากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ  
 จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น  
 ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1) เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด
- 2) เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
- 3) เพื่อให้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
- 4) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 ในแต่ละปีการศึกษาทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 4007/893 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 4007/893 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 4007/893 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50010000-3446

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 163,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิรภัทร ก้าวกิจเจริญ (6575)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่ง จากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1) เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด
- 2) เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
- 3) เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
- 4) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ในแต่ละปีการศึกษาทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินงาน : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายงานครั้งที่ 8  | :: 26/04/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                                                        |
| รายงานครั้งที่ 9  | :: 21/05/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                                                        |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 25/06/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                                     |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 30/07/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 4007/893 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 27/08/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 4007/893 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 28/09/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 4007/893 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : | โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย |
| รหัสโครงการ...        | : 50010000-3446                      |
| เริ่มต้นโครงการ :     | : 2020-10-01 00:00:00                |
| สิ้นสุดโครงการ :      | : 2021-09-30 00:00:00                |
|                       | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564               |
|                       | งบประมาณที่ได้รับ : 163,200 บาท      |
|                       | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท             |

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : | สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา                                         |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ...     | : นายพิรภัทร ก้าวกิจเจริญ (6575)      ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515) |

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่ง จากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1) เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด
- 2) เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
- 3) เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
- 4) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษาทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ :  | **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****                                                           |
| ประเด็นยุทธศา ย่อย : | **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****                                                           |
| เป้าหมายที่ :        | **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****                                                           |
| ตัวชี้วัด...         | : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินงาน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                              |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินการ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                             |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 25/12/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 26/01/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564                                                                                                                |







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่5  | :: 25/02/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564                                                                                                                                       | : เป็นไปตามเป้าหมาย                |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 26/03/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564                                                                                                                                       |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 26/04/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564                                                                                                                                       |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 21/05/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564                                                                                                                                       |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 25/06/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่                                                                                                                    |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/07/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 4007/893 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท                                                                                                                                                              | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 27/08/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 4007/893 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท                                                                                                                                                              | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 28/09/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 4007/893 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท                                                                                                                                                              | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

