



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

รหัสโครงการ... : 50010000-6319

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า เกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน สถานที่ราชการที่สำคัญของชาติและแหล่งเศรษฐกิจ เช่นพระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร และปากคลองตลาดเป็นแหล่งรวมธุรกิจการค้าส่งผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับที่สำคัญของประเทศ จึงทำให้ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะสดถูกนำออกมาทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตพระนครเพิ่มขึ้น เป็นภาระในการเก็บขน ทำลาย ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ค้าในแหล่งธุรกิจ ตลาดสด ให้คัดแยกมูลฝอยประเภทผักสด ผลไม้สด และดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปผลิตเป็น ปุ๋ยหมักธรรมชาติ สามารถนำไปใช้กับไม้ดอก ไม้ใบ ในพื้นที่เขตพระนคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งตลาดสดและสถานประกอบการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส่งเสริมให้มีการคัดแยกมูลฝอย ประเภทผักสด ผลไม้สด และดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ ในตลาดเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดส่งเสริมเกษตรกรไทย และปากคลองตลาด
- แปรรูปมูลฝอยให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ดูแลต้นไม้ในพื้นที่เขตพระนคร และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- มีการคัดแยกมูลฝอย ประเภทผักสด ผลไม้สด และดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ ในตลาดเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดส่งเสริมเกษตรกรไทย และปากคลองตลาด
- ปริมาณปุ๋ยหมักจากการแปรรูปมูลฝอย ไม่น้อยกว่า 30 ตันต่อเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/01/2566 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/02/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้			
	ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 3,730 กิโลกรัม			
	ในเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 3,810 กิโลกรัม ในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 3,010 กิโลกรัม ในเดือนมกราคม 2566 จำนวน 2,715 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้			
	ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2,405 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/04/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้			
	ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 2,608 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้			
	ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 2,729.50 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 13/06/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม่ดอกและไม่ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2,610 กิโลกรัม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 19/07/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม่ดอกและไม่ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 2,552.50 กิโลกรัม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 10/08/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม่ดอกและไม่ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 2,704 กิโลกรัม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 09/09/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม่ดอกและไม่ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 2,735 กิโลกรัม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 29/09/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม่ดอกและไม่ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2,640 กิโลกรัม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากพืช ผัก ผลไม้ ไม่ดอกไม่ประดับ

รหัสโครงการ... : 50010000-6319

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ขึ้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า เกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน
สถานที่ราชการที่สำคัญของชาติและแหล่งเศรษฐกิจ เช่นพระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร หอสมุดแห่งชาติ หอศิลป์แห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ
และปากคลองตลาดเป็นแหล่งรวมธุรกิจการค้าส่งผัก ผลไม้ ไม่ดอก ไม่ประดับที่สำคัญของประเทศ
จึงทำให้ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะสดถูกนำออกมาทั้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตพระนครเพิ่มขึ้น เป็นภาระในการเก็บขน ทำลาย
ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ค้าในแหล่งธุรกิจ ตลาดสด
ให้คัดแยกมูลฝอยประเภทผักสด ผลไม้สด และดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปผลิตเป็น ปุ๋ยหมักธรรมชาติ สามารถนำไปใช้กับไม้ดอก ไม้ใบ
ในพื้นที่เขตพระนคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งตลาดสดและสถานประกอบการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส่งเสริมให้มีการคัดแยกมูลฝอย ประเภทผักสด ผลไม้สด และดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ ในตลาดเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และปากคลองตลาด
- แปรรูปมูลฝอยให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการทำให้เป็นปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ดูแลต้นไม้ในพื้นที่เขตพระนคร และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- มีการคัดแยกมูลฝอย ประเภทผักสด ผลไม้สด และดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ ในตลาดเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และปากคลองตลาด
- ปริมาณปุ๋ยหมักจากการแปรรูปมูลฝอย ไม่น้อยกว่า 30 ตันต่อเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 30/12/2565 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
------------------	---





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 12/01/2566 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/02/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้</p> <p>ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 3,730 กิโลกรัม</p> <p>ในเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 3,810 กิโลกรัม ในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 3,010 กิโลกรัม ในเดือนมกราคม 2566 จำนวน 2,715 กิโลกรัม</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/03/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้</p> <p>ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2,405 กิโลกรัม</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/04/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้</p> <p>ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 2,608 กิโลกรัม</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/05/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้</p> <p>ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 2,729.50 กิโลกรัม</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/06/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้</p> <p>ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2,610 กิโลกรัม</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/07/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้</p> <p>ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 2,552.50 กิโลกรัม</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/08/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้</p> <p>ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 2,704 กิโลกรัม</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 09/09/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้</p> <p>ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 2,735 กิโลกรัม</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้</p> <p>ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2,640 กิโลกรัม</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

รหัสโครงการ... : 50010000-6319

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า เกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน

สถานที่ราชการที่สำคัญของชาติและแหล่งเศรษฐกิจ เช่นพระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร

และปากคลองตลาดเป็นแหล่งรวมธุรกิจการค้าส่งผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญของประเทศ

จึงทำให้ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะสดถูกนำออกมาทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตพระนครเพิ่มขึ้น เป็นภาระในการเก็บขน ทำลาย

ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ค้าในแหล่งธุรกิจ ตลาดสด

ให้คัดแยกมูลฝอยประเภทผักสด ผลไม้สด และดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปผลิตเป็น ปุ๋ยหมักธรรมชาติ สามารถนำไปใช้กับไม้ดอกไม้

ในพื้นที่เขตพระนคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งตลาดสดและสถานประกอบการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ส่งเสริมให้มีการคัดแยกมูลฝอย ประเภทผักสด ผลไม้สด และดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ ในตลาดเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดส่งเสริมเกษตรกรไทย และปากคลองตลาด
- แปรรูปมูลฝอยให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการทำให้เป็นปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ดูแลต้นไม้ในพื้นที่เขตพระนคร และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- มีการคัดแยกมูลฝอย ประเภทผักสด ผลไม้สด และดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ ในตลาดเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดส่งเสริมเกษตรกรไทย และปากคลองตลาด
- ปริมาณปุ๋ยหมักจากการแปรรูปมูลฝอย ไม่น้อยกว่า 30 ตันต่อเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/01/2566 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/02/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 3,730 กิโลกรัม ในเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 3,810 กิโลกรัม ในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 3,010 กิโลกรัม ในเดือนมกราคม 2566 จำนวน 2,715 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2,405 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/04/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 2,608 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 2,729.50 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/06/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2,610 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/07/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 2,552.50 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 10/08/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 2,704 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 09/09/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 2,735 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2,640 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ





รหัสโครงการ...





: 50010000-6319





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ขึ้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า เกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน สถานที่ราชการที่สำคัญของชาติและแหล่งเศรษฐกิจ เช่นพระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร และปากคลองตลาดเป็นแหล่งรวมธุรกิจการค้าส่งผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับที่สำคัญของประเทศ จึงทำให้ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะสดถูกนำออกมาทั้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตพระนครเพิ่มขึ้น เป็นภาระในการเก็บขน ทำลาย ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ค้าในแหล่งธุรกิจ ตลาดสด ให้คัดแยกมูลฝอยประเภทผักสด ผลไม้สด และดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปผลิตเป็น ปุ๋ยหมักธรรมชาติ สามารถนำไปใช้กับไม้ดอก ไม้ใบ ในพื้นที่เขตพระนคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งตลาดสดและสถานประกอบการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส่งเสริมให้มีการคัดแยกมูลฝอย ประเภทผักสด ผลไม้สด และดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ ในตลาดเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และปากคลองตลาด
- แปรรูปมูลฝอยให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ดูแลต้นไม้ในพื้นที่เขตพระนคร และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- มีการคัดแยกมูลฝอย ประเภทผักสด ผลไม้สด และดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ ในตลาดเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และปากคลองตลาด
- ปริมาณปุ๋ยหมักจากการแปรรูปมูลฝอย ไม่น้อยกว่า 30 ตันต่อเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/01/2566 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/02/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 3,730 กิโลกรัม ในเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 3,810 กิโลกรัม ในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 3,010 กิโลกรัม ในเดือนมกราคม 2566 จำนวน 2,715 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2,405 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/04/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 2,608 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 2,729.50 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/06/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2,610 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 19/07/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้
ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 2,552.50
กิโลกรัม

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 10/08/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้
ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 2,704 กิโลกรัม

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 09/09/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้
ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 2,735 กิโลกรัม

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/09/2566 : จัดทำปุ๋ยหมัก บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้า เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้
ไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตและแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2,640 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

