



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50010000-6351

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เพื่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำกิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเร่งรัดให้ทุกฝ่ายเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด
2. เพื่อติดตามงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายของทุกฝ่าย และเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตพระนครสามารถเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ 100 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 202,854,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31/12/2565 เป็นเงิน 12,961,224.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.39
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 207,364,790 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 20,671,565.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.97
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 30,705,223.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.84
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 37,818,137.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.28
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 49,790,389.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.06
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 98,020,229.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.37
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/6/2566 สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 107,230,638.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.82
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/7/2566 สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 205,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 115,222,384.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.96
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 205,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 126,880,215.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.62
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/09/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 งบรายจ่าย เป็นเงิน 158,452,491 บาท เบิกจ่าย 151,595,931.99 บาท ได้รับอนุมัติงบกลาง เป็นเงิน 2,517,020 บาท เบิกจ่าย 2,142,544 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.51

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50010000-6351

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เพื่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำกิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเร่งรัดให้ทุกฝ่ายเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด
2. เพื่อติดตามงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายของทุกฝ่าย และเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตพระนครสามารถเบิกจ่ายเงินได้อ้อยละ 100 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 202,854,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31/12/2565 เป็นเงิน 12,961,224.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.39	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 207,364,790 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 20,671,565.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.97	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 30,705,223.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.84	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 :สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 37,818,137.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.28	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 :สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 49,790,389.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.06	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 98,020,229.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.37	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/6/2566 สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 107,230,638.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.82	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/7/2566 สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 205,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 115,222,384.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.96				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 205,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 126,880,215.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.62
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 งบรายจ่าย เป็นเงิน 158,452,491 บาท เบิกจ่าย 151,595,931.99 บาท ได้รับอนุมัติงบกลาง เป็นเงิน 2,517,020 บาท เบิกจ่าย 2,142,544 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.51
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
 รหัสโครงการ... : 50010000-6351 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เพื่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำกิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเร่งรัดให้ทุกฝ่ายเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด
2. เพื่อติดตามงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายของทุกฝ่าย และเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตพระนครสามารถเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ 100 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 202,854,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31/12/2565 เป็นเงิน 12,961,224.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.39
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 207,364,790 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 20,671,565.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.97
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 30,705,223.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.84
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 :สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 37,818,137.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.28
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 :สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 49,790,389.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.06
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 98,020,229.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.37
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/6/2566 สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 107,230,638.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.82 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/7/2566 สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน
รายงานครั้งที่9	205,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 115,222,384.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.96 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน
รายงานครั้งที่10	205,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 126,880,215.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 งบรายจ่าย เป็นเงิน 158,452,491 บาท เบิกจ่าย 151,595,931.99 บาท ได้รับอนุมัติงบกลาง เป็นเงิน 2,517,020 บาท เบิกจ่าย 2,142,544 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.51 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
 รหัสโครงการ... : 50010000-6351 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณิการ์ สุกุลแก้ว
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เพื่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำกิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเร่งรัดให้ทุกฝ่ายเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด
2. เพื่อติดตามงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายของทุกฝ่าย และเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตพระนครสามารถเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ 100 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 202,854,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31/12/2565 เป็นเงิน 12,961,224.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.39 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 207,364,790 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 20,671,565.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.97 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 30,705,223.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.84 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 :สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 37,818,137.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.28 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 :สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 49,790,389.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.06 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท		
	ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 98,020,229.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.37		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/6/2566 สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 107,230,638.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.82		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/7/2566 สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 205,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 115,222,384.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.96		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 205,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 126,880,215.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.62		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 งบรายจ่าย เป็นเงิน 158,452,491 บาท เบิกจ่าย 151,595,931.99 บาท ได้รับอนุมัติงบกลาง เป็นเงิน 2,517,020 บาท เบิกจ่าย 2,142,544 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.51		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

