



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3192

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 45,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 24,225 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้า จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน มีการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 ครั้ง
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ร.ร. วัดสิริธารม ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง		
	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และอีก 3 ร.ร อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง		
	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร วัดพระพิเรนทร์ เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 4,500 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง		
	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร วัดพระพิเรนทร์ ร.ร วัดศิลาทุกราบ ร.ร วัดสิริธารม เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง</p> <p>อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง</p> <p>อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท</p> <p>สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง</p> <p>อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท</p> <p>สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง</p> <p>อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท</p> <p>สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมือ) 15,000 บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/08/2563 : ทั้ง 4 ร.ร เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท</p> <p>และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมือ) 15,000 บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ และทั้ง 3 ร.ร เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 3,325 บาท และ ร.ร วัดสิทธาวงอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 24,225 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 24,225 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50020000-3192	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 45,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 24,225 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425	ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้า จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน มีการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 ครั้ง
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ร.ร. วัดสีตาราม ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และอีก 3 ร.ร อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 4,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาภิราม เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมือ) 15,000





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 31/08/2563 : ทั้ง 4 ร.ร เเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท

และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมือ) 15,000 บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ และทั้ง 3 ร.ร เเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 3,325 บาท และ ร.ร

วัดสิทธารามอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 24,225 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 24,225 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3192

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 45,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 24,225 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้า จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน มีการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 ครั้ง
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ร.ร. วัดสิทธาราม ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และอีก 3 ร.ร อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร วัดพระพิเรนทร์ เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 4,500 บาท
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร วัดพระพิเรนทร์ ร.ร วัดศิลาภิราม ร.ร วัดสิตาราม เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมือ) 15,000 บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2563 : ทั้ง 4 ร.ร เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมือ) 15,000 บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ และทั้ง 3 ร.ร เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 3,325 บาท และ ร.ร วัดสิตารามอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 24,225 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 24,225 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50020000-3192	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 45,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 24,225 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425	ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547







## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้า จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน มีการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 ครั้ง
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ร.ร. วัดสิริดาราม ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และอีก 3 ร.ร. อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 4,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาทุกราชม ร.ร. วัดสิริดาราม เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 4,500 บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่9  
 สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง  
 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท  
 สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10  
 :: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานเขตจัดประชุม สัมมนา จำนวน 1 วัน และ ทั้ง 4 ร.ร. ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง  
 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย และ ทั้ง 4 ร.ร. เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท  
 สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมือ) 15,000 บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้  
 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่11  
 :: 31/08/2563 : ทั้ง 4 ร.ร เบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร ละ 4,500 บาท และสำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าวัสดุไปแล้ว 1,500 บาท  
 และระดับสำนักงานเขตคืนเงินในส่วนของ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมือ) 15,000 บาท - ค่าวิทยากร 5,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ และทั้ง 3 ร.ร  
 เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 3,325 บาท และ ร.ร  
 วัสดุตำราอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12  
 :: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 24,225 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 24,225 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

